

# Projektbeskrivelse: Pejlemærker for vidensdeling om sygehusbyggeri

## 1: Projektbasis

### 1.1: Projektidentifikation

Pejlemærke	Totaløkonomi
Projekt titel	Totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne
Dato + version	21-06-2011 version 0.2
Godkendelse	14.06.2011

### 1.2: Projektansvarlige

Projektledende region eller gruppe	Danske Regioner
Deltagende regioner	Alle fem regioner
Projektleder	Anders Andersen, chefrådgiver i Danske Regioner, <a href="mailto:aa@regioner.dk">aa@regioner.dk</a> Marlene W. Würgler, seniorkonsulent i Danske Regioner, <a href="mailto:mww@regioner.dk">mww@regioner.dk</a>
Projektgruppe	Birgitte Leolnar; <a href="mailto:birgitte.leolnar@regionh.dk">birgitte.leolnar@regionh.dk</a> Kirsten Eklund, Region Sjælland; <a href="mailto:kie@regionsjaelland.dk">kie@regionsjaelland.dk</a> Lars Jørgen Andersen, Region Syddanmark; <a href="mailto:lars.jorgen.andersen@regionsyddanmark.dk">lars.jorgen.andersen@regionsyddanmark.dk</a> Flemming Bøgh Mikkelsen, Region Midtjylland; <a href="mailto:flemming.boegh@stab.rm.dk">flemming.boegh@stab.rm.dk</a> ???, Region Nordjylland Christina Carlsen, seniorkonsulent i Danske Regioner; <a href="mailto:cca@regioner.dk">cca@regioner.dk</a> Michael Krogh; konsulent i Danske Regioner; <a href="mailto:mik@regioner.dk">mik@regioner.dk</a>

## 2: Projektbeskrivelse

Formål	Projektet gennemføres for at øge vidensniveauet i regionerne om anvendelse af totaløkonomiske beregninger i kvalitetsfundsbyggerierne, herunder kendskab til de beregningsmodeller, som allerede anvendes i regionerne og de modeller, som er på markedet.
Mål og leverancer	Når projektet er afsluttet, er følgende opnået: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er gennemført en kortlægning af relevante beregningsmodeller, både modeller, som anvendes af regionerne og deres rådgivningsfirmaer, og øvrige beregningsmodeller på markedet.</li> <li>• Der er gennemført en kortlægning af de behov, som regionerne har til anvendelsen af totaløkonomiske beregningsmodeller.</li> <li>• Der er afholdt en workshop, hvor resultaterne af kortlægningen præsenteres og drøftes.</li> <li>• Projektgruppen har taget stilling til en eventuel videreførelse af projektet, herunder hvilke områder der med fordel kan arbejdes videre med vidensdeling mellem regionerne. Projektgruppen kommer i givet fald med forslag herom til styregruppen.</li> </ul>
Afgrænsning	Projektet skal i første omgang ikke munde ud i udviklingen af egentlige beregningsmodeller.
Fremgangsmåde/metode	Projektet gennemføres i følgende faser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det aftales i projektgruppen, hvilke emner som skal afdækkes i kortlægningen, og hvordan denne skal gennemføres.</li> <li>• Der gennemføres herefter en kortlægning/vidensopsamling i regionerne med bistand af et konsulentfirma.</li> <li>• Konsulentfirmaet udarbejder en rapport over resultaterne af kortlægningen, som præsenteres på en workshop.</li> <li>• Projektgruppen afrapporterer til styregruppen og kommer med forslag til projektets eventuelle videreførelse, herunder med forslag til eventuelle områder, hvor der med fordel kan arbejdes videre med vidensdeling mellem regionerne.</li> </ul>
Succeskriterier	Formålet med projektet anses for opfyldt, når der er etableret et udbygget vidensgrundlag i regionerne om de muligheder, der er i at anvende totaløkonomiske beregningsmodeller, og når der er taget stilling til, på hvilke områder der eventuelt kan arbejdes videre med mere vidensdeling på området.
Forudsætninger og afhængigheder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektet skal tage hensyn til, hvilke krav Erhvervs- og Byggestyrelsen eventuelt vil stille til totaløkonomiske beregninger som følge af statsbyggeloven og hvilke krav der eventuelt vil blive stillet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med den endelige udmøntning af kvalitetsfondsmidlerne.</li> <li>• Projektet skal sikre koordination og sammenhæng med det arbejde, som udføres i erfagrupperne om økonomistyring i byggerierne.</li> <li>• Der synes ikke umiddelbart at være afhængighed af andre pejlemærker i vidensdelingsprojektet.</li> </ul>

Tidsplan og milepæle	<p>Milepæle for projektets leverancer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 14. juni 2011: Godkendelse af projektbeskrivelse i styregruppen.</li><li>• November 2011: Første møde i projektgruppen.</li><li>• December 2011 - Februar 2012: Vidensopsamling ved konsulentfirma.</li><li>• Marts 2012: Workshop</li><li>• April 2012: Afrapportering til styregruppen.</li></ul> <p>Projektets starter i november 2011 og slutter i april 2012.</p>
----------------------	---