

Projektbeskrivelse: Pejlemærker for vidensdeling om sygehusbyggeri

1: Projektbasis

1.1: Projektidentifikation

| | |
|----------------|---|
| Pejlemærke | 6. Eksempler på rumindretning i nye sygehuse |
| Projekt titel | Eksempelsamling for rumindretning |
| Dato + version | 25-05-2011 0.1 ... 0.x frem til godkendelse. 1.0 ved godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt 1.x ved revisioner efter godkendelse. |
| Godkendelse | 14. juni 2011 |

1.2: Projektansvarlige

| | |
|------------------------------------|---|
| Projektledende region eller gruppe | Region Syddanmark |
| Deltagende regioner | alle |
| Projektleder | Kurt Smedegaard Larsen og Inger Kafton, Region Syddanmark Kurt.Smedegaard.Larsen@regionsyddanmark.dk 29201646 Inger.Kafton@regionsyddanmark.dk 29201488 |
| Projektgruppe | Navn, stilling, e-mail og mobil. |

Projektleder/kontaktperson kan evt. indsætte diagram med forslag til projektorganisationen.

2: Projektbeskrivelse

| | |
|-----------------------|--|
| Formål | Projektet gennemføres for at indsamle erfaringer på rumindretning til brug for planlægning og opførelse af fremtidigt byggeri inden for sundhed og psykiatri. |
| Mål og leverancer | <p>Når projektet er afsluttet, er følgende opnået:</p> <p>- <u>Hovedleverance</u> Ved projektets slutdato leveres en eksempelsamling med eksempler på rumindretning i nye sygehuse fra alle regioner. Eksempelsamlingen vil give et struktureret overblik over allerede etablerede rum på landsplan.</p> <p>- <u>Underleverancer</u> Eksemplerne opdeles i to grupper for henholdsvis somatik og psykiatri. Følgende temaer behandles for hver gruppe/på rumniveau: Tilgængelighed, udstyr/teknik, sikkerhed, hygiejne, lys og lyd samt indeklima.</p> <p>Følgende rumtyper skal indgå i eksempelsamlingen for somatikken: Badeværelse, 1-sengsstue, intensivstue, ambulatorium, OP-stue, gangarealer.</p> <p>Følgende rumtyper skal indgå i eksempelsamlingen for psykiatrien: Sengstue, badeværelse. Her skelnes mellem bariatriske og ikke-bariatriske patienter. Endvidere indgår emnerne træningskøkken og integreret åbenlukkede funktion.</p> |
| Afgrænsning | Projektet leverer ikke entydige, faste standarder, der skal efterleves i alle regioner for det fremtidige byggeri. |
| Fremgangsmåde/metode | <p>Region Syddanmark forestår udarbejdelse af en fælles skabelon, der godkendes i projektgruppen og derpå forelægges styregruppen forud for udsendelse til alle regionale tovholdere.</p> <p>Hver region leverer sine eksempler i tekst og illustrationer indarbejdet i den fælles skabelon. Alle eksempler skal godkendes internt i den pågældende region, inden materialet afleveres til projektlederen i Region Syddanmark.</p> <p>Region Syddanmark forestår sammenskrivning, opsætning og redigering af det samlede materiale. Det færdige udkast godkendes af projektgruppen og forelægges herefter i styregruppen.</p> |
| Succeskriterier | <p>Materialet anvendes i praksis som inspiration og basis for planlægning og projektering af fremtidige byggerier.</p> <p>Eksempelsamlingen skal være lettilgængelig og operationel for såvel bygherre som rådgiver, fx i form af bilagsmateriale til programoplæg og byggeprogrammer.</p> |
| Forudsætninger og af- | Nationale krav (lovgivning, aftaler etc). |

| | |
|----------------------------------|---|
| hængigheder | <p>Eksempelsamlingen skal bestå af opførte byggerier/byggerier under planlægning og herunder gerne på baggrund af prøveopstillinger (mock-ups).</p> <p>Alle eksempler skal have opnået en godkendelse/forhåndstilkendegivelse af Arbejdstilsynet.</p> |
| Tidsplan, milepæle og opfølgning | <p>Opstart august 2011 med forventet udgivelse af eksempelsamling, 1. udgave september 2012.</p> <p><u>Milepæle for projektets leverancer:</u> Oktober 2011 – skabelon for indsamling af eksempler udarbejdet og godkendt i projektgruppe og styregruppe. Februar 2012 – eksempler fra alle regioner er godkendt og fremsendt til Region Syddanmark (fremsendes successivt så vidt muligt) Juni 2012 – færdigt udkast fra Region Syddanmark godkendes i projektgruppen og forelægges styregruppen. September 2012 – Godkendt eksempelsamling, 1. udgave.</p> <p><u>Opfølgning:</u> Eksempelsamlingen opdateres herefter løbende i takt med erhvervelse af nye erfaringer fra byggeprojekter.</p> |

De enkelte felter kan suppleres med bilag efter behov.