



KOORDINERING OG KOMMUNIKATION

Håndtering af sygehusdriften under
byggeriet af Nyt Kolding Sygehus



Fakta

Vi bygger fra 2013-2016 (2017)

Se på: <http://nytkoldingsygehus.dk/>

Planlægning

JA, masser

Dialog med afdelinger

Tidsplaner


Datoer for rokader og aftaler om overtagelse af rum

Aftaler om støjniveau

Aftaler om indvendig logistik

Aftaler om udvendig logistik





Kolding Sygehus
Projektafdelingen for byggeri
Skovvangen 2-8
6000 Kolding
Tlf. 7636 2000

Hvis du har spørgsmål, så kontakt
Byggepladskoordinator Dan Buhl Sandvei
Tlf. 21530763

www.nytkoldingsygehus.dk

Færdsel

- Parkering/venteposition kun ved indgang A (se kortet)
- Bakalarm på alle lastbiler og varevogne over 3500 kg
- Undgå støjgener. Stop motoren, når du stander mere end 1 minut
- Chauffører må ikke færdes unødigt på byggepladsen
- Evt. passagerer må ikke forlade køretøjet
- Kørsel mellem bygningerne (blok 3,5 og 7) er ikke tilladt før kl. 7:00



Orden og ryddelighed

- Aflæsning skal ske på forud aftalt område
- Det er ikke tilladt at standse eller parkere ved ambulancevejen. Bygherre forbeholder sig ret til at fjerne køretøjer på ambulancevejen uden forvarsel og for entreprenørens regning
- Færdselsområder skal friholdes for materialer og affald
- Fejltagtigt placerede varer kan omplaceres på varemodtagerens regning
- Adgangs-, flugt- og brandveje skal friholdes

Ulykker 112

- Konstateres der fejl eller mangel ved sikkerhedsforanstaltninger, som kan udgøre en overhængende fare/risiko, skal dette afhjælpes omgående.
- Arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsgiver eller arbejdsleder orienteres straks, så gentagelser undgås
- Ulykker og nærvedsulykker skal indberettes til Sikkerhedskoordi-
nator, som fremgår af PSS'en

Sygehus Lillebælt | Nyt Kolding Sygehus information til chaffører - i byggeperioden




patientsikkert byggeri

projektafdelingen for byggeri







- Byggeplads parkering
- Byggeplads
- Ambulance/ lægebil vej og område
- Byggeplads vej

Logistik til byggepladsen

Vi har bygget en vej til lastbilerne

Vi har lavet en pjece som er udleveret til alle leverandører (udleveret på opstartsmøde)

Informeret om parkerings og leveranceretningslinjer på alle introduktionsmøder.

Det virker ikke. Hvad går galt???

- Mange muligheder for indkørsel til Kolding Sygehus
- De fleste chauffører bruger GPS
- Rigtig mange chauffører kan ikke tale og læse dansk
- Nogle chauffører er bare
- Vi har haft en byggepladskoordinator til at være derude, men det var ikke nok

11

Hvad skal der til?(anbefalinger)

Gælder når der er flere indkørselsmuligheder

- Lav **ét** samlingssted til lastbiler (med god plads)
- Dette sted skal have en kendt GPS-adresse. Alle leverancer skal bestilles til denne adresse (og ikke Kolding Sygehus).
- Bøder til de entreprenører, hvis leverancer kommer forkert!
- Beskriv dette rigtig, rigtig godt i udbudsbeskrivelsen – Eller koster det!!!

I forhold til Sygehusdriften

- Planlægning til ikke støjende aktiviteter
 - Kobberklinger
 - Ingen lufthamre
- Møder med de berørte områder 2 x 15 min. hver uge, hvor de kommende dages forstyrrelser blev aftalt.
(Projektafdelingen har af de kliniske afdelinger fået ros for kommunikationsniveauet i byggeperioden)
- Byggefolk i afdelingen når der blev hejst materialer indover (i radiokontakt med kranføreren)

13

Anbefaling

- Beskriv støjende arbejde (udenfor arbejdstiden) i udbudsmaterialet.
- Vær opmærksom på at AT har fokus på unødig støj
- Får i påbud, bliver det meget dyrere.
- Kommunikation skal ske ved fremmøde
- Vis jer på de berørte afdelinger
- Murphys lov gælder (og Johnsons)
- Alt kan lade sig gøre med det kliniske personale, bare det planlægges og informeres i forvejen.

14