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Projektbeskrivelse: Fælles konkrete pro-
jekter om sygehusbyggeri 

1: Projektbasis 
 

1.1: Projektidentifikation 
 

Projektets titel  Fælles standarder for rørpost 

Dato + version 17-01-2013 - version 0.1 

 

1.2: Projektansvarlige – og organisering 
 

Projektledende region 
eller gruppe 

Region Midtjylland 

Deltagende regioner  Alle 

Projektleder  

Forslag til organisering 
af projektet 

Der nedsættes en tværregional projektgruppe med 1 repræsentant fra hver 
region samt 1 formand og 1 sekretær, dvs. 7 medlemmer i alt. 

 
 

2: Projektbeskrivelse 
 

Formål Projektets formål er at få formuleret fælles standarder for, hvad der hensigts-
mæssigt og fagligt forsvarligt kan transporteres i rørpostsystemer på hospita-
ler.  
 
Som udgangspunkt vil der blive fokuseret på 160 mm rørpostsystemer (alle-til-
alle systemer) samt 40 mm rørpost-systemer (point-to-point systemer).  
 
Baggrunden for projektet er, at mange eksisterende og nye hospitaler planlæg-
ger etablering af rørpostsystemer, uden at der er fuld klarhed over, hvad der 
hensigtsmæssigt og kvalitetsmæssigt forsvarligt kan sendes med rørpost samt 
under hvilke konditioner transporten bør finde sted (acceleration/deceleration, 
hygiejne, arbejdsmiljø, mv.) 
  
Projektet vil indebære, at der etableres en fælles viden om, i hvilken grad for-
sendelse med rørpost indvirker på de kliniske værdier på for eksempelvis blod-
prøver, medicin, kemoterapi, mv. På baggrund af denne viden formuleres fæl-
les retningslinjer/anbefalinger. 
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Forventede leverancer Hovedleverance: Ved projektets afslutning leverer projektgruppen en rapport 
med beskrivelse af: 

- skriftlige fælles standarder for hvad der hensigtsmæssigt og kvalitets-
mæssigt forsvarligt kan transporteres i rørpostsystemer 

- under hvilke konditioner transporten bør finde sted  
 
Underleverance: Ved projektets start gennemføres et litteraturstudie for at 
samle den eksisterende viden på området. 

Fagligt indhold i projek-
tet 

Projektet vil fokusere på den transportmæssige del af rørpostsystemet. 
 
Projektet vil tage højde for de kvalitetsmæssige krav, der er gældende for 
transport af varer/prøver/medicin, mv. i rørpostsystemer.  

Afgrænsning Projektet vil som udgangspunkt ikke forholde sig til de arbejdsgange, som lig-
ger før eller efter forsendelse i rørpostsystemet.  

Forventet fremgangsmå-
de/metode 

Der nedsættes en repræsentativ projektgruppe, som efter behov kan vælge at 
inddrage yderligere ekspertise/nedsætte undergrupper.  
 
I fornødent omfang kan projektgruppen vælge at involvere relevante leveran-
dører af rørpostsystemer med henblik på videnopsamling samt eventuel gen-
nemførelse af konkrete forsøg. 

Succeskriterier Formålet anses for at være opfyldt, når: 
- projektgruppen har udarbejdet de beskrevne standarder 
- standarderne er kommunikeret ud til de relevante beslutningstagere 

Forventede økonomiske 
og kvalitetsmæssige 
gevinster 

Projektet vil: 
- lede til bedre beslutningsgrundlag for anskaffelse af rørpostsystemer 
- reducere hospitalernes ressourceforbrug til at undersøge konsekven-

serne af forsendelse af varer/prøver/medicin i rørpostanlæg.  

Foreløbig tidsplan  Projektet starter 1.3.2013 afsluttes 1.11.2013 med en skriftlig rapport indehol-
dende projektgruppens anbefalinger. 

 


