
 

 

 

 

N O T A T                         

 

Baggrundsnotat - restriktioner for kvalitetsfondsbyggerierne 

 

I forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne fastlagde eks-

pertpanelet en række dimensioneringskriterier for sygehusbyggerierne. Di-

mensioneringskriterierne afspejler den gældende lovgivning og det gælden-

de prisniveau på det tidspunkt, hvor processen vedr. investeringerne i syge-

husstrukturen blev igangsat. Der er eksempelvis ved fastlæggelsen af kva-

dratmeterpriserne taget udgangspunkt i byggeriets standardpriser (V & S 

prisdata) prisniveau 2008. Det betyder at der over en periode på de næste 

10-15 år skal bygges efter en statisk ramme der afspejler de lovgivnings-

mæssige og økonomiske forudsætninger der var gældende i 2008, under re-

striktioner der eksempelvis forhindrer nedjustering af antal kvadratmeter.   

 

De kriterier og restriktioner der danner rammen for kvalitetsfondsbyggeri-

erne indeholder derfor nogle begrænsninger for optimering af sygehusbyg-

gerierne. De økonomiske totalrammer, fastlåsning af antallet af kvadratme-

ter og statiske kvadratmeterpriser der forudsættes af ekspertpanelet, levner 

eksempelvis ikke rum til imødekommelse af lovændringer, eksempelvis på 

energiområdet, der har en fordyrende effekt på byggerierne.    

 

Regeringen vedtog i foråret 2009 en energistrategi, der indebærer en trinvis 

stramning af de nuværende krav i bygningsreglementet. Fra 2010 var kravet 

at man skulle bygge i energiklasse 2 og fra 2015 i energiklasse 1. SBI har 

beregnet at dette vil indebære en fordyrelse af byggeomkostningerne med 5 

procent fra 2010 og fra 2015 med yderligere 5 procent. Uden adgang til 

supplerende finansiering, vil en efterlevelse af kravene indebære, at der må 

skæres i den øvrige del af byggeriet for at leve op til energikravene. 

 

Restriktionerne for kvalitetsfondsbyggerierne rummer følgende udfordrin-

ger:  

 

• I relation til kvalitetsfondsbyggerierne, bygger regionerne naturlig-

vis så energirigtigt som muligt indenfor de økonomiske rammer der 

er til rådighed og efter gældende byggereglement. Udfordringen er, 

at det er den samme totalramme der skal finansiere de energirigtige 

løsninger, som skal finansiere sengestuer, operationsudstyr m.v. Der 
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Side 2 

    

levnes ingen mulighed for at udvide investeringsrammen, og der ta-

ges ikke fra centralt hold højde for senere forudsætningsændringer, 

herunder eksempelvis lovændringer, idet totalrammerne ikke revide-

res i forhold hertil.  

 

• Konsekvensen af de fastlagte og fastlåste kriterier og rammer er, at 

man i forhold til kvalitetsfondsbyggerierne må opgive at bygge efter 

de bedste energimæssige standarder – også selvom det totaløkono-

misk og samfundsmæssigt er en dårlig forretning. De øgede investe-

ringsomkostninger der er forbundet med energioptimalt og bære-

dygtigt byggeri, vil på sigt tjene sig ind på driften. Rammerne for 

kvalitetsfondsbyggerierne levner imidlertid ikke rum for totaløko-

nomiske betragtninger.     

 

• Problemstillingen illustreres ved, at der i nogle regioner er tilfælde 

hvor man nogenlunde samtidig opfører henholdsvis et lavenergi 

byggeri finansieret af regionens egen anlægsramme, der imøde-

kommer de fremtidige energikrav og som er CO2 neutralt, og et 

kvalitetsfondsbyggeri, der kun imødekommer de nutidige energi-

krav. Der er således en væsentlig kvalitetsmæssig forskel, der er de-

termineret af rammerne for kvalitetsfondsbyggerierne, og som ikke 

harmonerer med regeringens strategi for reduktion af energiforbru-

get i bygninger. 

 

• Danske Regioner og Klima- og Energiministeriet indgik i januar 

2009 en aftale om energibesparelser i regionerne. Som led heri fik 

regionerne adgang til at optage lån til finansiering af energibespa-

rende foranstaltninger i eksisterende byggerier. Denne låneadgang 

gælder imidlertid ikke i forhold til nybyggeri, hvilket forstærker de 

skitserede udfordringer. Man kan således forestille sig at regionerne 

er nødt til at fravælge rentable energiløsninger i byggeprocessen, 

hvorefter de kan iværksættes med låneadgang så snart byggeriet står 

færdigt.  

 

• Regionerne kunne alternativt energioptimere kvalitetsfondsbyggeri-

erne ved iværksættelse af målrettede projekter i samarbejde med det 

private erhvervsliv. Imidlertid er der en række barriere herfor, idet 

der i forhold til både OPP- og ESCO (Energy Service Company) -

projekter er en deponeringsforpligtigelse for de investeringer den 

private part foretager.      
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Udfordringerne vedr. de fastlåste rammer og kriterier for kvalitetsfonds-

byggerierne, og det deraf følgende manglende rum til imødekommelse af 

ændringer vil i princippet være aktuel ved alle lovændringer, der har fordy-

rende effekt på byggerierne – også tiltag der ikke vedrører energiområdet.  


