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• Lidt om byggeriet i Sygehus Sønderjylland (SHS) 

• Hvad er commissioning og overdragelse? 

 I hvor høj grad er det en del af jeres bygge- og driftsprocesser? 

• Erfaringer med commissioning og overdragelse i SHS 

• Planlægning, brugerinvolvering, kommunikation, ændringsbehov, 

indflytning, stabilisering af drift mm. 

• ”Gode råd” fra SHS til jer 

• Jeres erfaringer med commissioning og overdragelse? 

 Hvad fungerer godt / mindre godt? 

 Hvad skal der til for at gøre det bedre? 

 

Sessionen i overblik 



Sygehus Sønderjylland i tal 

 

3 matrikler, herunder 1 akutsygehus. 

Ca. 300.000 indlæggelser og ambulante besøg.  

Godt 3.000 medarbejdere i 11 centre.  

Omfattende uddannelsesaktivitet. 

Stigende forskningsaktivitet.  

Byggeri for 1,7 mia. frem til 2021.  

Akkrediteret og arbejdsmiljøcertificeret. 



• Alle akutte  
specialer 

• Kræftkirurgi 

• Parakliniske 
specialer 

• Psykiatri 

 

 

• Elektiv ortopædi 

•Dagkirurgi 

•Øjne & ØNH 

• Selektiv medicin 

• Kroniske 
sygdomme 

•Onkologi og 
palliation 

 

• Ambulant medicin 

Ny sygehus struktur 
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• Der er bygget ca. 24.000 m2 for 580 mio. kr. 

(nybygninger, ombygninger og udbygninger)  

• Antal sengepladser er øget fra 127 pladser til 216 

(90 nye ensengs stuer)  

• Klinikker og personale er flyttet ind fra Haderslev og 

Sønderborg (Haderslev er lukket) 

• Der er bygget:  

Akuthus (FAM), sterilcentral, OP-stuer, Familiehus,  

børne- og ungepsykiatri, restaurant og køkken, 

varemodtagelse samt ombygninger i skadestuen mm.  

Byggeri fase 1 Aabenraa 2010-2014 (kvalitetsfonden) 
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Indflytning i nyt akutsygehus 2014  

  

Familiehus 

Akuthus 

Psykiatri 
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• En-sengs stuer til patienter 

• Ingen/få depoter på afsnit  (”ting til tiden”) 

• Gennemstiksskabe til senge- og operationsstuer (tilpasset patienter)  

• Ingen/små medicinrum på afsnit 

• Brugervenlig og ensartet modtagelse af patienter  
(wayfinding, skiltning, receptioner mm.)  

• Bespisning af patienter med a la carte menu, restaurant og 

roomservice 

• Robotter til transport af medicin og ting 

• Mobil anvendelse af IT og telefoni  

• Ny sterilcentral med casecart vogne og sporbarhedssystem 

Nye koncepter for sygehusdrift (og byggeri) 
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Fotos af sygehuskoncepter 
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• Der bygges ca. 30.000 m2 for 700 mio. kr. 

(nybygninger, ombygninger og udbygninger) 

 

• Antal sengepladser øges fra 216 pladser til 258  
(120 nye ensengs stuer) 

 

• Klinikker og personale flytter ind fra Sønderborg 

 

• Der bygges:  

Laboratorier, intensiv, sengestuer, ambulatorier, kontorer mm. 

Byggeri fase 2 Aabenraa 2014-2021 (kvalitetsfonden) 
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Fase 1 Fase 1 og Fase 2 

2020/

2021 

Udførelse 

Medio 2014 

Indflytning  

fase 1 

TIDSPLAN for byggeri Aabenraa 

Fase 2 

Konkurrence 

 Fase 2 

Februar 

2013 

Konkurrenceprogram Fase 2 

December 

2013 

Byggeprogram 

Dispositions- og  

projektforslag 

For- og hovedprojekt 

Entrepriseudbud 

Udførelse 

Indflytning 

2013

? 



SKITSE TIL SPECIALSYGEHUS SØNDERBORG 2021 

Vi rykker sammen!  

Renoverer og bygger om. 

Ny restaurant og køkken. 

Indflytning af lokalpsykiatri 

og gigthospital. 



Hvad er comissioning og overdragelse? 

• Værs’go’ drift – her er nøglerne til det nye sygehus! 

• …. 

• ….. 

• ”Fejlfri” aflevering og idriftsættelse af det nye sygehus! 

 

• Commissioning og overdragelse er processerne mellem de to yderpunkter. 

Det er kvalitets- og planlægnings processer til at opnå at en bygning og 

dens tekniske installationer virker efter hensigten og giver optimal drift. 

 

• Commissioning bør være en del af byggeriet fra idefasen til det er 

færdigbygget og idriftsat. Det minimerer omkostninger til fejl og ændringer 

og giver bedre løsninger i byggeriet og i driften.     
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Ombygninger 
Aabenraa 

(inkl. KPV1) 
 
 

Ankomst og 
Modtagelse 

 
 

Specialsygehus 
Sønderborg 

 

Byggeri   
fase  1 og 2 
Aabenraa 

(snitflader) 
 

Bespisning 
 

Medicinrum 
 
 

Masterplan for SHS omstillingsprojekter i driften  2020 
Projektportefølje i Sygehus Sønderjylland 

Styregruppe for Masterplan 
Direktion (formand adm. direktør) 

Administrationschef 
Projektchef for driftsprojekter 

Område- og centerchefer (ad hoc) 

IT-systemer 
Omstillinger 

 
 

Medico-teknik 
Omstillinger 

 
 

Installationer 
og Teknisk 

udstyr 
 

Logistik 
 
 
     

Flytninger og 
Tømninger 

 
 
 

IP - Telefoni 
 

 
 

Masterplan 
sekretariat 
Projektchef 

•Projektassistent 
•Arkitekt 

Projekt- 
lederforum 
•Projektchef 
•Projektledere 

Råd & 
Udvalg 

Direktion 
Centerchefer 

 

Center-
organisation 

Ledelse af Driftsorganisation 
Direktion  

Administration 
IT-afdeling 

Projektafdeling 
for  

Sygehusbyggeri 

Legeplads 
Familiecenter 

 
 

Lukning 
Haderslev 

Personalerum 
 

Koncepter 
& Design 

 
 

Task- 
force 

•Byggeri 
•Indflytning 
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Milepæle 2014 

Planlægning Implementering til drift 



Koordineringsbehov mellem projekter og klinikker/drift 
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Sygehus Sønderjylland - Organisationsdiagram

Direktion

Adm. sygehusdirektør

Lægelig direktør

Sygeplejefaglig direktør

Projekt-

afdelingen for 

sygehusbyggeri
IT-afdelingen

Familiecenter

Henri Goldstein

Annette Rabe

Akutcenter – FAM

Ole Nørgaard

Helle Overgaard

Radiologisk Center

Jytte Nielsen

Susanne Elkjær

Sammedagscenter

Joan Granerud

Vakant

Center for Ortopædi 

og Medicin

Marianne Breddam

Pernille Kjær

Kredsløbscenter

Per Helligsø

Lilian Jensen

Medicinsk Center

Thomas Lund 

Sørensen

Eva Nielsen

Organcenter

Karsten Bech

Anette Holm 

Lauridsen

Anæstesiologisk 

Center

Lars Demant

Lise Lauridsen

Laboratoriecenter

Jørgen Steen 

Pedersen

Susan Cording

Servicecenter

Bo A. Andersen

Akutmodtagelse
Marianne Giebner

Skadestue
Theresa From-Eriksen

Jens Ole Laursen

Gynækologisk 

Klinik
Anne Pors Christensen

Bo Sultan

Graviditets- og 

fødselsklinikken
Kirsten Salk

Katrin Löser

Neonatal- og 

barselsklinikken
Vivian Mathiesen

Preben Berg Nielsen

Børn- og 

ungeklinikken
Merete Højfeldt

Inken Dreyer

Dagkirurgisk Klinik
Christina Bakke

Inger Østerballe

Øre-næse-hals-

klinikken
Marianne Greve

Jens Pilgaard Jacobsen

Øjenklinikken
Birgit Kjer

Charlotte Pugh

Medicinsk Klinik
Birte Kofoed

Annette Dyhr Lycke

Geriatrisk Klinik
Helle Schütt

Ortopædisk Klinik
Christian Jacobsen

Lone Jørgensen

Rehabiliterings-

klinikken
Lisbeth Filt

Birgitte Kistorp

Hjertemedicinsk 

Klinik
Anita Müller

Michael Gilså Hansen

Neurologisk Klinik
Bente Holm Larsen

Harald Floer

Klinik for 

lungesygdomme og 

kræftsygdomme
Anne Marie Thiesgaard

Bodil Møller

Nyremedicinsk 

Klinik
Lis Arnold

Conni Hansen

Medicinsk Klinik
Tove Filtenborg

Medicinsk 

daghospital
Jonna Bruhn

Organmedicinsk 

Klinik
Laila Jepsen

Vakant

Organkirurgisk 

Klinik
Dorte I. Thorgaard

Oliver R. Ellendt

 

Urinvejsklinikken
Birte Schultz

Stefan Tiessen

Anæstesiklinikken
Edda Baldursdottir

Christian Bruun-

Mogensen

Anæstesi- og 

operations-klinikken
Bent Holt

Pia Kierkegaard 

Mortensen

Vakant

Intensivklinikken

(Aabenraa) *

Henriette Kaczmarek

Jørgen Steen Hansen

Intensivklinikken

(Sønderborg) *

Tove Nielsen

Siv Leivdal

Biokemisk Klinik
Bent Hønborg Petersen

Berit Dupont

Henning Jelert

Immunologisk Klinik
Tina Torre Jessen

Svend Erik H Jacobsen

Mikrobiologisk 

Klinik
Lisbeth Sierk Mathiesen

Patologisk Klinik
Esben Skovsted

Vakant

Apoteket
Bent Mejenborg

Eva Lund

Logistikservice
Birgitte Mikkelsen

Lis Mayntzhusen

Patientservice
Kristian Hjerresen

Tom Johansen

Teknisk Service
Povl Ertzinger

Paul Erik Busch

Køkkenet
Rikke Kaack Larsen

Lis Sjørup

Røntgenklinikken
(Aabenraa/Haderslev) *

Birgitte Møller-Nielsen

Gerda Fonnesbæk

(Indtil 31.03.2014)

Jens Bonde-Petersen

Projekt og Udvikling
Helle Lausten

Røntgenklinikken
(Sønderborg/Tønder) *

Jonna Grau

Gerda Fonnesbæk

(Pr. 01.04.14)

Harro Bitterling

1. januar 2014* Matrikelnavnene er ikke en del af det officielle navn på klinikken.

Kvalitetsafdelingen

Økonomiafdelingen

HR-afdelingen

Administrationen



Koordinering i flyttespor 
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Sygehus Sønderjylland - Organisationsdiagram

Direktion

Adm. sygehusdirektør

Lægelig direktør

Sygeplejefaglig direktør

Projekt-

afdelingen for 

sygehusbyggeri
IT-afdelingen

Familiecenter

Henri Goldstein

Annette Rabe

Akutcenter – FAM

Ole Nørgaard

Helle Overgaard

Radiologisk Center

Jytte Nielsen

Susanne Elkjær

Sammedagscenter

Joan Granerud

Vakant

Center for Ortopædi 

og Medicin

Marianne Breddam

Pernille Kjær

Kredsløbscenter

Per Helligsø

Lilian Jensen

Medicinsk Center

Thomas Lund 

Sørensen
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Karsten Bech

Anette Holm 

Lauridsen

Anæstesiologisk 

Center

Lars Demant

Lise Lauridsen

Laboratoriecenter

Jørgen Steen 
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Susan Cording

Servicecenter

Bo A. Andersen

Akutmodtagelse
Marianne Giebner

Skadestue
Theresa From-Eriksen

Jens Ole Laursen

Gynækologisk 

Klinik
Anne Pors Christensen

Bo Sultan

Graviditets- og 

fødselsklinikken
Kirsten Salk

Katrin Löser

Neonatal- og 

barselsklinikken
Vivian Mathiesen

Preben Berg Nielsen

Børn- og 

ungeklinikken
Merete Højfeldt

Inken Dreyer

Dagkirurgisk Klinik
Christina Bakke

Inger Østerballe

Øre-næse-hals-

klinikken
Marianne Greve

Jens Pilgaard Jacobsen

Øjenklinikken
Birgit Kjer

Charlotte Pugh

Medicinsk Klinik
Birte Kofoed

Annette Dyhr Lycke

Geriatrisk Klinik
Helle Schütt

Ortopædisk Klinik
Christian Jacobsen

Lone Jørgensen

Rehabiliterings-

klinikken
Lisbeth Filt

Birgitte Kistorp

Hjertemedicinsk 

Klinik
Anita Müller

Michael Gilså Hansen

Neurologisk Klinik
Bente Holm Larsen

Harald Floer

Klinik for 
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Anne Marie Thiesgaard

Bodil Møller

Nyremedicinsk 

Klinik
Lis Arnold

Conni Hansen

Medicinsk Klinik
Tove Filtenborg

Medicinsk 

daghospital
Jonna Bruhn
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Klinik
Laila Jepsen

Vakant

Organkirurgisk 

Klinik
Dorte I. Thorgaard

Oliver R. Ellendt

 

Urinvejsklinikken
Birte Schultz

Stefan Tiessen

Anæstesiklinikken
Edda Baldursdottir

Christian Bruun-

Mogensen

Anæstesi- og 

operations-klinikken
Bent Holt

Pia Kierkegaard 

Mortensen

Vakant

Intensivklinikken

(Aabenraa) *

Henriette Kaczmarek

Jørgen Steen Hansen

Intensivklinikken

(Sønderborg) *

Tove Nielsen

Siv Leivdal

Biokemisk Klinik
Bent Hønborg Petersen

Berit Dupont

Henning Jelert

Immunologisk Klinik
Tina Torre Jessen

Svend Erik H Jacobsen

Mikrobiologisk 

Klinik
Lisbeth Sierk Mathiesen

Patologisk Klinik
Esben Skovsted

Vakant

Apoteket
Bent Mejenborg
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Logistikservice
Birgitte Mikkelsen

Lis Mayntzhusen
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Kristian Hjerresen
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Teknisk Service
Povl Ertzinger

Paul Erik Busch

Køkkenet
Rikke Kaack Larsen

Lis Sjørup

Røntgenklinikken
(Aabenraa/Haderslev) *

Birgitte Møller-Nielsen

Gerda Fonnesbæk

(Indtil 31.03.2014)

Jens Bonde-Petersen

Projekt og Udvikling
Helle Lausten

Røntgenklinikken
(Sønderborg/Tønder) *

Jonna Grau

Gerda Fonnesbæk

(Pr. 01.04.14)

Harro Bitterling

1. januar 2014* Matrikelnavnene er ikke en del af det officielle navn på klinikken.

Kvalitetsafdelingen

Økonomiafdelingen

HR-afdelingen

Administrationen

Medicinsk 
Lærings-
center 

Spor    1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Flyttespor 

 



Flytteplan pr. klinik pr. dag 
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Lukninger og beredskab 
Spor Klinik Flyttetidspunkt 2014 Uge Bemærkninger om lukninger og beredskab

1 4/8 - 5/10 32-40
Hæmatologisk (Haderslev) 1/9 - 3/9 36

2 Akutmodtagelse, FAM (Aabenraa) 15/9 - 16/9 38

Skade (Haderslev) 16/9 38 Lukker d. 15/9 kl. 22.00, patienter henvises til andre skadestuer/klinikker i SHS.

Anæstesi og OP, Gynækologisk/Obstetrisk  (Haderslev) 23/9 39 Opretholder beredskab indtil d. 16/10.

3 Medicinsk (Haderslev) 24/9 - 25/9 39 Akutte patienter overgår til Akut/FAM d. 23/9 kl. 16.00.

Rehabilitering, Medicinsk (Haderslev) 24/9 - 25/9 39

4 Gynækologisk (Sønderborg/Haderslev) 1/10 - 2/10 40
Akutte gynækologiske patienter overgår til Akut/FAM i Aabenraa d. 8/10 kl. 8.00,                                                 

beredskab opretholdes i Sønderborg.

Neonatal og barsel (Sønderborg) 3/10 + 7/10 - 8/10 40-41

Familieambulatoriet flytter d. 3/10.                                                                                                 

Neonatal i Aabenraa åbner d. 7/10 kl. 8.00.                                                                                                                    

Sønderborg lukker d. 8/10 kl. 15.00.

Rehabilitering, Børn og unge (Sønderborg) 6/10 41

Børn og unge (Sønderborg) 7/10 - 8/10 41
Lukker d. 7/10 kl. 0.00 og åbner igen d. 9/10 kl. 0.00.                                                                        

Lukket i 48 timer for akutte patienter, der henvises til Flensborg Diako.

Graviditet og fødsel (Sønderborg) 7/10 - 8/10 41

Fødegangen i Aabenraa åbner tirsdag d. 7/10 kl 8.00.

Fødegangen i Sønderborg varetager fødsler indtil torsdag d. 9/10 kl 7.00. 

ALLE fødsler visiteres af vagthavende jordemoder i Sønderborg i overgangsperioden.

5 Hjertemedicinsk (Haderslev) 10/10 - 12/10 + 14/10 41-42

Kardiologisk Laboratorium flytter d. 10/10-12/10.                                                                                                                                

Hjertemedicinsk, M11 flytter d. 14/10.                                                                                                                        

Akutte patienter overgår til Akut/FAM d. 14/10 kl. 8.00.

Anæstesi og OP, Hjertemedicinsk/Dagkirurgisk (Haderslev) 13/10 42

Rehabilitering, Hjertemedicinsk (Haderslev) 14/10 42 Lukket i uge 42, der henvises til øvrige Rehabiliteringsklinikker i SHS.

Dagkirurgisk (Haderslev) 15/10 - 16/10 42

6 Røntgen (Haderslev) 20/10 - 22/10 43

Immunologisk (Haderslev) 23/10 43

Biokemisk (Haderslev) 27/10 - 28/10 44
Apoteket (Haderslev) 29/10 44 Lukket d. 29/10 i Haderslev.

7 24/11 - 25/11 48 Forudsætter at bygning på Kresten Philipsens Vej 1 er klar til indflytning.



Fælles dokumentation i SharePoint 
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Leveranceplan for driftsprojekter 
Leveranceplan for Masterplan Omstillingsprojekter 2014, version 1.1, pr. 20/8-2014
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DecemberAugust September Oktober November

Kommunikation af bespisningskoncept

Montering af bygherreleverancer. Indkøring af tekniske anlæg

Indkøb, registrering, levering og undervisning

Installation Flytning og idriftsættelse Medico-depot 

Opfølgende flyttemøder med klinikker om inventar og it-udstyr

Flytte:
Teknik og Logistik

Flytte:
Hæmatologisk

Akutmodtagelse
Skadeklinik

Flytte:
Gynækologisk

Graviditet og fødsel
Neonatal og barsel

Børn og unge
Rehabilitering

Flytte:
Hjertemedicinsk

Rehabilitering
Dagkirurgisk

Røntgen
Immunologisk

Biokemisk
Apotek

Flytte:
Medicinsk 

Læringscenter

Oprydning

Opbygge:
Depot

Sterildepot
Flytte Postafdeling

Flytte 
Sterilcentralen

Indrette skabe og 
depoter i klinikker

Undervisning i ILS 
Mobile i klinikker

Indrette skabe og 
depoter i klinikker

Undervisning i ILS 
Mobile i klinikker

Uddanne nøglepersonale:
Ernæringsnøglepersoner, pleje og sekretærer

Indrette Restaurant

Installere 
måltidsvogne

Restaurantåbning:
Lancering af ”Restauranthjælp med 

kædeansvar”, ”Transporthjælp”

Dankost implementeret

Individuel bestilling 
lanceret i nogle 

klinikker

Lancering af 
konceptet i flere 

klinikker

Montering af løst inventar under indflytning, Eftermontering og mangeludbedring

Udeskilte: 
Indgange, Ankomstområder

Indeskilte: Ankomst/forhalsområde, Alle lokaler i nyt byggeri

Indretning af forhal/foyer:
Venteområde, Kørestolsareal

Opholdsarealer ude: 
Gårdhaver, Rygezoner, Legepladser

Kvalificering af medicinrum

Observere og hjælpe med flytning af medicin

Elektronisk adgang til medicinbestilling

Tilsyn af medicinrum (under eller efter flytning)

Montering af TV-løsning, Stationær PC, Mobil PC,
 Adgang til patient intranet, Adgang til menubestilling

Sygehusrengøring

Projekter

Etablering af midlertidig sti/terrasse

Installation af IP-telefoni Installation af IP-telefoni Installation af IP-telefoni Installation af IP-telefoni

Flytte:
Anæstesi og OP

Medicinsk
Rehabilitering

Installation af IP-telefoni

Nyt oversigtskort udarbejdes

Ankomst og P-område v/ indgang A etableres

Kortlægning og installering af infotainment løsning til venteområder

Guider til ny indgang A

Møblering m.m. vagtværelser

Kontorfaciliteter

Garderober og uniformsautomat

Sortering og flytning af arkiver i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

Kontorfaciliteter

Flytte:
IT-afdelingen
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Fokus på personale og logistik  

• Garderober 

• Taskeskabe 

• Uniformer 

• Vagtværelser 

• Patienttøj og linned 

• Alle logistikforsyningsaftaler 

• Sygehusrengøring! 



Nye  

oversigtskort 
”som i lufthavne” 
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Wayfinding i indkaldebreve 

‘Sådan finder du os’ 

”Vi anbefaler dig at du følger vejen til parkering A, markeret ved PA. 

Benyt indgang A, hvorefter skiltene vil vise dig på vej til område 2. 

Er du i tvivl om noget, spørg vore guider, som du finder omkring indgangene….” 

 

 

 

 

Der er planlagt særlige ‘indkaldebrev-informationsmøder’ til Opus brugerne  

den 27. og 28. august 
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Navne på lokaler  
Nuværende benævnelse  Kommende benævnelse Forklaring 
Patientstue  

Sengestue  

Plejeenhed  

Barselsstue 

Sengestue + nummer   

Undersøgelsesrum 

Undersøgelsesstue 

Behandlingsrum 

Ultralyd 

Undersøgelsesstue + nummer   

Ambulatorium Ambulatorium   

Fødestue Fødestue   

Teamstation Teamstation + evt. nummer   

Arbejdszone  

Kontor 

Kontor   

Venteområde Område + nummer   

Informationen  Information   

Reception  Reception   

Samtalerum  Samtalerum + evt. nummer   

Opvågning Opvågning   

Operationsstue Operationsstue + evt. nummer   

Toilet  Toilet 

Toilet / bad 

Personaletoilet 

  

      

-  Korttidszone 

  

Fx stole/senge i ankomst området i 

FAM 

Foyer 

Forhal 

Forhal   

AGV rum 

Skaktrum 

Affaldsrum 

AGV-rum   
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Bespisning 

• Ny a la carte servering og nyt menukort 

• Nye faciliteter i klinikken 

– Bl.a. minimåltidvogne og betalingsløsning 

• Nyt måltidsbestillingssystem, Dankost 

– På ny TV-løsning, almindelig internetbrowser 

– Uddannelse til nøglepersoner   

• Nye funktioner, bl.a. restauranthjælp af bespisningsguider 

• Retningslinjer om nye arbejdsgange 

• Ny Restaurant 

• ToGo tilbud til personale 
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Milepæle for masterplan 2014 - justeret 
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Ændringsbehov til bygherreleverancer 

Dato Bestiller Ændringsbehov Udfordring Økonomi Status Handling Ansvarlig 

19/11-14 Hjertemed., 

Informationen 

Hjertestopknapper og patientkald 

-Montering af 4 stk. vægmonteret kald 

Ved Hjertemedicinsk amb.  og Informationen Indgang A var der ikke 

projekteret med vægmonteret knapper eller snore. Pga. flere 

tilfælde af hjertestop har Kredsløbscenteret bestilt montering af 2 

patientkald og 1 hjertestopkald i Hjertemed. samt 1 hjertestopkald 

ved Informationen. 

Patient-sikkerhed Overslagspris ca. 

40.000 kr. 

Til behandling i 

Direktionen      d. 

10/12-14. 

  

  Lilian Jensen / 

Lars Hornbek 

30/10-14 Graviditets- og 

fødselsklinikken 

Patientafskærmning på fødestuer  

-Indkøb af 6 stk. Selentia-skærme  

Hvileleje til undersøgelse af afklædte patienter på de 6 fødestuer er 

placeret ved døren til gangen. Der er behov for afskærmning mod 

døren af hensyn til patienten. Det er ikke muligt at ændre indretning 

pga. tv-skærm og pc-holder. Flytning af tv /pc koster det samme som 

anskaffelse af selentia-skærme. 

Patient-hensyn 36.000 kr. 
(6.000 kr. pr. skærm) 

Til behandling i 

Direktionen      d. 

10/12-14. 

  

  Trine Andersen 

/ Katrin Löser 

Henri 

Goldstein 

22/10-14 Hjertemed., FAM, 

Medicinsk (gl. afsnit 

C) 

Hjertestopkald i dect telefoner                                       - Ekstra tilkøb 

og installation i dect telefoner 

Ved aktivering af hjertestopknap på stuen, tilkaldes kun 

hjertestopholdet og ikke klinikkens personale. 

Enhver medarbejder kan få brug for at  kalde hjertestop, og har brug 

for hurtig hjælp fra klinikkens eget personale via automatik i dect-

telefoner. 

(Hæmatologisk og FAM har bestilt installation) 

Patient-

sikkerhed/ 

Arbejdsmiljø 

Under afklaring     Kirsten Müller, 

Helle 

Overgaard, 

Birthe Kofoed 

14/10-14 Medicoteknik Flytning af KAG-scanner fra Haderslev 

-Klargøring af rårum i Aabenraa og flytning.  

KAG-scanner fra Haderslev ønskes flyttet til Aabenraa som ekstra 

kapacitet. 

Finansiering søges via regional medico-pulje. 

Beslutningstidspunkt har betydning for tømning af Haderslev 

Sygehus inden udgangen af december. 

Økonomi Ca. 900.000 kr. Til behandling i 

Direktionen      d. 

29/10-14. 

Behandles i 

Regionen                 d. 

9/12-14. 

Medtages på listen 

for Regionens 

Medico-

anskaffelser med 

høj prioritet. 

Peter G. 

Andersen 



Udeståender i klinikker – stabilisering af drift 
Udestående aktiviteter i klinikker efter indflytning i Fase 1 Aabenraa, 13.04.2015

Nr. Dato Klinik Aktivitet Bemærkning

Status                 
løst/delvist 

løst/ ikke 

løst/patient-

kritisk/nye 

tilføjelser

Ans

varli

g 

afd.

Øko-

nomi

Ti

ds

ho

ris

on

t 

Kommentar

Rød farve har høj prioritet

Patientsikkerhed

1 07-11-2014 FAM Hjertestop på telefoner Hjertestop bør kunne høres på telefonkald Ikke løst Undersøges nærmere af TS

2 07-11-2014 FAM

Når der alarmeres på telefon ved overfald - så kan 

man ikke se på de øvrige telefoner, hvor overfaldet 

sker Ikke løst Ekstra ønske - skal afklares

3 07-11-2014 Hjertemedicinsk Mangler hjertestopalarm Rum 1022 TEE 9 LØST

TS/P

A SHS

Etableres i forbindelse med 

byggesag på KAG-rum.

4 07-11-2014

Graviditet og 

fødsel Ødelagt skærm til fødebadekar

Håndværkere fortæller at bruddet har været 

der før indflytning. Delvist løst PA KVA

PA undersøger muligheder for 

reparation med håndværker. 

Pågår.

5 07-11-2014

Graviditet og 

fødsel Fastgørelse af badekar, så de ikke vipper Der er ved at blive lavet vinkelbeslag Delvist løst PA KVA

Beslagene er på vej og intern 

håndværker opsætter dem. 

6 29-09-2014 Børn og unge Hylder under tv har skarpe hjørner Risiko for børn slår hovedet ind i hjørnet LØST TS SHS Sikkerhedstjek

7 14-11-2014 Børn og unge Opsætning af trappegitter, patientsikkerhed

Er bevilliget i forbindelse med masterplanen. 

Gitter er bestilt. Delvist løst TS SHS Er bestilt. Pågår.

350 3.12.2014

Forkerte perlatorer påsat mange vandhaner i fase 1 

byggeri. Udgør en risiko hygiejnemæssigt.

Meldt af Bente Bloch, som har været i kontakt 

med PA ang. dette. Helle Lausten har yderligere 

været i kontakt med TS.

PA/  

TS

Meldt af Bente Bloch, som har 

været i kontakt med PA ang. 

dette.    29.01.2015: Melding fra PA 

at perlatorer godt kan demonteres 

og er leveret som bestilt. Ved 

kendskab til at nogle perlatorer 

ikke kan demonteres, kontakt da 

Suzan Schmidt fra PA.

Klinisk udstyr

8 07-11-2014 FAM Korttidszonevægge

Er for korte, bør forlænges og der skal være 

afskærmning for enden af sengen LØST MP SHS Forsøg pågår med skærme.

9 07-11-2014 FAM

Medicinrum  - ændringer ifølge mail fra Bent 

Mejenborg/apoteker Der er for lidt plads til at ophælde medicin. LØST PA

Dialog mellem PA og Bent. Mulig 

løsning med nye hylder.                     

20.03.15: Bent Mejenborg melder 

aktivitet afsluttet.            

10 07-11-2014 Anæstesi/OP Ophæng til plastikruller i begge indsovningrum LØST LØST SHS
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Fotos fra indvielsen af fase 1 Aabenraa 



”Gode råd” fra SHS til mere fokus 

• Risikotid efter overdragelse af bygninger til mangeludbedringer 

 

• Tid til afprøvning og tilpasning af teknisk udstyr sammen med 

klinikkerne inden indflytning 
Telefoni, it, automatik (døre, vinduer, varme, ventilation, lys, vand, el mm.) 

 

• Visualiseringer, ”voksduge”, mockups, ol. af løsninger samt 

simulering af arbejdsprocesser så tidligt som muligt og løbende 

 

• Brugerinvolvering af klinikker frem til levering fra projekter 
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”Gode råd” fra SHS til mere fokus 

 

• Bygninger og automatik er dokumenteret og  

nøglepersoner er oplært inden indflytning af klinikker 

 

• Sikkerhedstjek af kvalitetsafdeling inden indflytning 

 

• Teknikerteams tilstede i klinikker 1-4 dage efter indflytning samt 

daglig koordinering ved morgenmøder 
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”Gode råd” fra SHS til mere fokus 

 

• ”Servicevindue” til håndtering af uhensigtsmæssigheder og fejl 
Indrapportering, koordinering, ansvar, opfølgning 

 

• Ressourcer i 3-4 måneder efter indflytning til udbedring af 

uhensigtsmæssigheder og stabilisering af drift 

 

• Større synlighed og forankring i ledelsen til  implementering af 

nye sygehuskoncepter 
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”Gode råd” fra SHS til mere fokus 

 

• Bedre samarbejde om midlertidige løsninger hvor der pågår 

håndværksarbejde i den kliniske drift  

 

• Mere tydelighed i beslutningstagning om ændringsbehov 

 

• Fælles sprog mellem byggeri og drift (termer) 
Risikotid, udskudt arbejde, fremskudt arbejde, mangeludbedring, fejl etc. 

 

36 



Jeres erfaringer med comissioning og overdragelse? 

 

 Hvad fungerer godt? 

 

 Hvad fungerer mindre godt? 

 

 Hvad skal der til for at gøre det bedre? 

 

 Er der behov for fælles regionale eller nationale ”standarder”? 
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Comissioning og overdragelse 

 

Tak for opmærksomheden 
 

God vind til jeres byggeri og projekter! 

 

Referencebesøg i Sygehus Sønderjylland er velkomne! 
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