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Projektbeskrivelse: Pejlemærker for 

vidensdeling om sygehusbyggeri 

1: Projektbasis 
 

1.1: Projektidentifikation 

 

Pejlemærke  Fælles redskaber til byggeprocessen 

Projekt titel  

Dato + version 19. maj 2011 
Version 0.1 
… 
0.x frem til godkendelse. 
1.0 ved godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt 
1.x ved revisioner efter godkendelse. 

Godkendelse Dato for godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt 

 

1.2: Projektansvarlige 

 

Projektledende region 
eller gruppe 

Byggechefgruppen 

Deltagende regioner Region Syddanmark 
Region Nordjylland 
Region Midtjylland 
Region Hovedstaden 
Region Sjælland 

Projektleder Afklares ved 1. gruppemøde 

Projektgruppe Hver region udpeger en repræsentant 

 
Projektleder/kontaktperson kan evt. indsætte diagram med forslag til projektorganisationen.
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2: Projektbeskrivelse 
 

Formål Regionerne ønsker at udvikle fælles redskaber til styring af byggeprocesser. Det 
kan f.eks. være fælles CAD-manual, kalkulationsmodeller til kvadratmeterpri-
ser, økonomi- og risikorapportering, udbuds-, konkurrence og kontraktmodel-
ler samt andre styringsværktøjer. 
 

Mål og leverancer Når projektet er afsluttet, er de eksisterende værktøjer afdækket og registreret 
i et fælles tilgængeligt område til inspiration for alle regioner, herudover er 
behovet for yderligere værktøjer blevet afdækket og udvikling af disse er aftalt 
enten i fælles regi og/eller uddelegeret til en eller flere regioner. 
 

Afgrænsning Projektet samler eksisterende værktøjer og udvikling af yderligere værktøjer 
aftales. Projektet sikrer ikke udvikling af disse ny værktøjer, men der skabes en 
fælles viden hos regionerne om behovet for nye værktøjer, herunder hvilke der 
kan være fælles for alle og hvilke der kan være til inspiration for alle!  
 

Fremgangsmåde/metode Projektet skal indsamle viden om eksisterende værktøjer og med udgangs-
punkt i disse udvikle ideer til yderligere værktøjer. 

• Indsamling af eksisterende værktøjer og redskaber fra regionerne 

• Registrering og prioritering ( bedste praksis) af eksisterende værktøjer 

• Etablering af fælles viden platform i lukket rum på Godt Sygehusbyg-
geri, hvor værktøjerne placeres til inspiration for alle regionerne 

• Afholde temamøde mellem regionerne, hvor der indhentes ønsker og 
forslag til yderligere værktøjer, herunder diskuteres mulighederne for 
fælles værktøjer 

• Registrere og aftale det videre forløb med udvikling af værktøjer og 
opdatering af den fælles platform for ”værktøjs-udveksling” 

 

Succeskriterier Projektet er succesfuldt afsluttet når 

• Regionerne via en fælles platform kan lære om og hente eksisterende 
værktøjer, der er vurderet de bedste på deres respektive områder  

• Vedligeholdelse og opdatering af platformen er aftalt 

• Der er aftalt evt. udvikling af yderligere værktøjer 
 

Forudsætninger og af-
hængigheder 

Det forventes at der for projektet vil være sammenhænge til det udviklingsar-
bejde der pågår i blandt andet Bygherreforeningen i Danmark.  
 

Tidsplan og milepæle Projektets start forventes august 2011 og slut datoen for arbejdet til og med 
registrering af aftale om udvikling af yderligere værktøjer forventes juni 2012. 
Milepæle for projektets leverancer er: 

• Indsamling af eksisterende værktøjer og redskaber fra regionerne af-
sluttes uge 42 ? (2011) 
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• Registrering af eksisterende værktøjer afsluttes uge 44  ? (2011) 

• Etablering af fælles viden platform i lukket rum på Godt Sygehusbyg-
geri, hvor værktøjerne placeres til inspiration for alle regionerne af-
sluttes uge 51 ? (2011) 

• Afholde temamøde mellem regionerne, hvor der indhentes ønsker og 
forslag til yderligere værktøjer, herunder diskuteres mulighederne for 
fælles værktøjer afholdes i uge 46 ? (2011) og uge 9 ? (2012) 

• Registrere og aftale det videre forløb med udvikling af værktøjer og 
opdatering af den fælles platform for ”værktøjs-udveksling” i uge 17 ? 
(2012) 

 
De enkelte felter kan suppleres med bilag efter behov. 


