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Resume 

I denne oversigt over regionernes videndelingsinitiativer i regi af projektet ”Godt sygehusbyggeri 

– koordination og innovation 2014, og i de enkelte regioner, præsenteres en række eksempler på, 

at regionerne i stort omfang deler viden og samarbejder om udførelsen af fælles konkrete 

projekter under overskriften sygehusbyggeri. Oversigten viser også, at arbejdet i regi af projektet 

om Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation, og det tværregionale samarbejde i øvrigt, 

har udviklet sig i takt med byggeriprocesserne. Oversigten er således opdateret og udbygget i 

forhold til oversigten til staten fra 2013. 

 

Arbejdet med sygehusbyggerierne fordrer dels et fortsat og kontinuerligt behov for videndeling, 

men også et behov for et mere forpligtende samarbejde på tværs af regionerne, der resulterer i 

fælles konkrete løsninger med henblik på en optimal udnyttelse af de potentielle gevinster ved 

moderniseringen af sygehusstrukturen. Målsætningen om udviklingen af fælles konkrete 

løsninger har fordret en ny organisering af videndelingsprojektet; ”Godt sygehusbyggeri - 

koordination og innovation”, med henblik på at sikre, at der fremadrettet arbejdes mere fokuseret 

og målrettet med fælles indsatser i sygehusbyggerierne. 

 

De oprindelige ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri og de otte fokusområder 

for udvikling af indhold i de nye sygehuse, har været med til at sikre tværregional videndeling og 

fælles idéudvikling om konkrete løsninger af teknisk karakter. Størstedelen af pejlemærkerne og 

fokusområderne er efterhånden afsluttet og flere af afrapporteringerne fra særligt pejlemærkerne, 

har affødt en række nye fælles projekter, hvor regionerne er gået sammen om at udvikle løsninger 

til de nye sygehuse. De fælles konkrete projekter er identificeret, hvor det er hensigtsmæssigt for 

byggeriernes økonomi, kvalitet, fremdrift - og ikke mindst for de nye sygehuses mulighed for at 

effektivisere driften. Oversigten viser desuden, at regionerne har dannet en række formelle – 

såvel som uformelle – netværk om centrale emner i sygehusbyggeri, hvor regionerne 

kontinuerligt deler viden og erfaringer. 

 

De konkrete fællesregionale projekter fremgår af herværende oversigt, hvoraf de fleste er 

igangsat i løbet af 2013. Udgangspunktet er, at et fælles projekt med et konkret udbytte skal have 

en nytte- eller merværdi for de byggerier, der er involveret. Regionerne ønsker at bruge mulige 

fælles løsninger intelligent og på et velinformeret grundlag, så der løbende er mulighed for at 

respondere på den hastige udvikling inden for eksempelvis it, logistik og behandlingsteknologi i 

takt med byggeriernes fremdrift. 

 

Regionerne har endvidere iværksat en række initiativer internt i de enkelte regioner og 

tværregionalt, som ikke formelt ligger i regi af projekt om Godt sygehusbyggeri, men som i høj 

grad relaterer sig til videndeling, læring og udvikling internt-, og på tværs af regionerne. 
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Endelig har regionernes arbejde med pejlemærkerne dannet grobund for flere af de ansøgninger, 

som private virksomheder sammen med flere regioner har fået midler til i første ansøgningsrunde 

i regi af Sygehuspartnerskabet ved Markedsmodningsfonden. Disse projekter har fokus på 

hygiejne, sporbarhed og logistik – og udgør spydspidsprojekter for afprøvning af innovative 

løsninger til de nye sygehuse.  
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1. Baggrund 

Regionerne investerer i de kommende år 41,4 milliarder kroner (09 PL) i nybyggeri, udbygning 

og renovering af sygehuse. Investeringerne i sygehusstrukturen og nye fysiske rammer tager 

afsæt i behovet for øget specialisering. Regionerne samler behandlingerne på færre enheder for at 

øge den faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt. Moderniseringen af de fysiske 

rammer er central for den regionale kvalitetsdagsorden og målsætningen om at sætte patienten i 

centrum og styrke sammenhængen i patientforløbene. 

 

Med investeringerne realiseres de fem regioners sygehusplaner og visioner for fremtidens 

sundhedsvæsen, ud fra devisen: Kvalitet frem for nærhed. Målet er at bygge sygehuse, der er med 

til at skabe et fremtidssikret, sundhedsfagligt bæredygtigt, samt mere effektivt sygehusvæsen. 

 

 Sygehusene skal udnytte egne og patienternes ressourcer optimalt. 

 Investeringerne skal fungere som erhvervsfremme for dansk erhvervsliv og som 

udstillingsvindue for moderne hospitalsløsninger. 

 

Én central metode til at sikre innovative løsninger i sygehusbyggerierne og fremtidssikrede, 

moderne sygehuse er, at opsamle, udvikle og dele viden om sygehusbyggeri på tværs af 

regionerne. Desuden er det vigtigt, at regionerne går sammen om nogle konkrete fælles projekter, 

der udvikles i fællesskab og kan generere en merværdi for regionerne og de enkelte 

kvalitetsfondsprojekter.  Målet er, at regionerne systematisk samler og udvikler erfaringer, idéer 

og viden – og deler dem på tværs af regionerne, så de løbende bliver integreret i 

byggeprojekterne. Regionerne har fokus på at skabe nye idéer til anderledes måder at organisere 

det kliniske arbejde på og nye ledelsesformer, der understøtter målsætningen om, at sætte 

patienten er i centrum. Der er fokus på at ’tænke ud af boksen’ og gøre op med ’vi plejer’ 

tankegangen indenfor de rammer der knytter sig til kvalitetsfondsbyggerierne. Både når det drejer 

sig om at bygge optimale og fleksible fysiske rammer for det sundhedsfaglige indhold på 

sygehusene, og når det gælder om at sikre et innovativt sundhedsfagligt indhold i de nye 

sygehuse. 

 

1.1.  Formål 

I henhold til økonomiaftale for 2015 skal Danske Regioner opdatere oversigten fra 2013 over 

forventede resultater og fælles initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling i 

sygehusbyggeri. 

 

Formålet er dels at beskrive de opnåede resultater, de forventede resultater og kommende fælles 

initiativer i regionernes projekt om videndeling i sygehusbyggeri, og dels at beskrive initiativer, 

som indebærer ensartede og/eller fælles løsninger på tværs af kvalitetsfondsbyggerierne. 
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Økonomiaftalen 2015: 

Således fremgår følgende af økonomiaftalen: ”Regeringen og Danske Regioner er endvidere enige 

om fortsat at følge regionernes arbejde med videndeling i forbindelse med sygehusbyggerierne 

tæt. Danske Regioner skal inden udgangen af 2014 opdatere oversigten over de initiativer, som 

regionerne har igangsat i projektet om videndeling i sygehusbyggeri.”  

 

 

1.2.  Projekt om Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation 

Danske Regioner iværksatte i 2010 et treårigt projekt, der skulle understøtte og sikre systematisk 

opsamling og deling af viden om sygehusbyggeri på tværs af regionerne. Projektet har bidraget til 

identifikation af fælles udfordringer og muligheder i relation til sygehusbyggerierne, og 

efterfølgende fælles videndeling og dialog.  

 

Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række muligheder for 

løbende videndeling og læring, optimal ressourceudnyttelse via eksempelvis fælles indkøb, 

pilotafprøvning af nye løsninger få steder med efterfølgende udbredelse til øvrige byggerier m.v.  

 

Regionerne vurderede derfor ved projektets udløb i 2013, at der dels er et fortsat behov for 

videndeling, men også for et mere forpligtende samarbejde på tværs af regionerne, der resulterer i 

konkrete fælles løsninger med henblik på en optimal udnyttelse af de potentielle gevinster ved 

moderniseringen af sygehusstrukturen. Udviklingen af videndelingsprojektet fremadrettet bygger 

videre på det fundament for tværfagligt samarbejde, der blev skabt i videndelingsprojektets første 

fase, og de nye behov der er identificeret i processen.   

 

Hvor man i projektet i perioden 2010-2013 arbejdede med en række temaer, forudsætter 

målsætningen om udviklingen af fælles konkrete løsninger et ny organisering og videreudvikling 

af vidensdelingsprojektet.  Det har resulteret i et nyt projekt; ”Godt sygehusbyggeri - 

koordination og innovation”, der skal sikre, at der fremadrettet arbejdes mere fokuseret og 

målrettet med fælles indsatser på en række prioriterede faglige områder. 

 

Målsætningen om udviklingen af fælles konkrete projekter fordrer en større ledelsesmæssig 

forankring af projektet som afspejles af styregruppens sammensætning. Styregruppen består 

således af følgende:  

 

 Regionsdirektør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden (formand) 

 Sundhedsdirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland 

 Koncerndirektør Per Bennetsen, Region Sjælland 

 Sygehusdirektør Jens Ole Skov, Region Nordjylland 
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 Sundhedsdirektør Jens Elkjær/Afdelingschef Poul Bisgaard, Region Syddanmark 

 

Målsætningerne for projekt Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og 

identifikationen af de faglige hovedspor, er blevet drøftet med den tidligere styregruppe og 

regionsdirektørkredsen. Følgende målsætninger er således retningsgivende for projektet 

fremadrettet:  

 

 Fælles projekter med en større volumen, der resulterer i at regionerne udvikler og 

implementerer fælles konkrete løsninger i de nye byggerier.  

 Styrket kommunikation om sygehusbyggerierne. 

 Fokus på det erhvervsmæssige potentiale i sygehusbyggerierne. 

 

Derudover arbejdes der kontinuerligt med vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden 

www.godtsygehusbyggeri.dk. På portalen samles al relevant viden om sygehusbyggerierne, 

herunder også om regionernes egne anlægsprojekter på det somatiske og psykiatriske område. I 

regi af portalen udgives endvidere et månedligt nyhedsbrev, der samler op på den seneste måneds 

nyheder, artikler, kommende konferencer m.v.. Endelig er portalen  kommet på twitter med 

profilen @godtsygehusbyg.  

   

1.3.  Fælles løsninger på tværs af sygehusbyggerierne 

Regionerne ønsker at udvikle fælles løsninger, hvor det er hensigtsmæssigt for byggeriernes 

økonomi, kvalitet, fremdrift – og ikke mindst for de nye sygehuses muligheder for at effektivisere 

driften. Som bygherrer ønsker regionerne at bruge mulige fælles løsninger intelligent og på et 

velinformeret grundlag, så der løbende er mulighed for at respondere på den hastige udvikling 

inden for eksempelvis it, logistik og behandlingsteknologi i takt med byggeriernes fremdrift. 

 

Derfor har regionerne et kontinuerligt fokus på mulighederne for at standardisere på tværs af 

byggeprojekter og arbejder aktivt med standardisering. Standardisering er imidlertid et mange 

facetteret begreb, som f.eks. indebærer fælles redskaber til planlægning og styring af 

byggeprojekter samt fælles løsninger i byggerierne. 

 

Regionernes byggeprojekter har nogle vilkår og betingelser, der gør, at standardiserede løsninger 

ikke altid er de mest optimale. Der er f.eks. stor variation i den byggegeometri 

kvalitetsfondsbyggerierne har. Nogle byggerier er om- eller tilbygninger til allerede eksisterende 

sygehuse, og skal derfor i forhold til bl.a. logistik, rumdimensionering, funktioner m.v. integreres i 

den eksisterende bygningsmasse. Andre byggerier opføres på bar mark, og har dermed nogle 

andre vilkår. Dertil kommer, at enkelte af byggerierne i sig selv har en sådan volumen, at det 

muliggør opnåelse af stordriftsfordele indenfor det enkelte projekt. Grundet variationerne på 

tværs af byggerierne er det ofte nødvendigt at arbejde med lokalt tilpassede løsninger, ligesom 

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/
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gevinsterne ved standardisering og fælles tværregionale løsninger vil afhænge af en række faktorer 

jf. ovenstående. Dette betyder også, at fælles ikke er lig med alle byggeprojekter.  

 

Fælles løsninger skal således ikke nødvendigvis inkludere alle 16 kvalitetsfondsbyggerier, fordi 

byggeprojekterne har forskellige vilkår, når det f.eks. gælder: 

 

 Type af byggeri (barmark, til- og ombygning, akutmodtagelse, psykiatrisk byggeri). 

 Behovet for kliniske funktioner tilpasset regionernes organisatoriske struktur. 

 Byggefaser (tidsmæssig forskydning). 

 

Den tidsmæssige forskydning betyder f.eks., at der er flere områder, hvor fælles indkøb ikke er 

relevant eller muligt, fordi byggerierne afsluttes på forskellige tidspunkter. 

 

1.4.  Løbende videndeling på tværs af sygehusbyggeriprojekterne 

Oversigten fokuserer på regionernes formaliserede arbejde med at etablere fælles løsninger, dele 

viden og udveksle erfaringer. Det er derfor vigtigt at understrege, at der herudover løbende 

foregår uformel deling af viden og læring på tværs af kvalitetsfondsbyggerierne og regionernes 

øvrige sygehusbyggerier. 

 

Et af mønstrene i denne løbende og mere uformelle videndeling er, at et kvalitetsfondsbyggeri 

matcher sig med et andet kvalitetsfondsbyggeri, der f.eks. har ligheder i forhold til type af 

byggeri og/eller er i nogenlunde samme byggefase. Disse matchs fører til en løbende faglig 

sparring mellem byggeprojekternes medarbejdere, fælles studieture og andre faglige tiltag. 

 

Et andet mønster er, at et byggeprojekt søger konkret sparring og læring fra byggerier, som er 

længere fremme i byggefasen end det selv er. På den måde giver byggerier, der er længst 

fremme, nyttige erfaringer videre til de øvrige byggerier, så der løbende sker en læring på tværs 

af byggerierne. 

 

1.5.  Læsevejledning  

Oversigten beskriver resultater fra regionernes arbejde med at samarbejde om sygehusbyggeri 

inden for følgende tre hovedkategorier: 

 

 Resultater fra og status for projekt Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation. 

 Initiativer med ensartede og/eller fælles løsninger på tværs af sygehusbyggerierne. 

 Innovationsprojekter støttet af Sygehuspartnerskabet v/Markedsmodningsfonden. 
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2. Resultater fra og status for projekt Godt sygehusbyggeri – koordination 

og innovation 

Ved opstarten af projektet Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation blev følgende 

faglige områder identificeret, som værende afgørende i de kommende år  for regionernes arbejde 

med sygehusbyggerierne:   

 

 Fælles indkøb til sygehusbyggerierne 

 Vækst og beskæftigelse som effekt af sygehusbyggerierne 

 Evaluering af byggestyringsprincipper i de 16 kvalitetsfondsprojekter  

 Sammenhængende logistik (mærkning og sporing) 

 Kommunikationsstrategi  

 

Efterfølgende vil de pejlemærker, fokusområder og fælleskonkrete projekter fra projektet for 

videndeling om sygehusbyggeri, der endnu ikke er afrapporteret blive præsenteret. 

 

2.1.  Fælles indkøb til sygehusbyggerierne 

Det er vigtigt, at regionerne høster de gevinster der er forbundet ved at udbyde en del områder 

fælles i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. På en række områder skal regionerne udbyde 

de samme varegrupper. Der kan i visse tilfælde være fordele ved at udbyde fælles og derved 

mindske arbejdsbyrden og fremme mulighederne for optimale priser og stordriftsfordele. 

 

Status 

Regionerne har i første omgang udpeget 29 områder, eksempelvis instrumentdekontaminatorer og 

autoklaver, AV-udstyr og behandlingslejer, xx hvor der gennemføres fælles udbud. Endvidere er 

der udvalgt en række områder, hvor det giver god mening at udfærdige fælles kravspecifikation. 

 

De foreløbig 29 områder indgår i udbudsporteføljen for Regionernes Fælles Indkøb, der er 

ansvarlig for gennemførelsen. 

 

Der indhentes løbende styklister samt tidsplaner fra byggerierne med henblik på at identificere 

yderligere områder, hvor der kan indkøbes fælles.   

 

2.2. Vækst og beskæftigelse som effekt af sygehusbyggerierne 

Der er et stadigt stigende fokus på vækstdagsordenen, og sygehusbyggerierne bliver i den 

forbindelse ofte nævnt som oplagte afsæt for skabelsen af vækst og beskæftigelse i samfundet. 

Regionerne har selv spillet aktivt ind til vækstdagsordenen, senest med Sund Vækst udspillet, 

som sætter fokus på de områder, hvor et styrket samarbejde med erhvervslivet på én gang kan 
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bidrage til øget effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet og til udvikling af dansk erhvervsliv, 

vækst og beskæftigelse. 

 

Status 

Styregruppen for Godt Sygehusbyggeri – koordination og innovation følger de regionale OPP-

anlægsprojekter tæt for at evaluere og dele erfaringer på tværs. Der ud over arbejdes der på en 

identifikation af egnede markedsudviklingsprojekter som led i Sund Vækst anbefalingen om en 

strategi for systematisk konkurrenceudsættelse.  Endvidere vil man arbejde på at indgå 

partnerskaber med virksomheder om test, afprøvning og demonstration af nye løsninger til de nye 

sygehuse, når der foreligger en gunstig businesscase.  

2.3. Evaluering af byggestyringsprincipperne i de 16 kvalitetsfondsprojekter 

Regionerne har som bygherrer ansvaret for at realisere kvalitetsfondsprojekterne inden for de 

udmeldte tilsagnsbetingelser, så der opføres fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse. Et 

afgørende element i realiseringen af kvalitetsfondsbyggerierne er, at regionerne har et stort 

ledelsesmæssigt fokus, når det gælder styring og prioritering af byggerierne.   

 

Regionerne har i en række år arbejdet med kvalitetsfondsbyggerierne og regionerne har gjort sig 

de første værdifulde erfaringer med, hvordan projekterne udvikler sig igennem et projektforløb 

og hvilke krav, det stiller til styring. 

 

I henhold til økonomiaftalen 2015 gennemføres der, som led i regionernes arbejde med 

videndeling en evaluering af byggestyringsprincipperne i de 16 kvalitetsfondsprojekter, med 

særligt fokus på rammerne for og styring af leverandørerne. Evalueringen - den systematiske 

erfaringsopsamling om styring af byggerierne - skal sikre, at regionerne får størst mulig gavn af 

hinandens erfaringer, eksempelvis når det gælder koncepter og procedurer m.v. knyttet til styring.  

 

Status 

Evalueringen gennemføres ved Ernst & Young for Danske Regioner. Ernest and Young er aktuelt 

i gang med dataindsamling i regionerne i form af interviews og dialogmøder med de relevante 

medarbejdere i regionerne og i de enkelte projekter. Evalueringen forventes afsluttet i slutningen 

af januar/starten af februar 2015.  

 

Projektet er formelt forankret i styregruppen for Godt sygehusbyggeri – koordination og 

innovation. I relation til den praktiske gennemførelse af evalueringen er der etableret en 

følgegruppe med repræsentanter fra Danske Regioner, de fem regioner og Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse.  
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2.4. Sammenhængende logistik (mærkning og sporing) 

Der er betydelige gevinster forbundet med centralisering, standardisering, og teknologisk 

understøttelse af logistikfunktioner og der er et meget stort regionalt fokus på henholdsvis 

logistik og sporbarhed. Gevinsterne relaterer sig både til en mere effektiv udnyttelse af 

ressourcerne, herunder frigivelse af tid til løsning af kerneopgaven; patientbehandlingen, og til 

øget patientsikkerhed, herunder eksempelvis en reducering af fejlmedicinering. Logistik og 

sporbarhed indgår også som en del af Sund Vækst udspillet, hvor anbefalingerne vedrører 

centralisering af lagerfunktioner, samt implementeringen af både projekter og internationale 

GS1-standarder. 

 

Besparelser på den løbende drift opnås som følge af et samarbejde omkring drift af supply chain 

løsninger og it-understøttelse. Sikring af de rette niveauer for forsyningssikkerhed, ved etablering 

af en samlet supply chain strategi, kan betyde besparelser på driften. Den anvendte plads til 

logistik i nybyggerier optimeres herved og de enkelte byggerier kan afstemme deres supply chain 

koncepter i forhold til fremtidige tværregionale koncepter. 

 

Status  

Projektet ”Sammenhængende logistik i regionerne” har til opgave at identificere en række 

konkrete muligheder for optimering ud fra et helhedsperspektiv. Derudover skal de samlede 

forretningsprocesser sammentænkes i relation til supply chain, samt i forhold til flow- og 

ressourcestyring både på de enkelte matrikler og leverancer til og fra matriklerne.  

 

Ifølge Økonomiaftalen for 2015 skal regionerne, i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse og Statens Serum Institut, undersøge mulighederne for at udvikle en model for et 

nationalt koncept for mærkning og sporing af implantater. Arbejdet med dette er i sin spæde start 

og arbejdsgruppen samles til en workshop ultimo november 2014. 

 

2.5.  Kommunikationsstrategi 

Det indgår som en del af målsætningerne for Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation, 

at kommunikationen vedr. de nye sygehusbyggerier skal øges. Der arbejdes derfor aktuelt på en 

kommunikationsstrategi herfor. Denne foreligges styregruppen for Godt sygehusbyggeri – 

koordination og innovation primo 2015.  

2.6.  Pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri 

I foråret 2011 identificerede regionerne ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri. 

Formålet med pejlemærkerne var at skabe en organisatorisk ramme for et forpligtende regionalt 

samarbejde, som understøtter, at regionerne i fællesskab løfter en række centrale opgaver om 

sygehusbyggeri. Arbejdet med pejlemærkerne er forankret i projekt om systematisk videndeling i 

sygehusbyggeri. Styregruppen (jf. 1.2) følger op på pejlemærkernes fremdrift og indfrielse af mål 

samt leverancer. 
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Succeskriterierne for regionernes arbejde med de ti pejlemærker er, at der er en gevinst eller 

nytteværdi forbundet med at deltage i arbejdet. Det kan være gevinster i form af et mere effektivt 

ressourceforbrug, besparelse af tid, mere fordelagtige priser eller løsninger, samt brug af 

hinandens ekspertise og erfaringer. 

 

Projektlederskabet for de ti pejlemærker er forankret i en region, en eksisterende tværregional 

gruppe eller i Danske Regioner. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for hvert enkelt 

pejlemærke, der konkretiserer indholdet, opsætter mål og leverancer, samt skitserer en tidsplan 

for arbejdet. Projektbeskrivelserne kan ses på www.godtsygehusbyggeri.dk, hvor de færdige 

afrapporteringer også løbende offentliggøres. Ud af de ti pejlemærker har følgende syv 

pejlemærker afrapporteret: 

 

 Medicinhåndtering 

 Sterilgodsproduktion 

 Totaløkonomiske sammenhænge 

 Fælles redskaber til byggeproces 

 It-understøttet interaktion med patienter 

 Transportteknologier  

 Eksempler på rumindretning i nye sygehuse 

 

Disse pejlemærker fremgik af oversigten til staten for 2013, og er således ikke beskrevet i denne 

oversigt.  

 

Regionernes arbejde med pejlemærkerne har i perioden 2011-2013 fungeret som en første fase, 

hvor regionerne – udover at dele viden og udveksle erfaringer – har identificeret områder, hvor 

det er hensigtsmæssigt at gennemføre fælles, konkrete projekter. Arbejdsgrupperne har i 

forbindelse med afrapporteringen af de enkelte pejlemærker angivet anbefalinger og forslag til 

fælles konkrete projekter med et konkret udbytte eller løsning, der hvor arbejdsgrupperne har 

fundet det hensigtsmæssigt og nyttigt. Disse beskrives i afsnit 2.3.  

 

2.6.1. Fælles indkøb til sygehusbyggerier 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Danske Regioner Alle 2011-2015 I gang 

 

 

 

 

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/
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Formål  

Projektet gennemføres med henblik på at sikre regionerne ekstra indkøbsbesparelser gennem 

fælles indkøb. Der skal samtidig udarbejdes fælles kravspecifikationer, hvor dette er 

hensigtsmæssigt, selv om fælles udbud ikke gennemføres på området.  

 

Samlet set skal projektet bidrage til at reducere de samlede udgifter og procesomkostninger. Der 

udarbejdes i første omgang en bruttoliste over varegrupper, der er relevante i forbindelse med 

fælles udbud for sygehusbyggeri. Denne liste opdateres løbende.  

 

De fælles udbud skal have en vis volumen. Produkterne skal i første omgang være simple 

produkter, som alle kan bruge. Der vil desuden være områder, hvor det ikke giver mening at 

gennemføre fælles udbud, men hvor det er hensigtsmæssigt med andre samarbejdsformer (fælles 

kravspecifikationer mv.). 

 

Resultater 

Regionerne har i første omgang udpeget 29 områder, hvor der gennemføres fælles udbud. 

Endvidere er der udvalgt en række områder, hvor det giver god mening at udfærdige fælles 

kravspecifikation. 

 

De foreløbig 29 områder indgår i udbudsporteføljen for Regionernes Fælles Indkøb, der er 

ansvarlig for gennemførelsen. 

 

Der indhentes løbende styklister samt tidsplaner fra byggerierne med henblik på at identificere 

yderligere områder, hvor der kan indkøbes fælles.   

 

2.6.2. Formidling af eksempler på rumindretning i nye sygehuse 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Danske Regioner Alle 2011-2015 I gang 

 

Formål 

Formålet er først og fremmest at levere inspiration til byggeprojekterne ved formidling af 

eksempelsamlingen om rumindretning i nye sygehuse via en specifik underside på 

www.godtsygehusbyggeri.dk. For det andet, at styrke systematisk læring på tværs af regionerne 

ved at formidle erfaringer om klinikernes reaktioner på allerede etablerede rum eller eventuelle 

mock-ups af de pågældende rum i eksempelsamlingen. 

 

 

 



 

[18] 
 

Resultater 

Projektgruppen har i samarbejde med Advice Digital udviklet en ny underside på 

www.godtsygehusbyggeri.dk, der via tekst, plantegninger og visualiseringer formidler: 

 

 Eksempelsamlingen på en brugervenlig måde. 

 Billeder, og på sigt eventuelt film, af færdige rum, der er taget i brug og en kort tekst om 

klinikernes evaluering af rummet. 

 

Formålet er opfyldt, når medarbejdere, ledere og rådgivere i regionernes byggeprojekter hurtigt 

og nemt kan finde relevant inspiration om gode eksempler på rumindretning i nye sygehuse på 

www.godtsygehusbyggeri.dk. Og når samme gruppe kan lære af andres erfaringer om brugernes 

reaktioner på mock-ups af rum fra eksempelsamlingen samt på sigt evalueringer ved ibrugtagning 

af rummene. 

 

Status 

Hjemmesiden mangler at blive opdateret med brugernes reaktioner på mock-ups af rum fra 

eksempelsamlingen samt evalueringer ved ibrugtagning af rummene. Der arbejdes på en 

afklaring af, hvordan evalueringerne skal indsamles.  

 

2.6.3. Sporbarhed  

Projektleder 

 

Regioner Tidsplan Status 

Region Nordjylland Alle 2011 – 2014  Afsluttet 

 

Formål  

Formålet med projektet var, at undersøge mulige fordele og gevinster ved sporbarhed af 

apparatur, udstyr, forbrugsgods, patienter og personale. Projektet fokuserede på Radio Frequency 

Identification (RFID). Det er en automatisk identificeringsmetode, som fungerer ved opbevaring 

og fjernmodtagelse af data ved brug af såkaldte RFID tags. RFID tags er et objekt, som kan 

påsættes eller inkorporeres i et emne for senere at kunne bruges til identificering.  

 

Resultater 

Pejlemærkegruppen anbefaler som udgangspunkt for sporing i regionerne, at Danske Regioner 

følger GS1 standarden ved indførelse af sporbarhedsteknologier. GS1 er en global non‐for‐profit 

medlemsorganisation, som udvikler standarder, der effektiviserer forsyningskæder bl.a. ved at 

automatisere identifikation, sporbarhed og datafangst. GS1 understøtter både stregkoder og RFID 

nummerering i samme systemer. 
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I relation til ”Anbefaling til teknologivalg” giver pejlemærkegruppen følgende bud på hvilke 

teknologier, der kan understøtte sporing opdelt på områderne: 

 

 Levering/lagerstyring af forbrugsgods efter ”just in time” principperne for minimering af 

behovet for decentrale lagerbindinger og minimering af areal‐ kravene til decentrale lagre. 

 Sporing/lagerstyring af flergangsgods for optimal udnyttelse af den kapital, der er bundet i 

flergangsgods, samt for at sikre og dokumentere at godset er behandlet efter forskrifterne.  

 Sporing af mobile transportvogne, netvogne, senge ol. i forbindelse med automatiske 

transporter. 

 Sporing/lagerstyring af medicinsk apparatur for optimal udnyttelse af den kapital, der er 

bundet i apparaturet, samt for at sikre og dokumentere, at apparaturet er serviceret efter 

forskrifterne. 

 Sporing af personale for optimal ressourcestyring af for eksempel portør‐ funktioner. 

 Identifikation af indlagte patienter og med mulig understøttelse af positionering. 

 Sporing af ambulante patienter bl.a. for at optimere patientforløb der indebærer flere 

undersøgelser i forbindelse med et ambulant besøg.  

 

2.7. Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 

Regionerne identificerede i foråret 2011 endvidere otte fokusområder for udvikling af indhold i 

de nye sygehuse. De nye sygehusbyggerier er en god anledning til at give de nuværende ledelses- 

og organisationsformer et serviceeftersyn. Når driftsorganisationen flytter ind i nye fysiske 

faciliteter, giver det mulighed for at organisere sig på en anden og mere effektiv måde med 

udgangspunkt i patientens behov. Målet for regionernes arbejde med fokusområderne var, at 

regionerne i højere grad og mere systematisk lader sig inspirere af hinandens viden og erfaringer 

med udvikling af indholdet i de nye sygehuse.  

 

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for hvert enkelt fokusområde, der konkretiserer 

indholdet, opsætter mål og leverancer, samt skitserer en tidsplan for arbejdet med fokusområdet.  

Projektbeskrivelserne kan ses på www.godtsygehusbyggeri.dk, hvor de færdige afrapporteringer 

også løbende lægges ud. Ud af de otte fokusområder der oprindeligt blev identificeret, har 

styregruppen efterfølgende besluttet, at fokusområdet; ”Afgrænsning og samspil med det øvrige 

sundhedsvæsen” ikke iværksættes. Ud af de resterende syv fokusområder har følgende seks 

fokusområder afrapporteret: 

 

 Akutafdelingens betydning for sygehusbyggerierne.  

 Organisatorisk struktur med patientens behov i centrum. 

 Nye ledelsesformer. 

 Arbejde i operationsgange og i ambulatorier (sammenlægning af to fokusområder). 

 Kontorer og mobile arbejdspladser. 

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/
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2.7.1. Lettere og hurtigere adgang til diagnostik 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Region Hovedstaden Alle. 

  

2011 – 2014  I gang – afventer 

afrapportering 

 

Formål  

Formålet med projektet er, at: 

 Sikre erfaringsudveksling og videndeling mellem regionerne om, hvordan der sikres lettere 

og hurtigere adgang til diagnostik.  

 Inspirere til at tænke nyt og udfordre nuværende tænkning. 

 

Et overordnet mål med alle fremtidens patientforløb bør være, at klinisk ubegrundet ventetid for 

undersøgelse og behandling på sygehusene skæres væk.  

 

I forbindelse med at sikre lettere og hurtigere adgang til diagnostik er hovedudfordringerne ofte: 

 Skal de diagnostiske funktioner centraliseres eller decentraliseres på et hospital? skal 

specialer ”deles op”? eksempelvis med CT skannere placeret på afdelinger frem for samlet på 

én fælles røntgenafdeling? 

 Hvis der vælges en decentraliseret organisering, hvordan sikrer man så kompetencerne og 

udviklingen af de diagnostiske kompetencer? (Specialisering versus generalisering). 

 Hvor placeres de diagnostiske funktioner mest hensigtsmæssigt ved henholdsvis 

centralisering og decentralisering af funktionerne?  

 Kan diagnostik varetages på tværs af matrikler, og hvis den kan/skal, hvilke forudsætninger 

kræves der så i forhold til organisering? Skal der eksempelvis etableres fælles 

røntgencentre/laboratorier eller blot fælles centre, der beskriver undersøgelserne?  

 Hvilke forudsætninger kræver de forskellige modeller? (eksempelvis i relation til krav til IT-

understøttelse, indretning af rum, dimensionering, mv.). 

 

Projektet har således fokus på, hvordan der i organiseringen af fremtidens sygehuse kan tages 

højde for at sikre hurtig diagnostik og let adgang til diagnostik. 

 

Forventede resultater 

Målet er at indsamle ideer og viden om forskellige modeller for let og hurtig adgang til 

diagnostik på sygehuse, som skal tages i betragtning i de nye sygehusbyggerier og regionernes 

overordnede arbejde med fremtidens kliniske grundstruktur.  
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Projektets afrapportering er et katalog af indsamlede ideer og viden fra alle regionerne, som kan 

danne grundlag for inspiration og videndeling.  

 

2.8. Fælles, konkrete projekter  

Arbejdet med pejlemærkerne og fokusområderne har affødt en række fælles, konkrete projekter, 

som regionerne går sammen om med henblik på udviklingen af fælles løsninger til de nye 

sygehuse. De fælles konkrete projekter er identificeret, hvor det vurderes hensigtsmæssigt for 

byggeriernes økonomi, kvalitet, fremdrift - og ikke mindst for de nye sygehuses mulighed for at 

effektivisere driften. 

 

Som tidligere skitseret vil projekterne ikke nødvendigvis involvere samtlige 16 

kvalitetsfondsbyggerier, bl.a. grundet den tidsmæssige forskydning i byggerierne og forskelle i 

karakteren af byggerierne. Udgangspunktet er, at et fælles projekt med et konkret udbytte skal 

have en nytte- eller merværdi for de byggerier, der er involveret. Regionerne ønsker at bruge 

mulige fælles løsninger intelligent og på et velinformeret grundlag, så der løbende er mulighed 

for at respondere på den hastige udvikling inden for eksempelvis it, logistik og 

behandlingsteknologi i takt med byggeriernes fremdrift. 

 

I løbet af 2014 har regionerne sat en række fælles, konkrete projekter i gang, og arbejdet med 

gennemførslen heraf, fortsætter ind i 2015. 

 

I det følgende beskrives de fælles, konkrete projekter, som er igangsat på nuværende tidspunkt. 

Af de konkrete projekter, omhandler tre medicin; ”Test og udvikling af metode til one-stop 

dispensering (OSD) i Danmark”, ”Afprøvning af elektroniske medicinskabe” og ”Lægemidler 

Klar-til-brug”. To af disse projekter er indlejret i Ph.d. projektet ”Sikker og effektiv 

medicinhåndtering på fremtidens hospitaler”, som er et samarbejdsprojekt mellem 

Hospitalsapoteket, Aarhus Universitetshospital & CAST, Syddansk Universitet.  

 

2.8.1. Test og udvikling af metode til one-stop dispensering (OSD) i Danmark (fase 2) 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Region Hovedstaden Alle. 

Region Sjælland og 

Region Syddanmark 

(pilotafprøvning)  

Region Midtjylland og 

Region Nordjylland (i 

følgegruppe)  

2014 – ultimo 2015  I gang  

 

 



 

[22] 
 

Formål 

På baggrund af resultater med OSD i Storbritannien, de positive resultater af fase 1 i OSD-

projektet i Danmark, samt de veldokumenterede udfordringer vedr. bl.a. fejl og ressourceforbrug i 

forbindelse med medicinhåndtering, er det aktuelt, at ny- og gentænke arbejdsprocesserne i 

forbindelse med den daglige medicindispenseringsproces i klinikken.  

 

I Fase 2 afprøves OSD indledningsvist på to afdelinger; 317 og 227, på Hvidovre hospital i 

Region Hovedstaden for senere at kunne implementeres på de hospitaler i de resterende regioner, 

der har tilkendegivet, at man gerne vil pilotafprøve OSD. Fase 2 skal afdække 

medicineringssystemets anvendelighed for både selvmedicinerende og ikke selvmedicinerende 

patienter, samt tilvejebringe et større overblik over de afledte økonomiske konsekvenser ved  

indførelse af systemet. Det skal ligeledes i et samarbejde mellem regionerne yderligere vurderes, 

hvilke typer af afdelinger og patienter, der med fordel kan anvende metoden i praksis.  

 

Status 

Fase 2 er påbegyndt i Region Hovedstaden i maj 2014. Fase 2 afsluttes ultimo 2015. Alle 

projektets milepæle er overholdt på nuværende tidspunkt. 

 

Forventede resultater 

OSD er afprøvet som metode på to danske hospitalsafdelinger. Der er tilvejebragt data 

vedrørende:  

 

 De økonomiske konsekvenser ved at anvende patientmedicin. 

 De økonomiske konsekvenser ved at udlevere medicin til patienten til 10 dages forbrug. 

 Tidsforbrug ved det traditionelle medicineringssystem. 

 Tidsforbrug ved OSD-medicineringssystemet. 

 Patienttilfredshed. 

 Plejegruppens tilfredshed. 

 Lægegruppens tilfredshed. 

 Antal lægemiddel relaterede problemer (LRP’er) i medicinanamneser (procesmål). 

 Antal LRP’ere i medicingennemgange (procesmål). 

 

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

Det er antagelsen, at OSD vil resultere i en langt større patientinvolvering end det der er 

traditionen i dag. Under indlæggelsen modtager patienten ved OSD direkte undervisning/træning 

i håndtering af egen medicin, og det er i fase 1 påvist, at patienten føler sig bedre klædt på til at 

styre egen medicin. Ved at anvende selvadministrerende patienters egne kompetencer bedre under 

indlæggelsen er det endvidere antagelsen, at sygeplejersken kan have mere fokus på de patienter, 

der ikke kan håndtere egen medicin.  



 

[23] 
 

En mere udbredt brug af OSD i eksempelvis et nyt sygehusbyggeri vil måske kunne gøre mere 

automatiske medicineringssystemer overflødige. 

 

2.8.2. Pilotprojekt Elektroniske medicinskab på MVA 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Region Midtjylland Alle (i følgegruppe)  2011 – 2014  Driftsimplementeret 

 

Formål 

Gennem projektet ønsker Hospitalsapoteket Region Midtjylland i samarbejde med de kliniske 

afdelinger, at undersøge om elektroniske medicinskabe kan bidrage positivt i forhold til at øge 

patientsikkerheden, frigive ressourcer for sygeplejerskerne, samt om der er andre gevinster ved 

implementering af elektroniske medicinskabe.  

 

Projektet har været inddelt i fem faser:  

 

Fase 1 

I projektets 1. fase (primo 2011- ultimo 2011) blev det afdækket, hvilke koncepter der var 

tilgængelige på markedet, der matchede de krav der var udarbejdet af henholdsvis klinikere og 

IT-folk. I fase 1 gennemførte projektleder og udvalgte projektdeltagere endvidere studieture med 

henblik på at se på funktionaliteten og få indblik i de praktiske kliniske erfaringer med systemet.  

 

Fase 2 

I projektets 2. fase (ultimo 2011- maj 2012) var der fokus på udarbejdelse af kravspecifikation, 

annoncering af udbud og valg af leverandør. 

 

Fase 3 

Projektets 3. fase (august 2012- oktober 2013) omfattede specificering af funktionaliteter og 

integrationer til Midt-EPJ og ApoVision, samt softwareudvikling af disse. 

 

Fase 4 

Fase 4 (feb. 2013 – maj2014) var test- og implementeringsfasen. Denne blev opstartet løbende, i 

takt med udviklingen af funktionaliteter. I 2013 pågik test af operationel qualification (OQ) og 

proces qualification (PQ). Sideløbende med test- og implementeringsfasen blev der iværksat et 

arbejde med udarbejdelse af brugervejledninger, arbejdsgangsbeskrivelser, sortiment, endelig 

indretning af medicinrum samt planlægning af oplæring af læger og sygeplejersker. Denne fase er 

gennemført ved driftsimplementeringen i maj 2014.   
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Fase 5 

Fase 5 (Maj 2014 – primo 2015) er implementerings- og driftsfasen. I denne fase stabiliseres og 

tilpasses konceptet efter driftserfaringer, og opsamlingen af erfaringer og data danner grundlag 

for evalueringen af konceptet. 

 

Status 

Projektet er driftsimplementeret i maj 2014, og kører nu i almindelig drift på Akut1 afdelingen 

(6620371). Implementering af konceptet blev skubbet fra februar til maj på grund af 

afhængigheder til EPJ. Det betød imidlertid, at implementeringsdatoen kom til at ligge meget tæt 

på en fusion af afdelinger i den Fælles Akut Modtagelse, hvor personale fra den gamle Medicinsk 

Visitation Afdeling (MVA) rejste, og nye kom til i forbindelse med opstart på den nye afdeling 

Akut1. Det var ikke optimalt i forhold til kontinuiteten i forbindelse med implementering. 

Implementeringen blev på trods heraf iværksat, idet implementeringen ellers ville være blevet 

yderligere forsinket. 

 

Der har i forbindelse med implementeringen været forskellige tekniske problemer, og der har 

været flere softwarenedbrud. Der er løbende foretaget registrering af fejl på software og 

funktionalitet, og der implementeres rettelser på systemet. I uge 43 er der indsamlet data omkring 

arbejdsgange til brug for evaluering, ligesom der vil blive udført tidsmålinger på de nye 

arbejdsgange i november. Disse data vil, sammen med data fra forundersøgelse og 

spørgeskemaundersøgelse, danne grundlag for evalueringen.  

 

Forventede resultater 

Projektet indgår som delprojekt i det overordnede projekt ”Sikker og effektiv medicinhåndtering 

på fremtidens hospitaler”. Evalueringen af projektet tilrettelægges som en del af et ph.d.-projekt. 

Evalueringen af projektet er planlagt til at resultere i en videnskabelig publikation, ligesom den 

vil være en del af den endelige ph.d.-afhandling. Det er hensigten at evalueringen af projektet, vil 

danne grundlag for et beslutningsoplæg om implementering af elektroniske medicinskabe på Det 

Nye Universitetshospital i Aarhus.  

 

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange ressourcer der kan spares på gennemførelse 

af projektet, men en afdækning heraf indgår som del af den ph.d. der udføres. Der vil dog 

forventeligt være besparelser i forhold til, at lager af lavfrekvent medicin kan minimeres idet 

hovedparten af peroral og rektale lægemidler kan pakkes i enkeltdoser.  Der vil endvidere være 

besparelser relateret til, at apotekets medarbejdere skal anvende mindre tid på medicinbestilling 

som følge af, at medicinskabet har automatisk lagerstyring. I relation hertil skal det bemærkes, at 

projektet ligeledes vil afdække, hvorvidt der kan spares ressourcer i forhold til sygeplejerskens 

ændrede arbejdsgange ved administration af medicin. 
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Projektet har potentiale i forhold til en effektivisering af arbejdsgange samt en forbedring af 

kvaliteten og patientsikkerheden, hvis konceptet anvendes som det er tiltænkt. 

 

2.8.3. Lægemidler klar-til-brug 

Projektleder Regioner Tidsplan Status  

Region Midtjylland Alle (i følgegruppe) Maj 2013 – 2014  Afsluttet 

 

Formål 

Det overordnede formål med projektet var at sikre effektiv ressourceanvendelse samtidig med en 

forbedret patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Formålet blev belyst gennem 3 forskellige 

delprojekter ved udvikling, afprøvning og evaluering af effekter og økonomi. Projektet 

”Lægemidler klar til brug” indgår som delprojekt herunder. Formålet med den tværregionale 

gruppe var at sikre erfaringsudveksling om, og koordinering af de initiativer, der sættes i gang i 

de forskellige regioner. 

 

Status 

Hovedkonklusionerne fra projektet er, at lægemidler klar til brug medfører: 

 

 Forbedret hygiejne. 

 Forbedret sikkerhed i form af tydelig og standardiseret mærkning af sprøjter. 

 Tidsbesparelse for det kliniske personale. 

 Forbedret arbejdsmiljø for de kliniske afdelinger. 

 Væsentlige meromkostninger på medicinbudgettet. 

 

Dele af resultaterne formidles i en videnskabelig artikel, der er på vej. 

 

Forventede resultater 

Projektet indgår som delprojekt i et overordnet Ph.d. projekt ’Sikker og effektiv 

medicinhåndtering på fremtidens hospitaler’, som er et samarbejdsprojekt mellem 

Hospitalsapoteket, Aarhus Universitetshospital & CAST, Syddansk Universitet. Evalueringen af 

projektet ”Lægemidler klar til brug” tilrettelægges som en del af ph.d. projektet og forventes at 

resultere i dels en videnskabelig publikation, ligesom den vil være en del af den endelige ph.d. 

afhandling som også afdækker projektet om ”Afprøvning af elektroniske medicinskabe”. 

 

Pilotprojektet skal spille ind som grundlag for regionernes valg af medicinhåndteringskoncepter i 

forbindelse med de nye sygehusbyggerier. 
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Vigtige erfaringer 

 Meromkostningerne ved lægemidler klar til brug forventes reduceret ved mere automatiseret 

fremstilling af sprøjter samt ved fremstilling i større volumener (industriel fremstilling). 

 Der arbejdes på nuværende tidspunkt nationalt på at finde en egnet sprøjte til opbevaring af 

lægemidler, hvilket kan medføre længere holdbarhed og dermed mindre spild. 

 Der er brug for relevante kliniske retningslinjer for anvendelse af ens præparater, styrker og 

volumener med henblik på at sikre et attraktivt marked for klar til brug lægemidler. 

 Den lave nuværende pris på almindelige lægemidler medfører, at meromkostningerne ved 

lægemidler klar til brug forekommer procentvis voldsomme. 

 Der er ikke luft i de kliniske budgetter til at prioritere anvendelse af klar til brug lægemidler. 

Såfremt man ønsker øget anvendelse af lægemidler klar til brug, bør denne beslutning med 

samtidig allokering af ressourcer ske på hospitalsledelses-, regionalt eller nationalt niveau. 

 

2.8.4. Fælles standarder for transportmateriel 

Projektleder Regioner Tidsplan Status  

Region Midtjylland Alle  2013 - 2015 I gang  

 

Formål  

Formålet med projektet er, at få harmoniseret kravene til transportmateriel for forbrugsvarer, 

linned, sterilgods, mad, mv. på hospitaler i Danmark, således at den transportmæssige del af 

forsyningskæden bliver effektiv og sammenhængende. Dette gælder dels for det enkelte hospital,  

og dels på tværs af hospitaler pga. det stadigt stigende samarbejde og koordinationsbehov mellem 

hospitaler og regioner. 

 

Projektet vil indebære, at der formuleres fælles standarder/anbefalinger til én eller flere typer af 

undervogn (inkl. dimensionering, hjul, træk, kobling og materiale) under hensyntagen til drifts- 

og sikkerhedsmæssige forhold. Vognene skal; 

 

 effektivt kunne fragtes til /fra hospitalet med lastbil/varebil, 

 effektivt kunne fragtes internt på hospitalet med AGV/truck, herunder sammenkobles efter 

behov, 

 effektivt kunne omlastes til depot/skab uden unødige arbejdsgange, alternativt at 

transportvognene kan anvendes som selvstændigt ’depot’ på det enkelte afsnit. 

 

De fælles standarder skal imødekomme behovet for sporbarhed på transportmateriel (position, 

indhold). Projektet gennemføres for at sikre øget tværregionalt samarbejde om fremadrettet 

anskaffelse og brug af transportmateriel.   
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Forventede resultater 

Der leveres en rapport med beskrivelse af fælles standard/anbefaling for en eller flere typer 

undervogn, der skal fungere som beslutningsgrundlag for valg af transportmateriel til de nye 

sygehuse.  

 

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

Projektet vil forventeligt: 

 

 Lede til mere effektive forsyningsstrukturer i regionerne og i de enkelte hospitaler. 

 Øge muligheden for samarbejde/samdrift/udbud/indkøb på tværs af hospitaler og regioner, 

 Reducere risikoen for fejlinvesteringer i transportmateriel. 

 

2.8.5. Fælles standarder for rørpost 

Projektleder Regioner Tidsplan Status  

Region Midtjylland Region Syddanmark, 

Region Sjælland, 

Region Nordjylland 

2013 – 2014 Afsluttet 

 

Formål 

Projektets formål har været at formulere fælles standarder for, hvad der hensigtsmæssigt og 

fagligt forsvarligt kan transporteres i rørpostanlæg på hospitaler. Projektet har endvidere 

fokuseret på at etablere fælles viden om, hvad der hensigtsmæssigt og fagligt forsvarligt kan 

sendes i rørpost samt hvilke forhold, man skal være opmærksom på ved planlægning, anskaffelse 

og etablering af et rørpostsystem. 

 

Status 

Pejlemærket for fælles standarder for rørpost har afrapporteret i februar 2014. Projektet blev 

igangsat medio 2013. 

 

Resultater 

Afrapporteringen identificerer i alt 19 opmærksomhedspunkter som skal iagttages i forbindelse 

med planlægning, anskaffelse og etablering af rørpostsystemer på de nye sygehuse: 

 

 Carriers / patroner: beskrivelse af dimensionerne på de typer af ”carriers”/ patroner, som er 

egnede til at fragte emner via rørpost.  

 Sende og – modtagestationer: beskrivelse af sende- og modtage-station, herunder indretning 

af området ifm. stationerne, sikkerhed m.v. 

 Brandsikring: rørpostsystemets slukning i tilfælde af brand  
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 Støj: maksimale niveauer for lydgener ifm. drift af rørpostanlæg   

 Energiforbrug: krav til energiforbruget ifm. drift af anlægget 

 Service/oppe-tid. 

 Sammenhæng med andre systemer; krav til rørpostsystemers samspil / kompatibilitet med 

analyseapparatur i hospitalslaboratorier. 

 Rengøring: muligheder for rengøring af rør og carriers / patroner. 

 Påvirkning af kliniske prøver ved forsendelse: fysisk påvirkning af rørpost-forsendelser 

(temperatur, trykforhold og G-påvirkning). 

 Test inden klinisk ibrugtagning. 

 Sikkerhedsprocedurer. 

 Forsendelsestider og hastighed: kravspecifikationer ifm. responstid forsendelser, herunder 

tilladte hastigheder for ”carriers” / patroner.   

 Afstande.  

 Sporing: beskrivelse af RFID-tagging af ”carriers” / patroner.  

 Arbejdsmiljø og sikkerhed. 

 Fleksibilitet og fremtidssikring. 

 Brugerinddragelse / rørpost-politik: overvejelser om behovet for tidlig brugerinddragelse og 

formulering af lokal ”rørpostpolitik”. 

 Ejerskab til systemet. 

 Egnede emner til forsendelse i rørpost: positivliste over varer / emner, der er egnet til 

transport via at rørpostsystem. 

 

2.8.6. Skærme på enestuer 

Projektleder Regioner Tidsplan Status  

Region Midtjylland Alle i følgegruppe 2012 – 2015  I gang 

 

Formål  

På de nye sygehuse skal it-løsninger bidrage til at højne patientoplevelsen og medvirke til at øge 

kvaliteten og effektiviteten i behandlingen. De nye sygehuse er samtidig kendetegnede ved 1) at 

der etableres enestuer for indlagte patienter, 2) at antallet af senge reduceres ift. de i dag kendte 

forhold, og 3) der bliver et stort behov for effektiv udnyttelse af ambulatorier, kontorer, 

kontorarbejdspladser m.v. Projekt ”Skærme på enestuer” er forankret i Region Midtjylland og 

skal bidrage til at forbedre patientoplevelsen, gøre patienterne mere selvhjulpne samt skabe en 

teknisk og praktisk løsning, som gør det muligt for personalet at tilgå kliniske systemer. Skærme 

på sengestuer skal samtidig understøtte en række krav til effektivitet og optimering af 

arbejdsgange i de nye byggerier. 
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Eksempelvis etableres der i langt overvejende grad enestuer og der bliver færre en-

mandskontorer og reducerede kontorarbejdspladser på de nye hospitalsbyggerier. 

Fortrolighedskrævende dokumentation og kvalitetssikring vil kunne flyttes fra kontorpladser og i 

stedet gennemføres på stuerne sammen med patienterne. 

 

Tilsvarende bliver der reduceret i antallet af senge. Patienterne skal understøttes i at blive mere 

selvhjulpne og tilføres mulighed for at udøve egenomsorg, som vil kunne reducere antallet af 

indlæggelsesdage.   

 

Patienternes mulighed for indsigt i eget patientforløb, kommunikation med omverdenen, tilgang 

til personlig information og adgang til underholdning, giver en forbedret patientoplevelse. Det 

samme gør dialog på stuerne med adgang til relevante kliniske systemer. Overblik over tilknyttet 

klinisk personale, over mulige faciliteter og over tilbud, som patienterne under indlæggelsen kan 

gøre brug af, har også en positiv effekt.  

 

Projektet startede i 2012 i samarbejde med ”Innovation Lab”, som gennemførte undersøgelsen 

”Den Interaktive Hospitalsstue”. Opgaven var her at formulere forretningsbehov, foreslå 

løsninger og vurdere forretningsudbyttet af disse. Projektet blev gennemført via workshops, 

interviews og brugerobservationer.  

 

Fase 1 

Projektets fase 1 skal resultere i leverance af følgende:  

 

Udvikling og afprøvning af prototype: 

 Kravspecificeret indhold og funktionalitet af prototype. 

 Prototype udviklet og afprøvet på et antal sengestuer med en eller flere af følgende services: 

 Velkomstskærm. 

 Internetadgang. 

 Visning af udvalgte data fra elektronisk patientjournal vist på sengestue, men uden 

opdateringsmuligheder (Airplay). 

 Radio/TV (via IP). 

 Navigation mellem og adgang til services.  

 

Prototype evaluering: 

 Fastlagt og beskrevet it-arkitektur, teknologikrav og forudsætninger. 

 Identifikation og vurdering af relevante ”hyldevare” produkter. 

 Overvejelser og undersøgelser i relation til alternative brugergrænseflader. 

 Overvejelser om alternative anvendelsesmiljøer (flersengsstuer, dialysepatienter, 

dagpatienter, ambulatorier, venteområder etc.). 
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 Konsekvens- og risikovurdering af systemsammenhænge med kliniske/ikke-kliniske 

systemer. 

 Drifts- og supportmæssige overvejelser. 

 Evalueringsrapport. 

 Anbefaling for det videre arbejde samt leverance- og projektplan for den efterfølgende fase. 

 

Fase 2 

Projektets fase 2 skal resultere i en funktionel og driftsmodnet ”minimumsløsning” til 

ibrugtagning i forbindelse med åbningen af første etape på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 

primo 2015. Minimumsløsningen skal – med udgangspunkt i prototypen udviklet i fase 1 - 

omfatte:  

 

 Velkomstskærm. 

 Internetadgang. 

 Visning af udvalgte data fra elektronisk patientjournal, men uden opdateringsmuligheder 

(Airplay). 

 Radio/TV (via IP). 

 Navigation mellem og adgang til services.  

 

En detaljeret plan for projektleverancer skal indgå i projektplanen for fase 2, der udarbejdes i 

forbindelse med afslutningen af arbejdet i fase 1. 

 

Fase 3 

Projektets fase 3 skal resultere i en funktionel og driftsmodnet ”fuldt dækkende løsning” til 

ibrugtagning i forbindelse med åbningen af de øvrige etaper på Det Nye Universitetshospital i 

Aarhus og på alle etaper af Det Nye hospital i Vest. 

 

Den fuldt dækkende løsning forventes at omfatte minimumsløsningen (fase 2) suppleret med 

følgende services: 

 

 Min kalender.  

 Min indlæggelse (inkl. visning og opdatering af data i kliniske systemer – eksempelvis skal 

personalet kunne indtaste data i elektronisk patientjournal). 

 Videokonference (f.eks. via Skype). 

 Genoptræningsøvelser. 

 Madbestilling og kostvejledning. 
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En detaljeret plan for projektleverancer skal indgå i planen for fase 3, som udarbejdes i 

forbindelse med afslutningen af arbejdet i fase 2. 

 

Status  

Fase 1 er gennemført og der er udarbejdet en evalueringsrapport med anbefalinger til det videre 

arbejde. Afprøvningen af prototypen i fase 1 har været udfordret af tekniske problemer og er 

dermed noget forsinket ift. at kunne færdigudvikle en minimumsløsning, der kan tages i 

anvendelse, når de første patienter flytter ind på Det Nye Universitetshospital i Aarhus medio 

2015. Derfor arbejdes der pt. på at implementere en løsning, som i første omgang indeholder tv, 

radio og evt. få andre funktioner, men som på sigt kan videreudvikles og tilføjes nogle af de 

funktioner og services, der i øvrigt er beskrevet i projektet.  

 

De udfordringer, der har været i fase 1 handler bl.a. om at kunne dele data på tværs af 

hospitalernes produktions- og gæstenetværk, uden at gå på kompromis med den fastlagte It- og 

sikkerhedspolitik og så handler det også om, at de afprøvede løsninger ikke har været helt egnet 

til formålet. 

 

Resultater  

Det gennemførte pilotprojekt har identificeret, at det sandsynligvis ikke er muligt at udvikle en 

løsning, hvor både patient, pårørende og personale deler samme skærm, men at der i stedet bør 

tænkes i muligheder, hvor klinikeren ”spejler” indhold fra en medbragt enhed op på patientens 

skærm. Det kan eksempelvis være et røntgenbillede, en skanning eller i forbindelse med, at der 

forklares en diagnose eller et behandlingsforløb.  

 

Den videre udvikling i de kommende faser handler derfor om, hvilke it-redskaber ”Skærme på 

enestuer” skal virke i samspil med, sådan at det bliver nemmere at visualisere, illustrere og 

forklare patienten om hans/hendes tilstand og sådan at journaliserings- og 

dokumentationsarbejdet nemt kan gennemføres online på sengestuen.  

 

Forventede resultater 

De forventede resultater er herudover, at det skal være nemt og problemfrit at logge ind i 

systemet, finde de rette oplysninger i relevante systemer, delagtiggøre patienterne i relevante 

oplysninger (tekst, billeder, måleresultater etc.). 

 

Fra sengestuerne skal personalet have nem adgang til at etablere og gennemføre konferencer via 

lyd og billede for faglig sparring med andre. Samtidig skal patienten have mulighed for at tilbyde 

sine pårørende mulighed for eksempelvis at overvære en stuegang via videokonference.  
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Patienten skal på en nem og overskuelig måde kunne logge sig ind for at se egne udvalgte 

journaloplysninger, behandlingsplan, indlæggelsesforløb, dagsprogram, oversigt over tilknyttet 

personale m.v.  

 

Patienter og evt. pårørende på sengestuerne skal kunne tilbydes adgang til underholdning, 

inspiration og adspredelse under indlæggelsen. Der skal kunne kommunikeres online med 

omverden (familie, pårørende, banksystemer, mail m.v.). Patienterne skal have adgang til 

relevante genoptræningsprogrammer, kostvejledninger m.v.. 

 

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere en eventuel effektiviseringsgevinst ved 

”Skærme på enestuer”. I takt med at der udvikles services til skærmene, og patienterne får flere 

muligheder ved at bruge dem – eksempelvis til at orientere sig og søge viden om deres egen 

situation – vil det kunne skabe et kvalitetsløft, aflaste personalet og tilføre større effektivitet til en 

afdelings rutiner og arbejdsgange.  

 

Det er eksempelvis et mål, at ”Skærme på enestuer” på sigt skal kunne reducere antallet af 

”sengekald”. Tilsvarende er det et mål, at de teknologiske muligheder skal afstedkomme en større 

patienttilfredshed og en bedre oplevelse ved at være indlagt på hospitalet. 

 

Andet 

Pilotprojektet i fase 1 har afdækket, at der er forskellige holdninger hospitalerne imellem i 

Region Midtjylland og ikke alle ser samme perspektiv i at integrere en skærm med funktioner og 

service til både patienter og personale på sengestuerne. En del af den videre udvikling handler 

derfor også om at blive afklaret og få defineret snitflader og integrationer med øvrige systemer og 

dermed med at få afklaret, hvad der præcis skal indgå i ”Skærme på enestuer”.  

  

2.8.7. Sikkert flow fra akutmodtagelsen 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Danske Regioner og 

Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed 

Alle. 

  

2013 – ikke fastsat I gang  

 

Regionerne har igangsat et pilotprojekt om den organisatoriske infrastruktur på 12 akutsygehuse 

med afsæt i den amerikanske model ”Real Time Demand Capacity”. Denne model kan skabe 

grundlaget for at opbygge den organisatoriske infrastruktur på hospitalet, så den bedst muligt 

understøtter et optimalt flow, behandling og pleje på det rigtige niveau og på det rigtige tidspunkt 

til patienterne. Modellen identificerer de vigtigste barrierer for et godt flow og understøtter 
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kontinuerligt hospitalet i at reagere på ændringer i de eksterne vilkår/omgivelser og i den interne 

organisatoriske struktur. 

 

Formål  

Formålet med projektet er, at den enkelte patient oplever et sikkert og effektivt sygehusforløb. 

Ved at etablere et sikkert flow fra de fælles akutmodtagelser til andre sengeafsnit sikres, at den 

rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. Hermed minimeres risici for 

forsinkelser, ligesom kvaliteten og patientsikkerheden styrkes. 

  

Projektets aktiviteter 

Hvert sygehus deltager med et team, som består af direktionen, ledelse og personale fra 

akutmodtagelsen, ledelse og personale fra sengeafdelingen med flest patienter fra 

akutmodtagelsen, samt en lokal projektleder. Projektet veksler mellem arbejdsperioder på 

projektsygehusene, læringsseminarer og besøg af projektsekretariatet, som varetages af Dansk 

Selskab for Patientsikkerhed. 

  

På læringsseminarerne, som foregår to gange om året, underviser Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed – i samarbejde med det amerikanske Institute for Healthcare Improvement – det 

sundhedsfaglige personale og ledelserne. Undervisningen omhandler bl.a. det konkrete 

forbedringsarbejde på hospitalerne, konkrete metoder til forbedringer samt anvendelse af data. 

Samtidig giver læringsseminarerne projektsygehusene mulighed for at dele erfaringer på tværs af 

de deltagende projekter. 

  

Konkret arbejder projektsygehusene med en række målinger (indikatorer), der tilsammen siger 

noget om effekterne af projektets aktiviteter. Der anvendes både resultatindikatorer, 

procesindikatorer, ulempeindikatorer og strukturindikatorer i projektet. Resultatindikatorer viser 

projektets konkrete effekt/betydning for patienterne (f.eks. ventetid på en given 

behandling/undersøgelse eller ventetid fra overflytning fra akutmodtagelsen til en sengeafdeling). 

Procesindikatorer siger noget om, hvorvidt de forandringer projektet rummer, bliver udført som 

forudsat. Ulempeindikatorer anvendes til at sikre, at aktiviteterne i projektet ikke fører til 

samtidige uforudsete negative konsekvenser for patienterne (f.eks. en øgning i andelen af 

patienter der genindlægges). Endelig anvendes strukturindikatorer til at sikre, at 

forudsætningerne for projektet ikke ændrer sig væsentligt i projektperioden (f.eks. om der i 

projektperioden er sket en større ændring i antallet af akutte og planlagte indlæggelser på 

sygehuset). 

  

Sikkert Patientflow løber frem til udgangen af 2015, og projektet får international ekspertbistand 

fra blandt andet Institute for Healthcare Improvement (IHI). 

 

Følgende hospitaler deltager i projektet: 
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 Hvidovre Hospital 

 Nordsjællands Hospital 

 Holbæk Sygehus 

 Køge Sygehus 

 Slagelse Sygehus 

 Sygehus Lillebælt/Kolding Sygehus 

 Regionshospitalet Horsens 

 Regionshospitalet Randers 

 Hospitalsenhed Midt, Viborg 

 Hospitalsenheden Vest, Herning 

 Sygehus Vendsyssel 

 Sygehus Thy-Mors 

  

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

De forventede effekter af initiativet er en bedre kapacitetsudnyttelse, højere kvalitet i 

behandlingen og øget patientsikkerhed. 

 

2.8.8. Sikring af de nye hospitaler 

Projektleder Regioner Tidsplan Status  

Region Syddanmark Alle  2013 – 2014  I gang  

 

Formål 

Formålet med projektet er, at skabe et fælles vidensgrundlag blandt regionerne om sikring af de 

nye sygehuse og af de eksisterende sygehuse. Projektet omfatter alene de somatiske sygehuse. 

 

Status 

Der foreligger udkast til afrapportering, som skal godkendes af styregruppen for Godt 

sygehusbyggeri – koordination og innovation.  

 

Resultater 

Udarbejdelse af et katalog for håndtering af sikring på de somatiske sygehuse tilpasset sygehusets 

geografiske placering og type af sygehus (akut sygehus, specialsygehus med døgnåben og 

specialsygehus med dagfunktioner).  
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2.8.9. Sikring af hygiejnisk kvalitet for varmt brugsvand 

Projektleder Regioner Tidsplan Status  

Region Nordjylland Alle 2013 – 2015  I gang 

 

Formål 

Formålet med projektet ”Sikring af hygiejnisk kvalitet for varmt brugsvand” er at bidrage til, at 

de enkelte regioners beslutninger om fremtidig dimensionering og etablering af de tekniske anlæg 

sker på et så oplyst grundlag som muligt under hensyntagen til national lovgivning, nationale og 

internationale erfaringer, samt viden om udviklingstendenser på området. Dermed skabes der et 

grundlag for, at sygehuse/hospitaler kan vælge de bedste og mest fremtidssikrede løsninger.  

 

Status 

Projektet blev påbegyndt i juni 2013, og det nærmer sig nu sin afslutning. Projektet har set på 

hvilke tekniske løsninger, der er tilgængelige i dag, når det gælder produktion af brugsvand, hvor 

der stilles særligt høje krav til renhed og kvalitet. Gruppen har indsamlet viden og erfaringer 

indenfor området både fra regionerne, samt fra fagfolk udefra og er i gang med at udarbejde en 

afrapportering. I november 2014 forventer gruppen at have sit afsluttende møde, hvor 

afrapporteringen gennemgås i gruppen med henblik på aflevering sidst på året/primo 2015.  

 

Resultater 

Det er forventningen, at afrapporteringen behandler væsentlige emner i forhold til at etablere et 

godt vandforsyningsanlæg, der følger de gældende krav blandt andet fra Sundhedsstyrelsens 

lovgrundlag, den danske kvalitetsmodel, anbefalinger fra SSI mv. Derudover vil rapporten 

komme til at indeholde beskrivelser af, hvordan brugsvand kan behandles under den daglige drift, 

således at infektioner i det aktuelle anlæg undgås. 

 

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

Det er vanskeligt at sige noget generelt om eventuelle effektviseringsgevinster, da det vil 

afhænge af forholdene på de forskellige sygehuse/hospitaler. Derudover har det også betydning, 

om et givent anlæg skal tilpasses eksisterende eller nye rammer. 

 

Projektet, eller rettere valg og drift af anlæg, vil have betydning for patientsikkerheden. Det har 

således stor betydning, at det varme brugsvand er rent for eksempel i forhold til infektioner 

såsom legionella. 

 

Andet 

Sygehusene stiller meget høje krav til den hygiejniske kvalitet af brugsvand, både det kolde 

drikkevand i hanerne og det varme vand til bad og brusere. Derfor er det vigtigt, at der allerede i 

dispositionsforslagsfasen samt i projekteringsfasen ved et sygehusbyggeri tænkes på valg af 
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tekniske løsninger og anlæg. Et anlæg skal disponeres, så det kan levere brugsvand af god 

kvalitet, og så der ikke kan opstå bakterier i anlæggene undervejs til tappestedet. Samtidig skal 

levering af vand ske på en måde, hvor energiforbruget til opvarmning og driftsøkonomi holdes på 

et bæredygtigt/forsvarligt niveau. 

 

Videns- og erfaringsudveksling vil fortsat være relevant. Projektet tydeliggør, at det vil have 

betydning, hvis der på landsplan blev etableret en ERFA-gruppe, som kunne følge op på projektet 

samt følge med i, hvad der foregår på de forskellige sygehuse/hospitaler samt lovmæssigt. Dette 

vil give et forsat fokus på at skabe og bevare en god vandkvalitet på de forskellige matrikler.  

 

2.8.10. Ny seng til psykiatrien 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Region Syddanmark 

og Region 

Hovedstaden 

Region Nordjylland og 

Region Midtjylland 

har indgået en 

leverancekontrakt, 

således, at når sengene 

står klar, kan de to 

regioner indkøbe 

sengene til samme 

unitpris som Region 

Syddanmark og 

Region Hovedstaden – 

dog uden at være 

forpligtiget til dette.  

  

2013 – 2015  I gang  

 

Formål 

I Danmark skal der i de kommende år bygges en række nye enheder i psykiatrien – både 

ombygninger, tilbygninger og helt nye enheder.  

 

I den forbindelse er der på tværs af byggeprojekterne i Region Hovedstaden og Region 

Syddanmark blevet identificeret et behov for udvikling af en seng til den fremtidige psykiatriske 

patientstue.  

 

Status 

I efteråret 2013 blev der lavet et grundigt forarbejde i at finde den udbudsform, der ville være 

tilpas attraktiv for virksomhederne og for regionerne, og som både tager hensyn til ønsket om 

væsentlige udviklingsbehov i forhold til eksisterende senge på markedet (innovationshøjde) og til 
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ønsket om at have en ny seng klar, når de nye sygehusbyggerier er færdige (tid og pris). På denne 

baggrund blev projektet i foråret udbudt, hvor to virksomheder bød på opgaven. Særligt en 

virksomhed skilte sig ud i valg af løsninger, hvorfor denne blev valgt. Det var Agitek ApS med 

konsortiepartnere Alvritol B.V. og Spring Produkties B.V.  

 

I midten af maj blev kontrakten på seng med tilhørende multipude underskrevet, hvorefter 

udviklingsfasen blev igangsat med tæt involvering af Region Hovedstadens designer og 

Syddansk Sundhedsinnovation, samt med løbende brugerinddragelse.  

 

Der er i september 2014 blevet afholdt milepælsmøde, hvor styregruppen (repræsentanter fra de 

to regioner) blev præsenteret for status og proces for projektet. Sengens design er blevet låst fast 

og Agitek arbejder nu videre med at færdiggøre en produktionsforberedende (og funktionsdygtig) 

prototype. Denne skal testes i hhv. Region Syddanmark og Region Hovedstaden i uge 46. 

Derudover vil prototypen af sengen blive testet i Region Midtjylland i det nye år. Levering af de 

første senge forventes, at være medio 2015. 

 

Forventede resultater 

Resultaterne af sengen skal kunne måles på høj patient- og personalesikkerhed: 

 

 Afstigmatisering af patienterne, samt en forbedring af tryghed og komfort for patienten. 

 Understøttelse af god søvnrytme. 

 Øget selvhjulpenhed for patienten samt en øget oplevelse af kvalitet. 

 Medvirken til kortere indlæggelsestid. 

 Sikkerhed for både patienten og personale. 

 En forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for personalet.  

 Færre utilsigtede hændelser (selvskader og ulykker i forbindelse med f.eks. fiksering).  

 Færre fejl. 

 Frigivelse af personaleressourcer (pga. optimerede arbejdsgange i forhold til hygiejne, 

service, nødsituationer, alternative terapiformer og patientens selvhjulpenhed).  

 Optimeret proces (pga. optimerede arbejdsgange i forhold til hygiejne, service, 

nødsituationer, alternative terapiformer, bedre søvn og patientoplevelse.)  

 Højt hygiejneniveau i og omkring sengen.  

 Driftsikkerhed. 

 

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

Produktet skal kunne effektivisere medarbejdernes arbejdsgange, og medvirke til at give 

patienterne et godt behandlingsforløb. Det er en målsætning, at sengen skal være billigere eller på 

samme prisniveau som nuværende hospitalssenge. 
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Andet 

Sengen og multipuden har påkaldt sig interesse fra andre lande. 

 

2.8.11. Håndtering af gode flytteprocesser 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Region Hovedstaden Alle. 

  

2014  I gang  

 

Formål 

Erfaringer viser, at arbejdet med at organisere flytning til nye hospitalsbyggerier er udfordrende 

og ofte kræver mere tid og ressourcer end først antaget. Dette projekt omhandler planlægningen 

af og anbefalinger til, indflytning af eksempelvis afdelinger og funktion, herunder produktion, 

udstyr, personale og patienter i de nye hospitaler. Forventningen er, at videndeling på dette 

område kan fungere som inspiration, assistance og et løft af kvaliteten af organiseringen og 

arbejdet i forbindelse med de konkrete indflytningsprocesser, og ikke mindst være 

ressourcebesparende.  

 

Der findes ingen endegyldige løsninger til håndtering af flytteprocesser, da et positivt resultat af 

de tilgange, der vælges, blandt andet afhænger af typen og størrelsen på hospitalet, økonomiske 

og tidsmæssige rammer samt kulturen på hospitalet. Og om der er tale om flytning til om-, til- 

eller nybyggede hospitaler.  

 

Formålet med projektet er, at udarbejde en tjekliste over centrale faktorer, der skal tages højde for 

samt konkrete anbefalinger til beslutningstagere til håndtering af gode flytteprocesser, under 

hensyntagen til sikkerhed og den kontinuerlige drift og produktion. 

 

Status 

Der er afholdt fire møder i gruppen og der er blevet arbejdet mellem møderne. Der er blevet 

hentet inspiration fra udlandet i form af to besøg fra hospitaler, der tidligere har gennemført en 

flytteproces - henholdsvis Birmingham University Hospital i England (november 2013) og St. 

Olavs Hospital, Trondheim, Norge (juni 2014). Arbejdet afsluttes i november 2014 med en 

afrapportering til Styregruppen for Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation. 

Styregruppen behandler afrapporteringen fra projektet på sit møde i januar 2015.  

 

Resultater 

Projektets konkrete resultater er udarbejdelsen af en tjekliste med 14 emner over de væsentligste 

forhold, hospitalerne skal huske at tage højde for, forud for og under en flytteproces, samt 10 

konkrete anbefalinger til beslutningstagere til håndtering af gode hospitalsflytteprocesser under 

hensyntagen til sikkerhed og den kontinuerlige drift og produktion. De oplistede 14 punkter 
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repræsenterer ikke nødvendigvis en udtømmende liste over alle væsentlige forhold for alle 

projekter. Der lægges derudover op til etablering af et vidensdelingsfora, hvor medarbejdere på 

tværs af landets hospitalsbyggerier kan mødes for kontinuerligt at udveksle erfaringer med 

håndtering af flytteprocesser.  

 

Forventningen er, at vidensdeling på området kan fungere som inspiration, assistance og et løft af 

kvaliteten af organiseringen og arbejdet i forbindelse med de konkrete hospitalsflytninger i hele 

Danmark. Forventningen er også, at der kan opnås en ressourcebesparelse som følge heraf.  

 

Der inviteres til, at alle danske hospitaler, der står over for en flytteproces kan finde inspiration i 

tjeklisten. 

 

Eventuelle effektiviseringsprocesser 

Da alle regioner, i varierende omfang, er involveret i kvalitetsfondsbyggerier, og står overfor 

større eller mindre flytteprocesser, vil der kunne spares tid og medarbejderressourcer ved 

udarbejdelser af fælles materialer, tjeklister og proces- og projektbeskrivelser, samt konkrete 

flyttemanualer, som hospitalerne kan benytte sig af i planlægning af flytteprocessen.  

 

Andet 

Det er ikke nyt for hospitaler i Danmark at forberede og gennemføre flytninger af afdelinger og 

hospitaler. Men det er nyt, at så mange hospitaler skal gennemføre meget store 

hospitalsflytninger over en kort årrække. Dette nødvendiggør en systematisk tilgang til 

håndtering af gode flytteprocesser og videndeling på området. Det er væsentligt at forholde sig 

til, hvorledes flytteprocessen og omkostninger til flytning relaterer sig til henholdsvis 

anlægsmidler eller driftsmidler.  

 

 

2.8.12. Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Region Hovedstaden Alle. 

  

2015  I gang  

 

Formål 

Formålet med projekt ”Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske 

rammer” er, at udarbejde anbefalinger og et idékatalog til træning og oplæring af personale til at 

arbejde i om-, til- og nybyggede hospitaler. 
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Status 

Projektet er pt. i udviklingsfasen i forhold til udarbejdelsen og identifikation af anbefalinger og 

idékatalog. Gruppen har afholdt flere møder og grundstrukturen er på plads. Dog mangler de 

endelige anbefalinger og det endelige idékatalog at blive udarbejdet og færdiggjort. Projektet 

forventes afsluttet i starten af 2015 til umiddelbar brug for de forskellige hospitalsbyggerier.  

 

Resultater  

Udenlandske erfaringer viser, at arbejdet med at organisere, oplære og træne personale i 

forbindelse med flytning til nye hospitalsbyggerier er udfordrende og ofte kræver mere tid og 

flere ressourcer end først antaget (jf. KORA rapporten: ”Erfaringer med træning og oplæring af 

personale til at arbejde i nye hospitaler”, juni 2013). 

 

Der findes ingen endegyldige løsninger til oplæring af personale til at arbejde i nybyggede 

hospitaler. Succes’en af de metoder, der vælges, afhænger blandt andet af typen og størrelsen på 

hospitalet, de økonomiske og tidsmæssige rammer, kulturen på hospitalet og hos personalet, samt 

om der er tale om flytning til om-, til- eller nybyggede hospitaler. 

 

Det er forventningen, at anbefalingerne bliver overvejet og brugt i planlægningen og 

implementeringen af oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer og at dette vil føre 

til bedre planlægning og bedre udnyttelse af de tilstedeværende oplæringsressourcer og medføre 

bedre forberedt personale ved ibrugtagning af nye faciliteter. 

 

Eventuelle effektiviseringsprocesser 

Da alle regioner, i varierende omfang, er involveret i kvalitetsfondsbyggerier, og står overfor 

større eller mindre flytteprocesser, vil der være gevinster at hente i form af fælles videns- og 

metodeudvikling, som hospitalerne kan drage nytte af i planlægningen af flytteprocesserne. 

 

Samtidig vil implementeringen af anbefalingerne og brugen af idékataloget kunne medvirke til 

mere effektive oplæring, bedre udnyttelse af oplæringsressourcerne samt en mere effektiv 

ibrugtagelse af nye faciliteter. 

 

2.8.13. Sammenhængende logistik i regionerne 

Projektleder Regioner Tidsplan Status 

Region Midtjylland Alle. 

  

2014 – 2015  I gang  

 

Formål 

Formålet med projektet ”Sammenhængende logistik i regionerne” er, ud fra et helhedsperspektiv, 

at identificere en række konkrete muligheder for optimering og samtænkning af de samlede 
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forretningsprocesser i relation til supply chain, samt flow- og ressourcestyring både regionalt, på 

de enkelte matrikler, og for leverancer til og fra matriklerne. 

 

Status 

Projektet skal danne grundlag for igangsætning af forpligtende fælles aktiviteter. Projektet 

præsenterer derfor udvalgte dele af emne- og løsningskatalogerne for de relevante ledelsesfora i 

de respektive regioner. Projektgruppen arbejder med en række prioriterede emner frem mod 

afrapporteringen i 2015. 

 

Resultater  

Ud over konkrete logistiske emner arbejder projektgruppen både med integration mellem indkøb 

og logistik, og med de forudsætninger, der er identificeret i forhold til planlægning og 

gennemførelse af sammenhængende logistik.  

 

Forudsætningerne er bl.a.: 

 Hygiejne (opretholdelse af nødvendige hygiejneniveauer i hele forsyningskæden). 

 Organisering (Organiseringen skal kunne drive både sikker drift og nødvendig forandring 

(procesansvar)). 

 Koncepter (Service- og leverancekoncepter skal være entydige i forsyningskæden). 

 Stamdata (Stamdata skal være entydige i alle led og systemer). 

 Systemunderstøttelse (Systemunderstøttelse skal sikre gennemsigtighed og sammenhæng i 

alle led af forsyningskæden). 

 

Logistisk fokus, herunder eksempelvis i forhold til:   

 Leverandørerne (Krav i udbud af varer, leverandørstyring og –udvikling).  

 Forsyningsflow (varetyper, kundetyper, grad af centralisering og nødvendig sammenhæng 

til differentierede koncepter). 

 

Projektgruppen planlægger at kunne fremlægge konkrete løsninger og bud på 

effektviseringsgevinster i 2. kvartal 2015.   

 

Eventuelle effektiviseringsgevinster 

Løsningerne og potentialerne vil kunne rette sig mod såvel interne forhold i regionerne og 

samarbejder herom, men også mod regionernes leverandører og dermed det strategiske 

tværregionale samarbejde om indkøbsopgaver. 
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2.9.  Øvrige fælles initiativer i projektet Godt sygehusbyggeri – koordination og 

innovation 

Ud over arbejdet med pejlemærker, fokusområder og de fælles konkrete projekter har der i regi af 

projekt om videndeling i sygehusbyggeri været gennemført en række øvrige, fælles initiativer. 

Disse initiativer dækker over en række forskellige aktiviteter i form af faglige 

seminarer/workshops, arbejdsgrupper, studieture, netværksdage og en kontinuerlig udvikling af 

regionernes videndelingsportal om sygehusbyggeri. 

 

De overordnede resultater af disse fælles initiativer er: 

 

 Systematisk videndeling og erfaringsudveksling. 

 Fælles begrebsapparat og forståelse af centrale udfordringer og emner. 

 Uformelle drøftelser og opbygning af samarbejdsrelationer på individniveau på tværs af 

byggeprojekter.  

 

2.9.1. Konference om Nye trends i samarbejde og organisering i sundhedsvæsenet 

Region Nordjylland og Region Syddanmark afholdt i regi af videndelingsprojekt om 

sygehusbyggeri, en konference om nye trends i samarbejde og organisering i sundhedsvæsenet, 

hvor der blev sat fokus på tre perspektiver:  

 

 Patienten som partner - samarbejdet mellem behandler og patient om behandlingen i 

”Patientens team”. 

 Netværks- og helhedstænkning i samarbejdet mellem den praktiserende læge, kommuner og 

hospitaler.  

 Strukturer og organisering, der understøtter samarbejdet på tværs.  

 

2.9.2. Netværksdage om sygehusbyggeri 2014 

Formålet med netværksdagene er at dele viden, udveksle erfaringer og understøtte 

netværksdannelse på tværs af de regionale byggeprojekter. Netværksdagene har indtil nu været 

afholdt tre gange (2011, 2012 og 2013). Der har været en stor og stigende deltagelse fra 

regionerne til de afholdte netværksdage med henholdsvis 170, 210 og 220 deltagere. 

 

På baggrund af deltagernes ønsker og behov for videndeling på specifikke områder blev der, 

under netværksdagene i 2011, dannet en række netværk om centrale emner i sygehusbyggeri. 

Netværkene er forankret i regionerne, og hvert netværk har en tovholder, der er ansvarlig for, at 

netværket fungerer som aftalt i gruppen. Formålet med netværkene er at dele viden, udveksle 

erfaringer og skabe læring samt give inspiration på tværs af regionerne. 
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Følgende ti netværk om sygehusbyggeri eksisterer aktuelt (december 2014): 

 

 Arbejdsmiljønetværk i forbindelse med de kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier i 

Danmark.  

 Bæredygtighed. 

 Ledelse af byggeprojekter. 

 Logistik.  

 Samarbejde med rådgivere. 

 Kost, ernæring og bespisning. 

 Kommunikation. 

 Sekretærer. 

 IKT. 

 Det tværregionale risikostyringsnetværk. 

 

2.9.3. Fælles studieture og konferencer om udenlandsk sygehusbyggeri 

Fællesregionale studieture er en del af leverancerne i projekt om Godt sygehusbyggeri – 

koordination og innovation. Formålet med studieturene er, at hente inspiration fra gode eksempler 

på nybyggeri af sygehuse i udlandet – og at lære af udlandets erfaringer med organisering og 

driften af et nybygget sygehus. Følgende studieture/konferencer har fundet sted i 2014: 

 

 Konference i Edinburgh, European Health Property Network, oktober 2014 

 Studietur til El Camino Hospital, Silicon Vally, San Francisco, november 2014 

 Studietur til Eden Medical Center, San Francisco, november 2014 

 Deltagelse i HealthCare Design Conference, San Diego, november 2014 

 

2.9.4. Videndelingsportalen www.godtsygehusbyggeri.dk 

 

Videndelingsportalen godtsygehusbyggeri.dk sigter på at samle al relevant viden om 

sygehusbyggeri, herunder artikler om aktuelle tiltag, trends m.v. Hjemmesiden opdateres løbende 

og gør det muligt for omverden at følge med i alt fra regionernes byggeprojekters fremdrift, til de 

nationale og internationale arrangementer, der afholdes om sygehusbyggeri. Portalen dækker 

også de byggeprojekter, som ikke får tilskud fra Kvalitetsfonden, så der sikres læring og fælles 

løsninger på tværs af alle regionernes byggeprojekter. 

 

I 2013 lancerede www.godtsygehusbyggeri.dk et månedligt nyhedsbrev, og der er som følge af 

stigende interesse fra udlandet, etableret en engelsk version af hjemmesiden: 

www.danishhospitalconstruction.com  

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/
http://www.godtsygehusbyggeri.dk/
http://www.danishhospitalconstruction.com/
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I 2014 er www.godtsygehusbyggeri.dk også kommet på Twitter som @godtsygehusbyg. 

 

Formålet med portalen er at skabe større gennemsigtighed, åbenhed og overblik over regionernes 

arbejde med sygehusbyggeri for bl.a. at: 

 

 Øge deling af viden mellem regioner og byggeprojekter. 

 Skabe faglig inspiration. 

 Skabe et aktuelt overblik over sygehusbyggerierne, deres status og anden relevant 

information såsom tidsperspektiverne for udbud. 

 Gøre det nemmere for omverdenen, herunder det private erhvervsliv, at følge med i 

byggerierne. 
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2.10.  Øvrige tværregionale fora 

 

2.10.1. Kontaktgruppe vedrørende sygehusinvesteringer 

 Regioner involveret Alle fem regioner. Medlemmerne består af regionernes centrale 

byggechefer, chefer fra regionernes planlægningsenheder og 

projektchefer. 

 Formål Formålet med gruppen er, at sikre en formaliseret videndeling og 

koordination i forbindelse med sygehusinvesteringerne og udgøre et 

strategisk forum for drøftelse, sparring og erfaringsudveksling om 

sygehusbyggeri på tværs af regionerne. 

 Status Danske Regioner er formand og sekretariat for Kontaktgruppen vedr- 

sygehusinvesteringer. Kontaktgruppen mødes hver anden måned. 

 Resultater  

Resultater 

Erfaringsudveksling, strategisk sparring og videndeling. 

 

2.10.2. Byggechefgruppe 

Regioner involveret Alle fem regioner. Medlemmerne består af regionernes byggechefer. 

Formål Formålet er at dele viden og skabe netværk om sygehusbyggeri. 

Status Gruppen sætter periodevis fokus på bestemte temaer og drøfter også 

aktuelle emner i sygehusbyggeri. Gruppen mødes cirka fire gange om 

året, og trækker efter behov personer med forskellige kompetencer ind 

i gruppen, f.eks. kompetencer om økonomistyring eller de lokale 

projektchefer. Formandskabet går på skift mellem regionerne. 

Resultater Erfaringsudveksling og videndeling samt opbygning af netværk. 

 

2.10.3. Netværk vedrørende byggeri i psykiatrien 

 Regioner involveret Alle fem regioner. Medlemmerne er nøglepersoner for 

planlægningsdelen og den bygningsmæssige del af anlægsprojekterne 

i psykiatrien.  

 Formål Formålet med netværket er læring og vidensdeling, så regionerne kan 

drage nytte af gode såvel som dårlige erfaringer. Netværket udveksler 

også idéer fra ind- og udland om planlægning og gennemførelse af de 

enkelte regioners anlægsprojekter. 

 Status Danske Regioner sekretariatsbetjener netværket. Netværket mødes 

fire gange om året. 
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 Resultater 

 

Fælles projekt om psykiatrisk seng. Erfaringsudveksling og 

videndeling samt opbygning af netværk. 

 

2.10.4. Byggesocietets sundhedsudvalg 

Regioner og andre 

aktører involveret 

Region Sjælland, Region Hovedstaden og Danske Regioner. 

Medlemmerne er personer fra offentlige sundhedsmyndigheder og 

institutioner, bl.a. regionale byggechefer, rådgivende arkitekt- og 

ingeniørvirksomheder, konsulentvirksomheder og 

interesseorganisationer med fokus på sundhedsvæsenet og interesse 

for de bygningsmæssige rammer. 

Formål Byggesocietetet er et netværk, der arbejder for at få indflydelse på 

byggesektorens fremtid og vilkår. Sundhedsudvalget beskæftiger sig 

med sundhedssystemets udvikling, primært set ud fra et 

bygningsmæssigt perspektiv. Formålet med udvalgets arbejde er bl.a. 

at danne ramme om et forum, hvor erfaring, viden, idéer og visioner 

fra myndigheder, bygherrer, rådgivere og interesseorganisationer 

samles og deles. 

Status Udvalget mødes fire-fem gange om året. 

Resultater Erfaringsudveksling og videndeling samt opbygning af netværk. 

 

 

2.10.5. Temagruppe for fælles akutmodtagelser 

Regioner og andre 

aktører involveret 

Alle fem regioner 

Formål Formålet med temagruppen er systematisk videndeling, 

erfaringsudveksling m.v. om regionernes arbejde med etablering og 

implementering af de fælles akutmodtagelser, herunder også 

koordinering af relevante initiativer i regionerne.  

Status Temagruppen mødes fire-fem gange om året. 

Resultater Erfaringsudveksling, sparring og videndeling. 

 

 

2.10.6. Erfagruppe om energi og miljø 

Regioner involveret Alle fem regioner. Medlemmerne er medarbejdere i regionernes 

centrale byggeorganisationer. Koordinatorfunktionen går på skift 

mellem regionerne. 
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Formål Formålet er at drage nytte af hinandens erfaringer og debattere 

fremtidsperspektiver. Samarbejdet skal også give synergieffekter 

regionerne imellem og synliggøre deres resultater. Gruppen arbejder 

med at motivere til bæredygtig drift og anlæg af bygninger og 

fungerer som ”ekspertpanel” for regionernes byggeafdelinger. 

Status 

Status 

Erfa-gruppen mødes fire gange om året. 

Resultater 

Forventede 

resultater 

Videndeling og implementering af ”best practice”. 

 

2.10.7. European Health Property Network (EuHPN) 

Regioner involveret Alle fem regioner via Danske Regioner. Derudover deltager en lang 

andre øvrige EU-lande 

 

 Formål Formålet er, at styrke regionernes deling af viden og udveksling af 

erfaringer om sygehusbyggeri med en lang række europæiske 

aktører. 

 

EuHPN er et netværk som består af europæiske forskningsinstitutter 

og statslige organisationer, der er ansvarlige for planlægning og 

ledelse af forskellige former for sundhedsbyggerier. Netværket blev 

etableret i 2000 som en non-profit organisation med formålet at 

promovere forbilleder inden for sygehusbyggeri og sundhedsledelse. 

 

 Status 

Status 

Netværket afholder møde fire gange om året. 

Resultater 

Forventede 

resultater 

Videndeling og udveksling af erfaringer  
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2.11.  Kommende fælles initiativer i projektet Godt sygehusbyggeri – koordination og 

innovation 

 

2.11.1. Konference om ”Nye trends for samarbejde og organisering 2015 – hvor er vi – 

medarbejdere og ledere – på vej hen?”, januar 2015 

 

Region Sjælland har i samarbejde med Region Syddanmark taget initiativ til at arrangere 

konferencen, ”Nye trends for samarbejde og organisering 2015 – hvor er vi – medarbejdere og 

ledere – på vej hen?”. Målet med konferencen er blandt andet, at dagsordensætte hvordan de nye 

bygningsmæssige og organisatoriske rammer ændrer forventninger og forudsætninger hos 

patienter og pårørende. Konferencen henvender sig til ledere, sygehusenes 

udviklingsmedarbejdere, klinikere med flere. 

 

2.11.2. Netværksdage om sygehusbyggeri 2015 

Der er en kontinuerlig efterspørgsel fra regionerne om, at mødes og dele erfaringer og blive 

opdaterede på hinandens sygehusbyggeriprojekter. Derfor afholder Danske Regioner 

Netværksdage for fjerde gang i 2015.  
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3. Initiativer med ensartede og/eller fælles løsninger på tværs af 

sygehusbyggerierne 

 

Regionerne samarbejder om en række fælles initiativer, som ikke nødvendigvis er opstået i regi 

af projektet Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation. Initiativerne er initieret af 

regionerne og alle regioner arbejder for at implementere dem i deres respektive region.  

 

Indledningsvist er de tværregionale fælles initiativer præsenteret, hvorefter regionernes interne, 

fælles initiativer præsenteres. 

 

3.1. Fællesregionale initiativer 

3.1.1. Kvalitetsstyring 

Byggeprojekter involveret Alle regioner 

Formål  På grundlag af lovgivningen på området, alment teknisk fælleseje og 

regionernes erfaringer med kvalitet som et af de væsentlige 

styringsparametre i byggeriet, er formålet med projektet at udvikle 

metoder og værktøjer til brug ved kvalitetsstyringen og 

kvalitetssikringen i byggeriets enkelte faser. 

 

Status  Pt. er der i projektet udarbejdet følgende fælles paradigmer: 

 

 Paradigme for udbudsstrategi 

 Skabelon for OPP egnethedsvurdering 

 Paradigme for totaløkonomi 

 

Udarbejdelse af følgende værktøjer / paradigmer er igangsat: 

 

 Paradigme for tilsynsplan 

 Paradigme for byggemødereferat 

 Værktøjer til brug for aflevering og idriftsætning af det 

færdige byggeri 

 Paradigme for projektgranskning ved faseskift 

 

Resultater  Udover videndeling og erfaringsudvekling vedr. kvalitetsstyring og 

kvalitetssikring i byggeriernes faser, er der udarbejdet følgende 

fælles paradigmer: Paradigme for udbudsstrategi, Skabelon for OPP 

egnethedsvurdering og Paradigme for totaløkonomi. 

 

De færdige paradigmer vil efter lay-out kunne findes på 
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www.godtsygehusbyggeri.dk 

 

Forventede resultater Succeskriteriet for projektet er, at de færdiggjorte paradigmer/ 

værktøjer rent faktisk anvendes i praksis, og i sidste ende er 

medvirkende til, at kvaliteten af de enkelte byggerier forbedres 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

På nuværende tidspunkt kan der ikke gives et konkret bud på 

besparelserne, men de forventede besparelser ligger i anvendelsen af 

standard værktøjer. 

 

 

3.1.2. Drift og vedligehold 

Byggeprojekter involveret Alle fem regioner 

 

Formål  Formålet er at opsamle erfaringer og udvikle paradigmer for 

anskaffelse af programmer, der kan bidrage til at opnå og 

dokumentere kvalitet og realiserede besparelser og effektiviseringer 

inden for bygningsdrift. Endelig er det formålet at initiere og skabe 

forudsætninger for fremadrettet erfaringsudveksling inden for 

området 

 

Status  Der har været afholdt 3-4 møder i gruppen, med oplæg fra 

regionernes ansvarlige for relevante områder, f.eks. vedrørende 

økonomisystemer og praktiske erfaringer med anvendelse af 

forskellige drifts- og vedligeholdssystemer. 

 

Resultater  En del materiale er udvekslet og værdifuld, gensidig 

erfaringsudveksling på relevante områder har fundet sted. 

 

Forventede resultater Skriftligt materiale i form af slides fra oplæg, paradigmer mv. vil 

blive indlagt på fælles projektportal, og forventes at kunne 

understøtte effektive anskaffelses- og implementeringsprocesser. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Gevinsterne ved anvendelse af velfungerende IT-systemer til 

understøttelse af den fremadrettede drift og vedligehold og den 

fremadrettede ejendomsforvaltning er beskrevet mange steder, men 

kan vanskeligt opgøres præcist, da denne afhænger af mange 

forskellige forhold og faktorer. 

 

 

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/
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3.1.3. Informations- og kommunikationsteknologi 

Byggeprojekter involveret Alle fem regioner 

Formål  Projektets formål er, at udvikle metoder og værktøjer for anvendelse 

af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriets 

enkelte faser. 

 

Status  Der har været afholdt 3-4 møder i gruppen, med særlige 

fokusområder med udgangspunkt i BIPS-vejledninger, f.eks. IKT-

teknisk CAD/kommunikations-/ydelses-/afleveringsspecifikation. 

 

Resultater  En del materiale er udvekslet og værdifuld, gensidig 

erfaringsudveksling på relevante områder har fundet sted. 

 

Forventede resultater Anvendelse af velfungerende informations- og 

kommunikationsteknologi kan på sigt forventes, at bidrage til 

optimale processer indenfor projekt, udbud, udførelse og 

bygningsdrift samt ejendomsforvaltning. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Store besparelser, men vanskelig at opgøre præcist, da denne 

afhænger af mange forskellige forhold og faktorer, samt generelt 

omfang. Største gevinst ved implementering kan være 

kvalitetsmæssige forhold 

 

3.1.4. Erfaringsudveksling og udarbejde af fælles værktøjer inden for drift og vedligehold 

Byggeprojekter involveret Alle fem regioner. Region Midtjylland er projektleder for 

projektgruppen vedr. drift og vedligehold 

Formål  Der er pt. mange store byggerier i gang og det er vigtigt at få 

anskaffet programmer og opsamlet erfaringer således, at der 

skabes forudsætninger for en fremadrettet kvalitetspræget 

bygningsvedligeholdelse og således at kvalitet og de 

ønskede/krævede besparelser i den videre bygningsdrift kan 

effektueres og dokumenteres. 

 

Formålet er derfor at opsamle erfaringer og udvikle paradigmer for 

anskaffelse af programmer, der kan bidrage til at opnå og 

dokumentation for kvalitet og realiserede besparelser og 

effektiviseringer inden for bygningsdrift. 

 

Status  Emnet for dette arbejde er drift og vedligehold (ombygning) af 

regionens bygningsmasse samt relevante facility management 
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områder. Projektet er opstartet i januar 2014 og videreføres uden en 

konkret slutdato. Gruppen har udarbejdet en tidsplan og rapporterer 

ad hoc til Byggechefgruppen. 

 

Resultater  Projektgruppen mødes kvartalsvis. Det egentlige arbejde med 

udvikling af metoder, værktøjer og paradigmer vil blive 

uddelegeret til projektgruppens medlemmer undervejs og opsamlet 

på projektgruppens møder. Det forventes, at der hentes inspiration 

fra andre bygherrer (også private) nationalt og internationalt 

(f.eks. Norge) og anden udviklingsarbejde inden for drift og 

vedligehold / Facility Management. 

 

Der er aftalt følgende emner: 

 Gennemførelse af bygningssyn/tilstandsvurderinger på ensartet 

højt niveau, herunder drifts- og vedligeholdsplaner, økonomisk 

opfølgning, snitflade til økonomisystemer. 

 Projektklassifikation og bygningsdelsklassifikation sfb, dbk, 

ccs. 

 Brugergrænseflader, håndtering status, tilbagemeldinger, 

brugergrupper og rekvirenter. 

 Incitamenter til optimering af arealer netto-brutto, 

bygnings/lokaleudvikling, rengøring/behovsbaseret rengøring, 

sporbarhed. 

 Budgetter, rapporter – nøgletal /snitflader. 

 

Endvidere forventes projektet at udveksle erfaringer og viden med 

de andre arbejdsgrupper under pejlemærke 5 vedr. IKT og kvalitet. 

 

Forventede resultater Projektet er succesfuldt afsluttet når:  

 Der er skabt en fælles viden og et oplæg til systematik i drifts- 

og vedligehold (gerne på tværs af regionerne). 

 Relevante facility management områder er afdækket i forhold 

til at opnå kvalitetsløft og effektiviseringer. 

 Der foreligger konkrete forslag til kravspecifikationer, der kan 

bidrage til dokumentation for kvalitet og realiserede 

besparelser og effektiviseringer inden for bygningsdrift. 

 Der er aftalt evt. udviklingsprojekter med ekstern deltagelse 

 

Eventuelle besparelser ved Er ikke vurderet 
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implementering af 

initiativet 

 

3.1.5. National rammeaftale for ultralydsanskaffelser 

Byggeprojekter involveret I første omgang blev arbejdet med indgåelse af rammeaftale for 

ultralyd udført af 4 regioner: Region Nordjylland, Region 

Syddanmark, Region Midtjylland og Region Hovedstaden. 

Projektlederindsatsen og det juridiske arbejde blev udført af Region 

Hovedstaden. Arbejdsgruppen bestod af 3-4 repræsentanter fra hver 

af de deltagende regioner, primært dækkende indkøbsfunktion, 

medicoteknik og kliniske specialister. Hver region havde herudover 

ansvaret for kontakt til øvrige fokusgrupper i de enkelte regioner. 

 

Arbejdet resulterede i et EU-udbud, der blev gennemført i efteråret 

2013 – med en rammeaftale der er gældende fra januar 2014 – 2016 

med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Siden september 2014 er 

også Region Sjælland trådt med i aftalen, så den nu aftaledækker 

alle regioner. 

 

Formål  Formålet med rammeaftalen er, at indgå parallelle kontrakter med et 

antal leverandører af ultralydsudstyr, indenfor en række kliniske 

specialer. 

 

Dette skal blandt andet sikre: 

 At udbudspligten er overholdt. 

 At alle regioner får en konkurrencedygtig pris på 

ultralydsudstyr. 

 At leverandørerne forpligter sig til at levere ”state of the art” 

udstyr til den rigtige pris. 

 At ultralydsanskaffelser lettere kan afvikles, uden 

administrationsoverhead og flere udbudssager. 

 

Status  Rammeaftalen er trådt i kraft, og anvendes af alle regionerne i 

forbindelse med anskaffelse af ultralydsudstyr. Der er nedsat en 

national kontraktstyregruppe til at håndtere koordination af forhold 

omkring kontrakten. Denne styregruppe mødes min. hvert halve år 

med leverandørerne, med henblik på at kortlægge eventuelt nyt 

udstyr der skal med i aftalen. 

 

Resultater  Med rammeaftalen er ultralydsanskaffelser blevet signifikant lettere, 

og mere gennemsigtigt, også overfor de kliniske afdelinger, da der 
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ikke skal laves udbud på enkeltanskaffelser. Kontraktholder 

forpligter sig ikke til en forudbestemt fordeling imellem de enkelte 

leverandører. Således er alle leverandørerne ligeværdigt i spil ved 

hver enkelt anskaffelse, og kan vælges på baggrund af rationelle 

argumenter. 

 

Forventede resultater Rammeaftalen forventes at køre i op til 4 år med forlængelse. 

Herefter skal der et nyt udbud til. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Da rammeaftalen blev indgået med flere leverandører, som parallelle 

rammeaftaler uden forudbestemt aftræk, er de konkrete afgivne 

tilbudspriser ikke nødvendigvis så lave, som hvis man havde tildelt 

aftalen til en enkelt leverandør indenfor hvert speciale. Den samlede 

besparelse ligger derfor primært i ressourcerne til 

anskaffelsesprojekterne samt ressourcerne fra det lægefaglige 

personale.  

 

Der blev, i forbindelse med udbuddet, også prissat 

udvidelsesoptioner, reservedele og service. Ud over dette, 

indeholder kontrakterne 2 års afhjælpningspligt i stedet for 1 år. 

Dette forventes at give en markant besparelse i forhold til tidligere.  

 

Andet  Det forventes at hele ultralydsspecialet samlet set har fået et 

kvalitetsløft, da alle regioner er med til at stille fælles krav til 

kvalitet, driftsikkerhed og udvikling. 

 

 

3.1.6. Eget medicinskab  

Byggeprojekter involveret Region Hovedstaden (Hvidovre hospital), Region Sjælland (Køge 

Sygehus samt fremtidigt Universitetssygehus Køge). 

 

Formål  Region Hovedstaden har gennemført pilotprojekt på One-Stop-

Dispensing; et koncept der indebærer, at patienten selv medbringer 

egen medicin, som opbevares på stuen og suppleres med nye 

ordinationer under indlæggelsen. Der er gennemført pilotprojekter 

på 2 forskellige afdelinger.  

 

Region Sjælland ønsker at undersøge og videreudvikle konceptet til 

implementering i Universitetssygehus Køge, som forventes at stå  

færdigt i 2020. 
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Formålet er at skabe en dispenseringsform, hvor patienten inddrages 

mere aktivt end i dag, og som sikrer en større compliance og bedre 

patientsikkerhed efter udskrivelsen, og dermed færre 

genindlæggelser. 

 

Status  Region Hovedstaden har udviklet projekt- og metodebeskrivelser, og 

har allerede draget en del erfaringer med konceptet. Dertil er 

udviklet et særligt sengebord, hvor patientens medicin kan 

opbevares på stuen i aflåst rum.  

 

Konceptet skal forankres lokalt og kulturelt i afdelingerne i Region 

Sjælland. Problematikker omkring sikkerhed, diskretion og risikoen 

for forstyrrelser skal kortlægges. 

 

Resultater  Region Hovedstaden har indhøstet gode erfaringer med konceptet, 

særligt for patienter, som selv kan tage medicinen. Andre 

patientgrupper skal inkluderes i det videre forløb. 

 

Region Sjælland ønsker at afprøve konceptet på eksisterende 

sengeafdelinger, med tilgang til enestuer. Konceptet forventes, 

sammen med en række andre elementer, at indgå i det overordnede 

koncept ”Den lærende enestue”. 

 

Forventede resultater   Øget patientsikkerhed. 

  Bedre inddragelse af pårørende. 

  Øget compliance. 

  Færre genindlæggelser. 

  Øget patienttilfredshed. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

De eksakte data er endnu ikke genereret. 

 

3.1.7. Det håndfri badeværelse 

Byggeprojekter involveret Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden  

Formål  Det er projektets primære formål at minimere smittespredningen på 

sygehuse, ved at udvikle et baderum der fungerer ved at guide 

brugerne til en hygiejnisk adfærd, ved at minimere antallet af 

berøringer, samt sikre korrekt brug af sprit, sæbe mv. De øvrige 

gevinster er reduktion i:   
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 Rengøringsudgifterne grundet selvrensende overflader samt 

rengøringsvenlige overflader og design.  

 Installationsomkostninger og ombygningstid, grundet modul 

system som kan præfabrikeres og dermed installeres med et 

minimum af støv, støj og malingsdampe.  

 Reducere personaleudgifterne som følge af, at patienten 

guides sikkert igennem ”rutinerne” og badeværelset er 

udstyret med de fornødne hjælpemidler – user 

empowerment.  

 Mindske forbruget af sæbe, papir, håndklæder grundet bidet 

funktion med lufttørring. 

 

Der udvikles en prototype som præsenteres i december 2014, 

hvorefter der etableres 2 baderum til test på to udvalgte hospitaler i 

andet kvartal 2015. 

 

Projektet udarbejdes bl.a. i samarbejde med Nobak (lead partner), 

Grohe, Phillips, Circle Consult, CPHsoft, Clemmens, Badmodul og 

Cordura. 

Status  Nobak, Region Sjælland og Region Syddanmark har gennemført 

bruger- og markedsundersøgelser og udviklet et koncept på et bade- 

og toiletrum som Nobak færdiggør prototypen ud fra.  

 

Prototypen står klar medio december og elementer kan allerede nu 

ses hos Nobak i København. Konceptet skal forankres lokalt og 

kulturelt i afdelingerne i Region Sjælland og Syddanmark. 

 

Forventede resultater  - Øget patientsikkerhed. 

- Øget compliance. 

- Færre genindlæggelser. 

- Øget patienttilfredshed. 

- Færre udgifter til rengøring og vedligehold. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

De eksakte data er endnu ikke genereret. 
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3.2.  Region Syddanmark 

 

3.2.1. Nyt psykiatrisk hospital Vejle 

Byggeprojekter involveret Region Syddanmark, psykiatrien 

 

Formål Syddansk Sundhedsinnovation har for psykiatrien i Region 

Syddanmark drevet en brugerproces, hvor formålet har været at 

bidrage til, at:  

 

 Fremtidssikre det kommende byggeri i forhold til nye 

behandlingsformer og organisering.  

 Skabe innovative løsninger for både byggeri og drift. Både for 

den private og den offentlige part. 

 Bringe viden fra både medarbejdere, patienter og pårørende i 

spil. 

 

Status Der er underskrevet kontrakt mellem OPP leverandør og Region 

Syddanmark. Dermed er projekteringsfasen startet op. Regionen 

har i kontrakten stillet som betingelse overfor leverandøren, at der 

skal ske brugerinvolvering i projekteringsfasen, herunder også, at 

der udføres test forløb i skala 1:1. Det stilles endvidere som 

betingelse, at testforløbene udføres af Syddansk 

Sundhedsinnovation. Og det betinges, at resultaterne fra 

testforløbene skal indarbejdes i projektet, i det omfang resultaterne 

er omkostningsneutrale for projektet. Er ændringerne ikke 

omkostningsneutrale, har regionen mulighed for at kræve det 

indarbejdet som ændringsønske i projektet og betale for 

ændringerne. 

 

Resultater En målrettet dialog mellem den offentlige og private part. 

Involveringen af brugerne meget tidligt i forløbet har været med til 

at kvalificere udbudsmaterialet, således at udbuddet afspejler 

aktuelle og fremtidige behov. Prækvalifikationsrunden viste, at 

flere af de konsortier der er prækvalificerede, havde en forældet 

opfattelse af psykiatrien og den psykiatriske behandling, hvor der 

ikke er taget højde for den fremtidige patientgruppe og 

eksempelvis nye pakkeforløb i psykiatrien.  

 

Som en del af projektforslagsfasen er der gennemført 1:1 
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fuldskalatest med henblik på at optimere og kvalitetssikre 

løsningsforslag fra OPP tilbuddet. Som forberedelse til testforløbet 

er der udført feltstudier for at belyse eksisterende arbejdsgange og 

dermed bringe realistiske og virkelighedsnære situationer og 

scenarier ind i testforløbet.  

 

Testforløbet har givet anledning til flere ændringer i projektet, og 

har medvirket til, at de testede løsninger er blevet klart forbedret i 

forhold til det oprindelige tilbud. Samtidig har kombinationen af 

brugerinddragelse og samarbejde med den private part i processen 

sikret én samlet dokumentation og tilbagemelding til bestiller 

(regionen) fra alle interessenter i testforløbet. 

 

Forventede resultater Udarbejdelse af behovsstyret beslutningsoplæg til den private part 

i projektinitieringsfasen, der på sigt resulterer i en optimering af 

arbejdsflow, sikkerhed og patientoplevelsen på det kommende 

hospital. 

 

 

3.3.  Region Sjælland 

 

3.3.1. Fællesforsikringer for større byggeprojekter 

Byggeprojekter involveret Region Sjællands to kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter; 

GAPS og USK samt de to regionalt finansierede projekter Slagelse 

Sygehus Fase 2 og Nykøbing Falster Sygehus MANA 

 

Formål  Region Sjælland har indgået en fælles kombineret 

rådgiveransvars- og entrepriseforsikring. Med udgangspunkt i 

forsikringspolicen diskuteres forsikringsforhold og 

risikohåndtering. 

 

Status  Der er indgået en fælles kombineret rådgiveransvars- og 

entrepriseforsikring. 

 

Der er opstartet en proces med involvering af de fire regionale 

projekter, hvor indholdet i policen for den tegnede fælles 

forsikring, herunder vilkår og betingelser er blevet gennemgået. 

Herudover er der blevet orienteret om de krav som forsikringen 
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stiller til projekterne. I forhold til implementering skal der være 

fokus på: 

 

 Aftalegrundlag. 

 Risikohåndtering og – minimering. 

 Skadeshåndtering. 

 

Resultater  Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt 

 

Forventede resultater Afklaring af skadeshåndtering samt minimering af risici for skader 

i forbindelse med projektering, udførelse og drift. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt 

 

 

3.3.2. Fælles digital informationsplatform 

Byggeprojekter involveret Region Sjællands kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter samt 

de to regionalt finansierede projekter; Slagelse Sygehus Fase 2 og 

Nykøbing Falster Sygehus MANA samt evt. fremtidige byggerier. 

 

Formål  At udarbejde en fælles digital informationsplatform der kan 

informere personale, patienter og evt. borgere om de regionale 

byggeprojekter.  

 

Der er udviklet en generelt softwareplatform der fungerer som 

informationsbærer af forskelligartet information. Tekst, billede, 

lyd og video kan benyttes i et åbent system der kan opdateres via 

nettet. 

Status  Systemet er færdigudviklet og er i drift i Regionshuset og på 

byggepladskontoret ved GAPS. 

 

Ved implementering af initiativet skal der være særligt fokus på:  

 

 Udvikling af software. 

 Opdatering af systemet. 

 Sikkerhed. 

 Omfang af muligheder. 
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Resultater  Systemet kører med stor interesse fra brugerne.  

 

Forventede resultater Der forventes en bedre og mere direkte information til 

projekternes interessenter, specielt i perioder, hvor deltagelsen fra 

brugere ikke er så stor (byggeperioden). Der kan informeres om 

specifikke emner til specifikke grupper. Systemet kan opdateres og 

informationen kan leveres fra forskellige sider og kilder, men 

fremstår som et samlet system. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.3.3. Projektforum for store byggeprojekter 

Byggeprojekter involveret Region Sjællands kvalitetsfondsfinansierede byggerier og 

byggerier over 100 mio. kr. i Region Sjælland. 

 

Formål  Intern vidensdeling og koordinering mellem projekterne og med 

basisorganisationen (KU-Byg). 

 

Status  Møder afholdes som tema-møder, med ”tema-ansvarlige” der 

forbereder indlæg og oplæg til debat. 

 

Resultater  Drøftelser om anvendelse af standardrum.  

 

Forventede resultater Der forventes en ensartet kvalitet på tværs af byggerierne i forhold 

til indhold og byggestyring.  

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.3.4. Central organisering af sygehusbyggerier i Region Sjælland 

Byggeprojekter involveret Alle byggeprojekter som indgår i regionens samlede sygehusplan 

– både kvalitetsfondsprojekter og egenfinansierede projekter. 
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Formål  Etablering af en central byggeorganisation og fælles grundlag for 

gennemførelse af byggeprojekter relateret til regionens 

sygehusplan, herunder sikring af erfaringsudveksling, videndeling 

og fælles initiativer på tværs af projekterne. 

 

Region Sjællands tre kvalitetsfondsprojekter er af meget forskellig 

karakter, både tids-, funktions- og størrelsesmæssigt, hvorfor 

initiativer / fælles løsninger i høj grad er orienteret mod de 

tværregionale projekter i videndelingsprojektet, som regionen er 

aktiv deltager i. 

 

Fælles løsninger internt i regionen sikres via en central 

byggeorganisation, Projektforum for store byggeprojekter og et 

fælles grundlag for projekterne jf. nedenfor. 

 

Status  Planlægning 

Planlægningsarbejdet omkring sygehusplanen og 

projektorganisationen for alle regionens sygehusbyggerier/-

projekter er centralt organiseret, i henholdsvis en 

planlægningsenhed og en byggeenhed, som arbejder tæt sammen. 

Der etableres projektorganisationer for de enkelte 

kvalitetsfondsprojekter med central forankring.  

 

Fælles grundlag og paradigmer 

Alle projekter bygger på et fælles grundlag, som udover 

sygehusplanen omfatter retningslinjer for administration, af 

byggeregulativets bestemmelser, samt paradigmer til anvendelse i 

forbindelse med gennemførelse af byggesager, herunder fælles 

udbudsstrategi, betingelser, styringsmanualer, kontrakter, diverse 

standarder, formularer etc. Disse ligger tilgængelige på regionens 

intranet og var ledelsesmæssigt og politisk på plads inden 

projekterne startede op.  

 

Tværgående centre 

For en række områder sikres fælles løsninger og fælles 

overordnede strategier via allerede etablerede og velfungerende 

centrale enheder. Det drejer sig bl.a. om IT, medikoteknik og 

indkøb. Derudover er der etableret projekt-web, som bruges af alle 

sygehusprojekter og der er gennemført centralt udbud af 

forsikring, som de enkelte sygehusprojekter kobler sig på 
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efterhånden som de startes op.  

 

De tværgående centre sikrer fælles strategier og fælles løsninger, 

både i de aktuelle sygehusprojekter og generelt i regionens 

sygehusvæsen. Inden for kvalitets- og forskningsområdet er der 

også sket en tilpasning af organisation, idet der er etableret en 

regional kvalitetsorganisation og en regional forskningsenhed. 

 

Erfaringsudveksling 

Der udveksles erfaringer og arbejdes med fælles løsninger mellem 

byggeprojekterne i regionen. I forbindelse med kvalitetsfonds-

projektet i Køge trækkes der bl.a. på erfaringer fra de tre andre 

akutsygehuse, herunder akutmodtagelserne. I forbindelse med at 

Køge-byggeriet planlægges og gennemføres, vil der blive arbejdet 

med muligheder for fælles løsninger med de øvrige sygehuse i 

regionen f.eks. i forhold til lager, sterilgodsproduktion, køkken 

m.v.  

 

Erfaringsudveksling og fælles løsninger mellem sygehusene i 

Region Sjælland er således ikke begrænset til 

kvalitetsfondsbyggerierne, men er en integreret del af det samlede 

arbejde med at implementere sygehusplanen som omfatter både 

universitetssygehuset i Køge, de tre øvrige akutsygehuse og 

regionens to specialsygehuse. 

 

Netværk 

I Region Sjælland er der etableret en række faglige netværk, 

herunder bl.a. Byggeteknisk Forum og netværk inden for hhv. 

indkøb, planlægning og økonomi, hvor der udveksles erfaringer og 

aftales fælles tiltag. De faglige netværk har fokus på vidensdeling 

og innovation og der er tillige etableret et sundheds-

innovationscenter. 

 

Resultater  Der er etableret en central byggeorganisation som udbygges 

efterhånden som de enkelte byggeprojekter startes op. Projekterne 

etableres på fælles grundlag og paradigmer og organisationen 

understøtter erfaringsudveksling, videndeling og fælles løsninger. 

 

Forventede resultater Der forventes en ensartet kvalitet på tværs af byggerierne i forhold 

til indhold og byggestyring 
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Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.3.5. Store byggeprojekter, udbud og samarbejde 

Byggeprojekter involveret Region Sjællands kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter samt 

de to regionalt finansierede projekter Slagelse Sygehus Fase 2 og 

Nykøbing Falster Sygehus MANA. 

 

Formål  Formulering af rammer og strategi for udbuds-, aftale- og 

samarbejdsstruktur for de forestående projekter. Der tages 

udgangspunkt i hovedlinjerne i byggeriets udvikling, eksempelvis:  

 

 Leverandørprojektering / arbejdsdeling. 

 Samarbejdsform. 

 Projektmateriale / detaljeringsgrad. 

 Udbudsregler. 

 Entrepriseformer. 

 

Status  Der er gennemført en proces med involvering af rådgiverne på de 

fem regionale projekter. Processen indeholdt afholdelse af tre 

seminarer og en dialog med udvalgte entreprenører / producenter / 

leverandører. 

 

Ved implementering af initiativet bør der være særligt fokus på: 

 Udbudsreglerne. 

 Aftalegrundlaget (ABR, AB og ABT). 

 Projektmateriale / detaljeringsniveau. 

 Samarbejdsforhold. 

 Projektgranskning. 

 Konflikter mellem byggeriets parter. 

 Faseopdeling. 

 

Resultater  Der er udarbejdet et notat om udbudsstrategier, der skal danne 

baggrund for udmøntning af konkrete udbudsstrategier på 

projekterne. 
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Forventede resultater Afklaring af kvalitetsniveau i udbudsmateriale og styrket 

samarbejde i både projekteringsfaserne og udførelsesfasen, med 

større økonomisk sikkerhed for projekternes overholdelse af 

anlægsrammen via udbuds- og aftalestrategier for de konkrete 

projekter. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.3.6. Sikring af arbejdsmiljø i byggeprojekter 

Byggeprojekter involveret Den centrale byggeafdeling og Koncern HR. 

 

Formål  Når man vil sikre et godt arbejdsmiljø, er det afgørende at 

involvere ledere, medarbejdere og MED-organisationen. 

 

Der udarbejdes en guide, samt en supplerende 

arbejdsmiljøuddannelsesdag om ny- og ombygningsprojekter for 

at understøtte arbejdet med arbejdsmiljøet i byggeprojekterne. 

 

Status  Guiden er under udarbejdelse og forventes færdig ultimo 2014. 

Tilsvarende forventes første supplerende arbejds-

miljøuddannelsesdag om ny- og ombygningsprojekter afholdt 

ultimo 2014. 

 

Resultater  Forberedelse af guide og supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdag 

pågår. 

 

Forventede resultater Initiativet forventes at støtte ledelsen, medarbejderne og MED-

organisationen til deres deltagelse i byggeprojekterne.    

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.3.7. Sikring af hygiejne i forbindelse med byggeprojekter 

Byggeprojekter involveret Den centrale byggeafdeling, driftsafdelingerne på sygehusene og 

den regionale Infektionshygiejniske Enhed. 
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Formål  At medtænke det infektionshygiejniske perspektiv ved 

byggeprojekter. Der udarbejdes retningslinjer til understøttelse af 

arbejdet. 

 

Status  Guiden er under udarbejdelse og forventes færdig ultimo 2014. 

 

Resultater  Forberedelse af guide pågår. 

 

Forventede resultater Initiativet forventes at støtte alle involverede parter i 

byggeprojekterne således, at patienter, pårørende, leverandører og 

personale sikres mod sygehuserhvervede infektioner. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Kan ikke konkluderes på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.3.8. VareLagerSjælland (VALASJ) 

Formål  Det er projektets formål, at innovere centralisering af lagerfunktion 

og transporter til regionens enheder i et offentlig-privat samarbejde 

med tredje part logistikoperatør og skabe en fleksibel 

vareforsyningsstruktur i regionen som understøtter en kvalitets- og 

værdiforøgelse for brugere og borgere i perioden frem til år 2020. 

 

En centralisering af varelagret i år 2017 skal understøtte den 

fremtidige realisering af gevinster på indkøbs- og logistikområdet.   

 

Status  Projektet er i initieringsfasen. 

 

Forventede resultater Resultatet forventes at være en flerårig aftale med en tredjeparts 

logistikoperatør om optimering og drift af regionens forsyningskæde 

– eller dele heraf. 

 

Projektet skal være medvirkende til at sikre, at regionen kan leve op 

til fremtidens krav om høj forsyningssikkerhed, 

omkostningseffektive indkøb, optimal logistik samt understøtte 

kvalitet og sikkerhed i patientarbejdet. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

Projektet gennemføres som et innovationsprojekt. Innovationsfasens 

potentialeberegninger vil ligge til grund for projektets besparelser. 
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initiativet Dog skal centralisering af lager være drivkraft for en effektivisering 

af regionens vareforsyning og hjemtagning af indkøbsbesparelser på 

netto kr. 10 mio. i projektperioden.   

 

 

3.4.  Region Nordjylland 

 

3.4.1. EMC-støj og apparatur 

Byggeprojekter involveret For sygehusene i Region Nordjylland, men resultatet kan benyttes 

af alle regioner. 

Formål  Fælles for de eksisterende sygehuse er/bliver, at der benyttes 

stadig mere elektronik, herunder trådløs teknologi, som i forhold 

til behandlingsudstyr giver EMC støj, der kan give anledning til 

udstyrs fejlbehandling. 

 

Initiativet er vigtigt, da der forudsættes massivt brug af trådløs 

teknologi på sygehusene, ikke kun patientrelateret men også af det 

kliniske personale i forhold til patientplejen. 

 

Status  Projektet er under opstart.  

Forventede resultater En overordnet undersøgelse af, hvorledes EMC støj fra forskellige 

kilder belaster og minimeres (herunder interferens med flere 

kilder) i et moderne hospitalsmiljø. Undersøgelsen, som 

gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet, har til formål 

at undgå utilsigtede fejl på behandlingsudstyr og dermed risiko for 

patienterne. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Fokus omkring patientsikkerhed. 

 

3.4.2. Bedre mobildækning på sygehusene 

Byggeprojekter involveret For sygehusene i Region Nordjylland, men resultatet kan benyttes 

af alle regioner. 

Formål  Fælles for de eksisterende sygehuse og særligt for nye bygninger 

er, at bygningerne er/bliver mere og mere tætte for mobilsignaler, 

hvilket gør mobildækningen dårligere. Projektet skal fokusere på 

hvad, der byggeteknisk let kan gøres for at sikre god 
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mobildækning indendørs.  

 

Initiativet er vigtigt, da der forudsættes massivt brug af 

mobiltelefoni på sygehusene, ikke kun patientrelateret, men også 

af det kliniske personale i forhold til patientplejen. 

 

Status  Projektet er under opstart. 

Forventede resultater Det forventes, at den indendørs mobildækning optimeres, samtidig 

med at udgiften til DAS anlæg minimeres (kan ikke undværes) og 

problemer med EMC støj minimeres eller optimalt afværges helt.  

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Ukendt ved projektstart. 

 

3.4.3. RFID-teknologi og signaldækning på sygehusene 

Byggeprojekter involveret For sygehusene i Region Nordjylland, men resultatet kan benyttes 

af alle regioner. 

 

Formål  Fælles for de eksisterende sygehuse er, at der i fremtiden bliver 

behov for anvendelse af sporbarhed med RFID tags, hvoraf nogle 

har lille signalrækkevidde. 

 

Initiativet er vigtigt, da der forudsættes massivt brug af RFID 

teknologi på sygehusene, ikke kun i forhold til varetransport men 

også i forhold til sporing af patienter, personale og udstyr. 

 

Status  Projektet er under opstart.  

 

Forventede resultater Fælles for de eksisterende og nye sygehuse er, at der indføres 

RFID teknologi til sporing af flere og flere ressourcer. Projektet 

skal fokusere på, hvad der byggeteknisk let kan gøres for at sikre 

god RFID dækning indendørs.  

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Optimering af antennedækningen ved indførelse af RFID sporing 

samt minimering af fejllæsning af tags under transport på 

hospitalet. 
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3.5.  Region Midtjylland 

 

3.5.1. Netværksgruppe for wayfinding på supersygehuse 

Byggeprojekter involveret Alle regioner på nær Region Nordjylland deltager med 

repræsentanter i netværksgruppen 

 

Formål  Erfaringsudveksling på wayfinding området samt produktdeling. 

 

Status  Gruppen blev etableret på Netværksdage om sygehusbyggeri 

konferencen i Nyborg i august 2014. Gruppen mødes for anden 

gang til en netværksdag på DNU, hvor DNU vil præsentere sine 

erfaringer og resultater med wayfinding. Derudover vil dagen 

indeholde en del erfaringsudveksling og sparring mellem de 

respektive hospitaler. 

 

Resultater  Projektet er nystartet. Resultater tæller lige nu derfor udveksling af 

rapporter og erfaring.  

 

Forventede resultater Er ikke fastlagt. Det forventes dog, at projektet kan reducere i 

ressourceforbruget, idet sigtet er, at anvende og dele allerede 

indhentede erfaringer og dermed undgå, at man udvikler det 

samme flere steder. Det er forventningen, at der kan drages nytte 

af den fælles erfaring, og muligvis også dele produkter på tværs af 

regionsgrænserne, eksempelvis digitale produkter. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Endnu ikke afklaret 

 

 

3.5.2. Præfabrikation 

Byggeprojekter involveret Alle tre kvalitetsfondsbyggerier og de øvrige byggeprojekter. 

 

Formål  Formålet med initiativet er, at undersøge fordele og ulemper ved 

præfabrikation, særligt præfabrikerede toilet/baderum. 

Status  Der projekteres med præ-fabrikerede toilet/baderum i Det Nye 

Hospital i Vest (DNV), og i Det Nye Universitetshospital i Århus 
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(DNU) er man ved at undersøge mulighederne for, at 

præfabrikerede toilet/baderum kan indgå i det kommende byggeri. 

 

I efteråret 2014 gennemføres det første udbud af egentlige 

byggearbejder på Det Nye Hospital i Vest (DNV). Heri indgår 

tilbudsafgivelse baseret på bad/toiletrum leveret som 

præfabrikerede enheder. Der påtænkes efterfølgende foretaget en 

analyse af denne del af udbuddet med henblik på afklaring af 

økonomi, kvalitet, leveranceforhold mv. som konsekvens af 

præfabrikation. 

Resultater  Analysen af det gennemførte udbud på Det Nye Hospital i Vest 

(DNV) vil være retningsgivende for kommende udbud i region 

Midt, specielt for så vidt angår bad/toilet. 

Forventede resultater Der forventes følgende resultater: 

 Kortere byggetid. 

 Høj kvalitet. 

 Bedre totaløkonomi. 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det forventes, at præfabrikerede rum vil give en høj kvalitet, da 

arbejdet foregår på fabrik under kontrollerede forhold. Det 

forventes ligeledes, at der ved præfabrikerede toilet/baderum er en 

besparelse på totaløkonomien. 

 

Andet Region Midtjylland har udarbejdet en designguide for 

toilet/baderum (se afsnit 3.4.3.) Anbefalingerne i denne 

designguide har været lagt til grund for udformningen af 

udbudsmaterialet på Det Nye Hospital i Vest (DNU) for så vidt 

angår præfabrikerede toilet/baderum. Når analysen af dette udbud, 

jævnfør ovenstående, er gennemført, vil resultatet heraf indgå i 

kommende revision af den pågældende designguide 

 

3.5.3. Designguides for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland 

Byggeprojekter involveret 

Byggeprojekter involveret 

Alle tre kvalitetsfondsbyggerier og de øvrige byggeprojekter. 
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Formål Inden for alle hospitalsbyggeprojekterne skabes der konstant ny 

viden og der indhentes løbende erfaringer. Formålet med 

Designguide for Hospitalsbyggeri er, med afsæt i 

kvalitetsfondsprojekterne og øvrige hospitalsbyggeprojekter i 

Region Midtjylland, samt ind- og udland, at opsamle og dele 

viden. 

 

Med udarbejdelse af designguides for hospitalsbyggeri er der nu 

opbygget en vidensbank, så Region Midtjylland i fremtiden kan 

være i front, når det gælder viden om moderne, fremtidssikrede 

hospitaler. I designguides for Hospitalsbyggeri i Region 

Midtjylland er der inddraget en stor del af den viden, der er 

udviklet og fortsat udvikles i kvalitetsfondsprojekterne til fælles 

gevinst for hele regionen. Og for landets øvrige regioner i det 

omfang man måtte ønske at gøre brug af denne viden. 
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Status I februar 2012 besluttede Strategisk Sundhedsledelsesforum 

(SSLF) i Region Midtjylland, at Designguide for Hospitalsbyggeri 

skulle implementeres ud fra princippet ”følg eller forklar”. 

Princippet indebærer, at de anvisninger der gives i designguides 

skal følges, med mindre det er uhensigtsmæssigt i den konkrete 

projektsituation. Er dette tilfældet skal der redegøres for det i 

forbindelse med projektets forelæggelse for regionsrådet. 

 

I november 2012 godkendte SSLF følgende designguides: 

   Somatisk ensengsstue. 

  Toilet / bad tilknyttet somatisk ensengsstue. 

  Multifunktionsrum i akutafdelingen. 

 

På møde i SSLF i maj 2013 godkendte SSLF yderligere følgende 

nye designguides: 

 MR – scannerfunktion. 

 CT – scannerfunktion. 

 

På møde i SSLF i september 2013 godkendtes endvidere følgende 

nye designguides: 

 Psykiatrisk sengestue og bad / toilet 

 Undersøgelses – og behandlingsrum i somatisk ambulatorium 

 Røntgenrum (”konventionelle”) 

 

På møde i SSLF i februar 2014 godkendtes designguide 

vedrørende: 

 Operationsstue (standard) 

 

Med godkendelsen af denne seneste designguide vil en meget stor 

del af de forskellige hospitalsrum være dækket ind med 

designguides. Det er derfor besluttet, at der nu skal gennemføres 

en struktureret og systematisk evaluering af de 9 designguides, der 

nu foreligger. Evalueringen skal dels afdække, hvordan 

designguides indgår i og har indflydelse på projekteringen, og dels 

om de enkelte designguides rummer svar på de spørgsmål, der 

stilles under projektarbejdet. Endelig forventes evalueringen at 

kunne udpege eventuelle nye temaer for kommende designguides. 
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Forventede resultater Designguides bidrager til at kvalificere bygherre, projektgrupper 

og rådgivere mv. til at gå i dialog om skabelsen af de bedst mulige 

fysiske rammer for fremtidens hospitaler. Desuden støtter 

designguiden bygherre og projektgrupper i at fastlægge og 

synliggøre kvalitetskrav indenfor regionen, til gavn for både 

patienter, personale og pårørende. 

 

Designguides sikrer tillige et ensartet kvalitetsniveau, der 

understøtter bedre patientsikkerhed og generelt forbedrer 

patienternes sundhed og velbefindende. Desuden kan en 

gennemarbejdet designguide medvirke til at sikre et godt 

arbejdsmiljø og overholdelse af arbejdsmiljøloven samt optimere 

arealforbruget og derigennem reducere anlægsudgiften. 

Gennemarbejdede og fleksible løsninger kan samtidig understøtte, 

at viden deles, gode løsninger udbredes og behovet for fremtidige 

ombygninger reduceres. Ligeledes har undersøgelser vist, at 

veldesignede omgivelser kan forkorte patientens indlæggelse og 

lette personalets arbejdsgange, og dermed medvirke til en 

reducering af fremtidige driftsudgifter. 

 

Således forventes designguiden at kunne øge kvaliteten af 

hospitalsbyggerierne i forhold til patientsikkerhed. 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er vanskeligt at estimere og måle kvantitative effekter af 

implementering af designguides. Men da de forskellige guides 

indeholder konkrete anbefalinger, vurderes det, at der vil være en 

betydelig nedgang i antal rådgivertimer og honoraromkostninger i 

planlægningsfasen. 

Andet En tværregional arbejdsgruppe sikrer udbredelsen af kendskabet til 

Region Midtjyllands designguides til de øvrige regioner. 

 

3.5.4. Fælles projektweb 

Byggeprojekter involveret Regionshospitalet Viborg, DNV Gødstrup og øvrige 

egenfinansierede byggeprojekter. 

Formål  Formålet med projektet er, at sikre en ensartethed i håndteringen 

af data i regionens byggeprojekter og i kraft af, at der anvendes 

samme projektweb, at opøve brugen i projektweb’en. 
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Status  Projektweb – ydelsen har været i udbud og der er indgået kontrakt 

med leverandør (Byggeweb) i form af en rammeaftale. 

 

Rammeaftalen bruges i såvel DNV Gødstrup som 

kvalitetsfondsprojektet i Viborg og i en række af regionens øvrige 

byggeprojekter. 

Resultater  Håndteringen af de enkelte byggeprojekters dokumenter sker i 

projektweb. Der foretages desuden elektronisk udbud af såvel 

rådgiver – som entreprenørydelser i projektweb’en. 

 

Det tidlige og samlede, fælles udbud af projektweb–ydelsen har 

medført, at Region Midtjylland har været godt forberedt på at 

kunne implementere relevante bestemmelser i IKT – 

Bekendtgørelsen straks fra bekendtgørelsens ikrafttræden i april 

2013. Hvor der tidligere var frihed med hensyn til anvendelse af 

projektweb indeholder IKT – bekendtgørelsen netop en 

forpligtelse til at digitalisere udbudsprocesserne og 

dokumenthåndteringen. 

 

Forventede resultater Resultaterne indtil nu peger entydigt i retning af smidig håndtering 

af sagsdokumenter, ligesom de udbud, der har været afviklet i 

projektweb’en er forløbet glat og uden usikkerhed med hensyn til 

tilbudsaflevering, anonymitet mm. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er ikke muligt at opgøre besparelser i forbindelse med 

anvendelse af projektweb, men det er den generelle opfattelse, at 

såvel sikkerhed i dokumenthåndteringen (hvilke dokumenter er 

gyldige) som overblik over sagens forløb, er forbedret. 

 

Andet  Det samlede rammeudbud af projektweb ydelsen vurderes at have 

givet en gunstig pris på anvendelsen i de enkelte projekter. Da 

prisen uden rammeudbud af gode grunde ikke kendes, kan 

besparelsen ikke opgøres konkret. 

 

3.5.5. Fælles drifts – og vedligeholdelsessystem (FM – system) 

Byggeprojekter involveret Det fælles drifts – og vedligeholdelsessystem er under 

implementering og påregnes i udgangspunktet, at skulle bruges af 

alle driftsenheder i Region Midtjylland. 
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Formål  Formålet med etableringen af et fælles system er, at erstatte de 

gamle og meget forskellige systemer, hvoraf en del er arvet fra de 

tidligere amter, med et moderne og tværgående netbaseret system. 

 

Ikke mindst kvalitetsfondsprojekterne drager nytte af, at det nu 

ligger klart, hvilket system der skal anvendes fremadrettet således 

at projekternes mange driftsdata kan ”modtages” fra 

projektorganisationerne. 

 

Status  Efter en afklarings – og beskrivelsesproces har levering af et 

vedligeholdelsessystem været i udbud og følgende system er valgt: 

ICEConsult Mainmanager. 

 

Systemet og driften heraf er organisatorisk placeret i Byggeri og 

Ejendomme hvor der, blandt andet ved nyansættelse, er opbygget 

en særlig organisatorisk enhed til varetagelse af implementering 

og drift af vedligeholdelsessystemet. 

 

Systemet vil senere kunne udvikles til et egentligt Facility 

Management – system.   

 

Resultater  For indeværende kan der konstateres en stor interesse fra de 

enkelte driftsenheder i, at der etableres et fælles system. 

Forventede resultater Ved etablering af systemet muliggøres en smidig og operativ 

opsamling af projektdata til gavn for driften af såvel de nye 

hospitaler som de eksisterende hospitaler hver især, og for deling 

af driftsdata mellem projekterne. 

 

Endvidere skabes med systemet et samlet overblik over kvaliteten 

og sammensætningen af regionens bygningsmasse, blandt andet 

med mulighed for beregning og budgettering af regionens samlede 

vedligeholdelsesbehov. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er ikke muligt at estimere gevinster, men et fælles, moderne 

drifts- og vedligeholdelsessystem vil for alvor kvalificere arbejdet 

med Facility Management på de enkelte driftsenheder. 
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3.5.6. Psykiatriske anlægsprojekter 

Byggeprojekter involveret DNV-Gødstrup, DNU 

Formål  At der på tværs af de to anlægsprojekter sker en generel 

vidensdeling specifikt i forhold til udviklingen af de psykiatriske 

byggerier. 

 

Status  Der er etableret samarbejdsstrukturer bilateralt mellem 

projekterne. Samtidig har der været arrangeret fælles studieture i 

Danmark og i udlandet.  

 

Begge projekter har været involveret i udarbejdelsen af fælles 

designguides for blandt andet den psykiatriske sengestue. 

 

Resultater  Erfaringer i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale for 

de to udbudsprocesser er udvekslet med henblik på at sikre fælles 

standarder.  

 

Forventede resultater At der i projekteringen af de to projekter fortsat vil blive videndelt 

på et stadigt mere detaljeret niveau. 

 

3.5.7. Samarbejde om løsninger i forbindelse med procesenergi 

Byggeprojekter involveret DNU, DNV og Regionshospitalet Viborg 

 

Formål  Formålet er at samarbejde omkring at finde optimale løsninger 

omkring investeringer i procesenergi, afstedkommet af 

lånerammen til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekter. 

Løsningerne kan eventuelt være fælles. 

 

Status  Hvert kvalitetsfondsprojekt har udarbejdet et udkast til en strategi 

vedrørende investeringer i procesenergi. Der pågår i øjeblikket en 

tværgående dialog i regionen omkring strategierne. 

 

Resultater  Erfaringsudveksling og sparede ressourcer. Prioritering af tiltag: 

Man finder de gode investeringer og får frasorteret resten. 

 

Forventede resultater Reducerede driftsudgifter; optimeret ressourceudnyttelse. 
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3.5.8. Voksdug en metode til involvering i ibrugtagning af byggeri og nye effektive 

arbejdsgange 

Byggeprojekter involveret Regionens tre kvalitetsfondsprojekter, henholdsvis DNU, DNV og 

Viborg samt de to akutmodtagelser i Horsens og Randers. 

 

Metoden har endvidere været præsenteret på 3 workshops på 

Netværksdagene for sygehushusbyggeri i august 2014 i Nyborg. I 

forlængelse heraf har der været indledende forhandlinger om 

udbredelse til andre regioner/hospitaler. 

 

Formål  At ruste afdelinger til at tage nybyggeri i brug specielt i forhold til 

ny geografi, teknologi og effektive arbejdsgange. 

 

Status  Der er udarbejdet et koncept for sengeafdelinger som er 

gennemført på 2 afdelinger på AUH. Fra efteråret 2014 og frem til 

indflytning vil alle udflyttende sengeafdelinger på AUH 

gennemføre konceptet. 

 

Der er pt. koncepter for OP/peri operativt område og ambulatorier 

og serviceområdet under udarbejdelse. OP konceptet afprøves 

første gang ultimo oktober 2014. 

 

Der er indgået aftaler om implementering af Voksdugskonceptet 

på de øvrige hospitaler i regionen – og metoden har i tilpasset 

form været anvendt i Randers. 

 

Resultater  Personalet på udflyttende afdelinger oplever bedre overblik over 

hvilke opgaver der skal løses inden udflytning. 

 

Ny geografi, teknologi og effektive arbejdsgange sættes i en 

konkret sammenhæng, der gør medarbejderne bevidste om, hvilke 

ændringer i arbejdsgangene som skal indlæres inden udflytning. 

Forventede resultater Det forventes, at: 

 

 Medarbejdere og linieledere opnår bedre overblik over 

hvad det vil sige at arbejde i nye omgivelser, hvilket giver 

et solidt fundament for planlægning af en udflytnings- og 

ibrugtagningsproces. 

 Medarbejdernes engagement i effektive arbejdsgange 
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styrkes gennem involvering 

 Større sikkerhed for, at hospitalet fungerer optimalt fra dag 

1 ved klinisk ibrugtagning 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.5.9. Finansiering af flytterelaterede opgaver 

Byggeprojekter involveret Region Midtjylland. Resultatet forelægges økonomidirektør-

kredsen under Danske Regioner. 

 

Formål  Formålet er at opgøre udgifter i relation til de flytterelaterede 

opgaver, og afklare finansiering heraf. Herved skabes fokus på 

planlægning af flytteopgaven, ligesom der sigtes mod en 

hensigtsmæssig tilrettelæggelse af processen mhp. at nedbringe 

udgifter.  

 

Status  Man er i færd med at opgøre det samlede investeringsniveau. 

Udfordringen ligger i at finde en snitflade mellem hvad hospitaler 

hhv. regionens fælles kasser finansierer, og finde en model som 

hospitalerne finder rimelig. Forskellighed i projekterne, lokale 

forhold mv. bidrager til kompleksiteten.  

 

Resultater  Der er nu større klarhed over de forskelligartede udgifter der 

følger af flytningerne. 

 

Forventede resultater Forventeligt betyder arbejdet, at man i højere grad kan forudse 

udgifter, ligesom det giver mulighed for at tilrettelægge tingene så 

udgifterne minimeres (f.eks. ved at gennemføre udbud på givne 

områder). 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt. 

 

 

3.5.10. Region Syd – Region Midt mødefora 

Byggeprojekter involveret Region Midtjylland og Region Syddanmark 
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Formål  Formålet er at vidensdele om erfaringer i byggeprojekterne på 

tværs af de to regioner. 

 

Status  Det er et mødeforum der forventeligt vil løbe hele projekternes 

levetid. 

 

Resultater  Højnet opmærksomhed på nye problemstillinger, og det har givet 

idéer til gode måder at håndtere konkrete udfordringer på.  

 

Forventede resultater Det er svært at opgøre, men det er forventningen, at videndelingen 

f.eks. vil bidrage til, at visse opgaver kan løses smartere. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Da initiativet ikke vedrører et konkret område, og ikke afsluttes 

foreløbigt, er det vanskeligt at opgøre. 

 

 

3.5.11. Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeprojekter (IKT) 

Byggeprojekter involveret Initiativet er under udvikling og påregnes i udgangspunktet at 

skulle bruges i forbindelse med alle byggeprojekter i Region 

Midtjylland. 

 

Formål  Formålet med etableringen af et fælles paradigme for IKT 

ydelsesbeskrivelser og aftaler er, at sikre ensartede krav til 

rådgivere. Kravene skal medvirke til at højne kvaliteten i 

projektmaterialet og sikre den digitale kommunikation mellem 

parterne.  

 

Ikke mindst i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne er 

strukturerede og detaljerede ydelsesbeskrivelser væsentlige i 

forbindelse med såvel opførelsen som afleveringen af byggeriet 

samt overgangen til drift. 

 

Status  Udarbejdelsen af standarddokumenter løber i øjeblikket i to spor. 

På tværs af regionerne finder arbejdet sted i en arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra alle 5 regioner indenfor rammerne af de fælles 

pejlemærker. 
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I Region Midtjylland pågår samtidig et arbejde med blandt andet 

at sikre, at ydelsesbeskrivelsen omfatter forberedelse af data til 

FM systemet og at data bliver struktureret og formateret korrekt. 

Dette arbejde er endnu i sin opstart.    

 

Resultater  For indeværende kan der konstateres en stor interesse fra de 

enkelte projektorganisationer og fra driftsenhederne for arbejdet. 

 

Forventede resultater Ved udarbejdelsen og brugen af dokumenterne kan det forventes, 

at rådgiverne producerer og afleverer data af højere kvalitet, større 

ensartethed og med en større grad af sikkerhed for materialets 

anvendelighed. Tilsvarende sikres også en umiddelbar 

anvendelighed i drifts- og vedligeholdelsessystemet. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er ikke muligt at estimere gevinster, men fokuserede 

kravspecifikationer til projektmateriale har potentiale til at kaste 

store besparelser på såvel projektering som på udførelse af sig. 

Besparelserne er direkte relateret til kvaliteten af 

tegningsmateriale og beskrivelser. Endvidere vil en tæt integration 

til Mainmanager betyde store tidsbesparelser i forbindelse med 

afleveringsforretningen og overgangen til drift.  

 

 

3.5.12. Totaløkonomi i byggeprojekter 

Byggeprojekter involveret Initiativet er under udvikling og påregnes i udgangspunktet at 

skulle bruges i forbindelse med alle byggeprojekter i Region 

Midtjylland. 

Formål  Formålet med udviklingen af paradigme og værktøj til beregning 

af totaløkonomi i byggeprojekter er dels at etablere det bedst 

mulige beslutningsgrundlag, dels at belyse og eftervise de valg 

man træffer og endelig at optimere drift og vedligeholdelse 

allerede under opførelsen. 

 

I forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne, hvor den økonomiske 

ramme er defineret og fastlagt på forhånd, tjener de 

totaløkonomiske beregninger til at optimere projekterne indenfor 

rammen. 

 

Status  Vejledning og værktøj til totaløkonomiske beregninger er 
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udarbejdet af Region Midtjylland som et fælles, tværregionalt 

projekt i forbindelse med pejlemærkerne (se afsnit 3.11). 

 

Dokumenterne er udarbejdet og rundsendt indenfor 

arbejdsgruppen til test, kommentar og tilretning. Samtidig er 

materialet fremsendt til såvel projektorganisationerne som til 

Region Midts bygningskontor til evaluering. 

 

Resultater  For indeværende kan der konstateres en stor interesse fra de 

enkelte projektorganisationer og fra bygningskontoret for arbejdet. 

 

Forventede resultater Totaløkonomiberegningerne skal resultere i, at regionen får 

optimeret sine driftsomkostninger allerede under udførelsen. I en 

bygnings levetid siges det normalt at ca. 80% af omkostningerne 

ligger i driften og vedligeholdelsen og kun ca. 20% i 

anlægsinvesteringen. Ved at træffe valg og beslutninger på et 

oplyst grundlag vil man kunne forvente en reduktion af 

omkostningerne. 

 

Endvidere skal beregningerne tjene til at sikre en høj kvalitet på 

såvel materialer og komponenter som på faktorer, som ikke lader 

sig kvantificere. Dette kan omfatte arbejdsmiljø, patientsikkerhed, 

bæredygtighed og så videre. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er ikke muligt at estimere gevinster, men ved en stadig og 

kontinuerlig anvendelse af totaløkonomiberegninger vil 

byggeprojekternes kvalitet og drifts- og vedligeholdelsesvenlighed 

kunne optimeres ganske betydeligt.  

 

3.5.13. Forsyningsområdet  

Byggeprojekter involveret Alle tre kvalitetsfondsbyggerier i Region Midtjylland samt 

Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers 

 

Formål  Formålet er at undersøge rationalet i fælles forsyningsløsninger for 

Region Midtjylland. Det overvejes, om der skal være fælles apotek 

og sterilcentral i Region Midtjylland med dertilhørende 

bygningsmæssige implikationer til følge. 

 

Status  Arbejdet er afsluttet. 
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På apoteksområdet pegede analysen overvejende på ét fælles 

apotek. På baggrund af analysen er der truffet beslutning i Region 

Midtjylland om at fusionere regionens apoteker.  

 

På sterilcentralområdet konkluderede regionen på baggrund af 

analysen, at den nuværende organisering af sterilcentralområdet 

fastholdes. 

 

Kvalitetsfondsbyggerierne og de øvrige anlægsprojekter i regionen 

skal afspejle ovenstående beslutninger. 

 

Resultater  Byggeprojekterne baserer sig på en hensigtsmæssig organisering 

under hensyntagen til bl.a. driftsøkonomi, kvalitet og 

anlægsudgift. 

 

 

3.5.14. Samarbejde og erfaringsudveksling om sygehusbyggerier 

Byggeprojekter involveret Alle tre kvalitetsfondsbyggerier i Region Midtjylland  

 

Formål  Formålet er samarbejde og erfaringsudveksling vedrørende 

risikostyring og effektiviseringsarbejde. Kredsen mødes efter 

behov og består af Sundhedsplanlægning samt repræsentanter fra 

de tre kvalitetsfondsprojekter, som arbejder med risikostyring af 

byggeprojekterne og af effektiviseringsarbejdet. 

 

Mødet er et forum, hvor man udveksler erfaringer med 

risikostyring og risikorapportering og drøfter konkrete emner med 

henblik på ensartede og/eller fællesløsninger på tværs af 

projekterne. Der udveksles endvidere erfaringer og drøftes fælles 

løsninger vedrørende effektiviseringsarbejdet og rapportering på 

dette. 

 

Status  Mødekredsen har undervejs taget løbende beslutninger om 

ensartede og/eller fælles løsninger. Eksempelvis har man vedtaget 

en fælles skabelon for risikorapportering af byggeriet samt en 

fælles skabelon for risikorapportering af effektiviseringsarbejdet. 

Der er også aftalt en fælles risikomatrix, og hvor det er 

hensigtsmæssigt, arbejdes der med ensartede konsekvensskalaer i 
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risikostyringen. 

 

Resultater  En vidensdeling mellem de tre projekter, som sikrer, at man tager 

ved lære af hinanden. 

 

Forventede resultater Øget kvalitet og patientsikkerhed, ressourcebesparelser i både 

byggeprocessen og den efterfølgende drift, ensartet 

kvalitetsniveau, bedre funktionalitet, bedre arbejdsmiljø i 

byggeprocessen og for personalet i de nye byggerier, optimering af 

arealforbruget, fleksible løsninger, reduktion af behovet for 

fremtidige ombygninger, kortere liggetid, ”mere sundhed for 

pengene”. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er ikke muligt, at kvantificere effekterne, men der spares uden 

tvivl mange ressourcer i både planlægnings- og byggeprocessen 

samt i den efterfølgende drift. Desuden optimeres arealbehovet, 

således at man får mest muligt for den økonomiske ramme. 

 

Andet  Der er to underliggende erfaringsudvekslingsgrupper i Region 

Midtjylland, som blandt andet går mere i detaljen i forhold til den 

praktiske håndtering af den økonomiske del, samt af 

anlægsområdet generelt. 

 

 

3.5.15. Samarbejde om risikostyring og effektiviseringsarbejde  

Byggeprojekter involveret Alle tre kvalitetsfondsbyggerier i Region Midtjylland  

Formål  Formålet er samarbejde og erfaringsudveksling vedrørende 

risikostyring og effektiviseringsarbejde. Kredsen mødes efter 

behov og består af Sundhedsplanlægning samt repræsentanter fra 

de tre kvalitetsfondsprojekter, som arbejder med risikostyring af 

byggeprojekterne og af effektiviseringsarbejdet. 

 

Mødet er et forum, hvor man udveksler erfaringer med 

risikostyring og risikorapportering og. drøfter konkrete emner med 

henblik på ensartede og/eller fællesløsninger på tværs af 

projekterne. Der udveksles endvidere erfaringer og drøftes fælles 

løsninger vedrørende effektiviseringsarbejdet og rapportering på 

dette. 
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Status  Mødekredsen har undervejs taget løbende beslutninger om 

ensartede og/eller fælles løsninger. Eksempelvis har man vedtaget 

en fælles skabelon for risikorapportering af byggeriet samt en 

fælles skabelon for risikorapportering af effektiviseringsarbejdet. 

Der er også aftalt en fælles risikomatrix, og hvor det er 

hensigtsmæssigt, arbejdes med ensartede konsekvensskalaer i 

risikostyringen. 

 

Resultater  En vidensdeling mellem de tre projekter, som sikrer, at man tager 

ved lære af hinanden. 

 

Forventede resultater Igangsættelse af initiativer på tværs af projekterne, som munder ud 

i ensartede og/eller fælles løsninger, øget kvalitet og 

ressourcebesparelser  

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er ikke muligt, at kvantificere effekterne. 

 

 

3.5.16. Medicoteknisk rådgivning til kvalitetsfondsbyggerierne i Region Midtjylland 

Byggeprojekter involveret Regionens tre kvalitetsfondsprojekter, henholdsvis DNU, DNV og 

Viborg samt de to akutmodtagelser i Horsens og Randers 

 

Formål  At benytte regionens fællesfunktion til medicoteknisk rådgivning, 

Indkøb & Medicoteknik, hvor regionens faglige kompetencer 

indenfor rådgivning og anskaffelse af medicoteknik er samlet. Ved 

at anvende regionens funktion med medicotekniske kompetencer, 

udnyttes og udvikles denne funktion til gavn for regionens øvrige 

projekter. 

 

Ved at samle anskaffelserne på tværs af regionen og 

kvalitetsfondsprojekter er det muligt, at; 

 opnå en øget standardisering, 

 sikre fælles anvendelse af værktøjer, 

 sikre inddragelse af driftserfaringer. 

 

Status  Der er indgået en skriftlig samarbejdsaftale med DNU, DNV og 

Viborg, hvor grænsefladen mellem Indkøb & Medicoteknik og 

byggeprojekterne er defineret. Samarbejdet har medført ansættelse 
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af tre projektledere med ansvar for anskaffelserne til hvert projekt. 

Viborg og Horsens projektet deles om èn projektleder, da der her 

er tale om betydelig mindre projekter end hhv. DNU og DNV. 

 

DNU er opdelt i flere faser, hvor flere byggefelter nu er i 

udførelsesfasen og det første udbud af medicoteknisk udstyr til 

laboratoriebygningen er sendt ud. DNV og Viborg er i 

hovedprojektsfasen, og er delvist gået i gang med byggeriet. 

 

Den medicotekniske del af projekterne følger byggeprojekternes 

tidsplaner for klinisk ibrugtagning og udflytningen af eksisterende 

udstyr. 

 

Kvalitetsfondsprojekternes størrelse udfordrer den eksisterende 

organisationsstruktur i Indkøb & Medicoteknik mht. kompetencer, 

ressourcer og organisering. Ved anskaffelser til 

kvalitetsfondsprojekterne overlapper tidsplanerne i perioder 

hinanden, hvorfor en eventuel forskydning i tidsplanen vil 

medføre flaskehalse og muligvis mangel på nødvendige ressourcer 

på et givent tidspunkt. 

 

Resultater  Generelt er den viden der er opbygget i forbindelse med 

bygherreleverancer af udstyr overleveret til de efterfølgende 

kvalitetsfondsprojekter, hvilket har været en fordel for 

projektafdelingen i DNV og Viborg. 

 

Konkret er der opnået store besparelser ved, i størst mulig omfang, 

at genanvende data i dRofus vedr. bestykningen af medicoteknisk 

udstyr i de øvrige projekter. Det har været muligt at genanvende 

rumlister, udstyrslister og oplysning om udstyrsspecifikke behov. 

 

Forventede resultater Det forventes, at: 

 Der opnås besparelser på ressourcer. 

 Der udarbejdes fælles standard på anskaffelse af udstyr. 

 Der udarbejdes fælles standarder på indretninger af 

funktioner. 

 Bedre udnyttelse af faglige kompetencer og udvikling af 

disse til gavn for projekterne, og den efterfølgende drift af 

de nye hospitaler. 
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 Inddragelse af driftserfaring og kendskab til eksisterende 

udstyr, hvilket gør det muligt at opnå den nødvendige 

genanvendelse af eksisterende udstyr 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Indkøb & Medicoteknik forventer at løse de rådgivende opgaver 

væsentligt billigere end eksterne rådgivere. Det er dog ikke muligt 

at angive et eksakt estimat. 

 

Det forventes, at synergien ved at Indkøb og Medicoteknik er 

ansvarlig for den medicotekniske rådgivning i alle projekter vil 

reducere ressourceforbrug på mellem 20 og 30 %.  

 

Det forventes, at der vil opnås en væsentlig besparelse ved, at 

anskaffelse af udstyr sker i fælles udbud på tværs af regionens 

kvalitetsfondsprojekter 

 

 

3.5.17. Medicinsk teknologivurdering (MTV) af robotassisteret kirurgi 

Byggeprojekter involveret Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner har foranlediget 

igangsætning af en ny National MTV om robotassisteret kirurgi 

(Da Vinci) vedrørende behandling af udvalgte kirurgiske indgreb 

relateret til livmoder, prostata, nyrer og tarm. 

 

Formål  At undersøge kliniske effektforhold, organisatoriske forhold og 

omkostningseffektiviteten af robotassisterede kirurgiske indgreb 

sammenlignet med konventionelle laparoskopiske og/eller åbne 

indgreb eller andre indsatser blandt patienter med behov for de 

udvalgte kirurgiske indgreb.  

 

Fordelen for regionerne ved at gennemføre en national MTV som 

denne er, at viden samles og struktureres, så beslutninger om 

fremtidige anskaffelser af robotter foretages på et oplyst grundlag.     

 

Status  Der er planlagt to møder i 2014 og rapporten forventes publiceret 

januar 2015.  

 

Resultater  Da rapporten er i analysefasen på nuværende tidspunkt, kan der 

ikke siges noget om resultater endnu.   
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Forventede resultater Vi forventer en øget viden om kliniske effektforhold, 

organisatoriske forhold og omkostningseffektiviteten af 

robotassisterede kirurgiske indgreb sammenlignet med 

konventionelle laparoskopiske og/eller åbne indgreb eller andre 

indsatser blandt patienter med behov for de udvalgte kirurgiske 

indgreb. For Indkøb & Medicoteknik er der meget viden at hente i 

rapporten, da det giver overblik over gevinsten af at anskaffe en 

robot, økonomien i forbindelse med indkøb og den efterfølgende 

drift samt det fremtidige behov for operationsrobotter.    

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Da rapporten er i analysefasen på nuværende tidspunkt, kan der 

ikke siges noget om resultater endnu.   

 

 

3.5.18. Rammeaftale på immunfarvemaskiner til Patologi afdelingerne i Region Midtjylland 

og Region Nordjylland  

Byggeprojekter involveret Region Midtjylland er ansvarlig for udbudsprocessen og 

rammeaftalen, hvor Region Nordjylland er med i rammeaftalen. 

 

Formål  Rammeaftalen har til hensigt at dække behovet for nye 

immunfarvemaskiner på de nye patologiske afdelinger på de nye 

sygehuse i Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

 

Status  Udbuddet er netop offentliggjort og endelig aftale forventes at 

foreligge primo 2015.  

 

Resultater  Der er en klar forventning om at få nogle økonomiske fordelagtige 

tilbud. Desuden vil rammeaftalen forhåbentligt, resultere i, at der 

ikke skal allokeres ressourcer til immunfarvemaskine udbud de 

næste 4 år.  

 

Forventede resultater Der forventes ressourcebesparelser og mere udstyr for pengene, 

når der på tværs af regionerne udbydes et stort volumen (både 

apparatur og detektionskit). 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det vil afhænge af et endnu ukendt behov. Men der forventes 

betydelig besparelse i både indkøbspriser, drift og mandetimer i 

forhold til udbud over 4 år.  
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3.6.  Region Hovedstaden 

 

3.6.1. Valg af AGV’er til Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter m.fl. 

Byggeprojekter involveret Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital og Ny 

Psykiatri Bispebjerg og Nyt Hospital Nordsjælland forventes at 

anskaffe AGVer. Region Hovedstadens to nye regionale 

sterilcentraler vil også operere med AGVer.  

 

Formål  Etablering af sammenhængende AGV-system på tværs af AGV-

førende hospitaler i Region Hovedstaden, som tilgodeser både 

individuelle, lokale og regionale behov. Konceptet kan indeholde: 

 

 Processer, planlægning & styring – Kortlægning og 

beskrivelse af arbejdsprocesser, produktionsplanlægning, 

koordinering og kørselsprioritering mv. 

 Teknologi – Styringssystem, sporing, integration mv. 

 Fysisk indretning mv. – Bygningernes fysiske indretning 

samt særlige hensyn, layout, elevator kapacitet, krav til 

gulvbelægning, kørselsområder mv. 

 Serviceniveau & kvalitet – Intern SLA, 

leveringsperformance, leverancekvalitet mv. 

 Governance – Beslutningskompetence, eskalering, 

centrale/decentrale beslutninger . 

 

Status  Styregruppen for den strategiske indsats om de store 

hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden har i oktober 2014 

godkendt indstilling vedrørende den videre proces for AGVer med 

udgangspunkt i etablering af et fælles AGV koncept. 

 

Resultater  Der er udført et større analysearbejde af forskellige AGV modeller 

og systemer, der danner baggrund for indstillingen og beslutningen 

omkring etablering af fælles AGV koncept.  

 

Forventede resultater Initiativet forventes i årene 2015 og frem, at resultere i etablering 

af et fælles AGV styringskoncept for Region Hovedstaden som 

tilgodeser behovet for koordineret varetransport på de involverede 

hospitaler koordineret med Regionslageret og sterilcentralerne.    
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Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Der forventes ressourcebesparelser ved indkøb og drift af AGV-

systemer på flere hospitaler. Intern transport med AGV’er er på 

flere hospitaler en forudsætning for indfrielse af 

effektiviseringskrav.  

 

Andet Initiativet koordineres med det i Region Hovedstaden 

igangværende initiativ om standardisering af AGV-kompatible 

transportvogne. 

 

 

3.6.2. AGV-kompatible transportvogne 

Byggeprojekter involveret Alle Region Hovedstadens hospitalsbyggerier: 

Nyt Hospital og Psykiatri Bispebjerg 

Nyt Hospital Nordsjælland 

Det Nye Rigshospital 

Nyt Hospital Hvidovre 

Nyt Hospital Herlev 

Ny Retspsykiatri Sct. Hans 

Nyt Hospital Glostrup 

Regional Sterilcentral Rigshospitalet 

Regional Sterilcentral Herlev 

Formål  Initiativet har til formål at standardisere nye AGV-kompatible 

transportvogne, der kan benyttes på alle regionens hospitaler og 

virksomheder, heriblandt regionslageret, apoteket, sterilcentralerne 

og vaskerierne.  

 

Status  Arbejdet blev igangsat i forsommeren 2013. Projektet har i 

gennem 2014 afventet en beslutning omkring etablering af 

regionalt AGV koncept, som vil være bestemmende for etablering 

og indkøb af nye AGV kompatible transportvogne. 

 

Resultater  Arbejdet vil resultere i udvikling og anskaffelse af nye AGV- 

kompatible transportvogne til de berørte hospitaler og fælles 

faciliteter som lager, vaskerier og sterilcentraler. 

 

Forventede resultater På sigt standardiserede/ens transportvogne på tværs af alle 

matrikler i Region Hovedstaden. Vogne, som overholder 
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internationale industristandarder, og som smidigt kan benyttes på 

tværs af alle matrikler, f.eks. transporteret på lastbiler mellem 

regionslager eller sterilcentral og de enkelte hospitaler. Vognene 

skal samtidig være sporbare ved hjælp af f.eks. RFID og indgå i 

regionens samlede supply chain.  

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Fuldt implementeret vil initiativet understøtte driftsbesparelser og 

mere effektiv supply chain på tværs af alle hospitaler og matrikler.  

 

Andet Dette initiativ i Region Hovedstaden søges koordineret med det på 

nogle områder overlappende tværregionale projekt om fælles 

standarder for transportmateriel, der er forankret i Region 

Midtjylland. 

 

 

3.6.3. Analyse og prognose for aktiviteten på Region Hovedstadens hospitaler frem til 2024 

Byggeprojekter involveret Alle seks kvalitetsfondsbyggerier i Region Hovedstaden. 

 

Formål  At opdatere og kvalitetssikre datagrundlaget, der udgør rygraden i 

planlægningen af den fremtidige aktivitet på hospitalerne i Region 

Hovedstaden. 

 

At analysere, om den hidtidige metode stadig er gyldig og derefter 

fastlægge en fremtidig metode. 

 

Status  Der foreligger nu en opdateret kapacitetsfremskrivning, som går 

frem til 2025. 

 

Resultater  Ensartethed og rationel dimensionering. 

 

Forventede resultater En troværdig og holdbar dimensionering. 

 

 

3.6.4. Bæredygtighedscertificering af hospitaler 

Byggeprojekter involveret Danske Regioner, samtlige regioner samt Green Building Council 

Denmark samarbejder om tilpasningsprocessen af DGNB 

hospitalskriterier. Der har været i alt syv teknikergrupper, hvoraf 

Region Hovedstaden har deltaget i arbejdet i fire (tre fra 
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administrationen og en fra Glostrup Hospital). De øvrige regioner 

har alle været repræsenteret i en eller flere grupper. 

 

Region Hovedstaden har i april 2014 gennemført en DGNB 

screening af følgende projekter: Det Nye Rigshospital 

(Nordfløjen), Regional Sterilcentral Rigshospitalet, Nyt Hospital 

Nordsjælland, Nyt Hospital Herlev, Regional Sterilcentral Herlev, 

Nyt Hospital Glostrup (Neurorehabilitering), Nyt Hospital 

Hvidovre, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Bispebjerg 

(somatik) og Nyt Hospital Bispebjerg (psykiatri)    

 

Region Hovedstaden deltager i workshops og møder vedr. 

pilotfasen, hvor hospitalskriterier for DGNB testes på fem 

projekter fra tre forskellige regioner. 

Formål  Formålet har været at få tilpasset DGNB-systemet til danske vilkår 

for bygningskategorien ”hospitaler”. Nu testes hospitalskriterierne 

på udvalgte pilotprojekter for en endelig tilpasning. 

 

Formål med, at DGNB screene Region Hovedstadens 

byggeprojekter har været at få en vurdering af, hvilken 

certificering de enkelte projekter ville kunne opnå ved en egentlig 

certificering. 

 

Formålet med Region Hovedstadens deltagelse i workshops og 

møder vedr. pilotfasen er, at opsamle erfaring med certificering af 

hospitaler og følge de endelige kriteriers tilblivelse. 

 

Status  Der er udarbejdet hospitalskriterier for DGNB. 

 

Der er igangsat en pilotfase, hvor hospitalskriterier efterprøves på 

udvalgte projekter. Green Building Council Denmark har indkaldt 

til 1. workshop i november 2014 vedr. pilotfasen, hvor processen 

for forløbet præsenteres. 

 

Screening af regionens byggeprojekter er gennemført. Samtlige 

projekter vurderes at kunne opnå sølv ved en certificering, dog 

bronze for de to sterilcentraler. Det skal nu besluttes om Region 

Hovedstadens projekter skal certificeres, eller om man evt. ønsker 

at hospitalskriterier indarbejdes i byggeprojekter på anden vis og i 

hvilket omfang. 
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Resultater  Initiativet har sikret en bevidsthed omkring bæredygtighed i 

regionen, herunder i byggeprojekterne. Et eventuelt ønske om at 

certificere eller at anvende bæredygtighedskriterier i projekterne 

afklares. 

 

Forventede resultater Som bygherrer og fremtidige bestillere/brugere af systemet har 

regionerne stor interesse i at være med til fortsat at forme 

modellen og sikre en optimal anvendelse af certificering. Det 

overordnede mål er, at sikre bæredygtigt hospitalsbyggeri til glæde 

for miljøet, patienterne, personalet og totaløkonomien i 

hospitalsbyggeriet. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Målet er, at de økonomiske omkostninger ved certificeringen 

udlignes af de totaløkonomiske fordele ved tiltagene til at opnå 

certificeringen eller ved at anvende kriterierne på anden vis. Der 

må dog forventes en række startomkostninger.   

 

 

3.6.5. Dimensionering af akutmodtagelser og simuleringsmodel for akutte patientforløb 

Byggeprojekter involveret Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Nordsjælland, Nyt Hospital 

Herlev, Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Bispebjerg. 

 

Formål  Formålet er; 

 at opstille en generisk model for akutte patientforløb på de 

fire akuthospitaler, 

 at gennemgå de akutte patientforløb i relation til regionens 

anbefalinger for akutmodtagelserne, 

 at foreslå justering af principperne under hensyn til ensartet 

service og kvalitet og efter det enkelte akuthospitals 

opgaveportefølje, 

 at udarbejde en simuleringsmodel for processtyrede 

patientforløb til dimensionering, bemanding og faktisk styring 

af patientflow. 

 

Status  Der er udviklet en prototype for simulationsmodel om 

patientindtag, patientforløb/-logistik, personaleressourcer og 

fysisk kapacitet på en akutmodtagelse. Der resterer 2-3 måneder i 

at gøre modellen færdig til brug, men initiativet er stillet i bero 
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indtil videre. 

 

Forventede resultater Det forventes, at de nye akutmodtagelser designes og 

dimensioneres, så de understøtter det akutte patientforløb effektivt 

med en høj og ensartet service og kvalitet, således at 

sundhedsfaglig ubegrundet ventetid elimineres eller mindskes. 

 

 

3.6.6. Fælles indkøbsaftaler 

Byggeprojekter involveret Initiativet gælder for Region Hovedstaden og vil omfatte alle 

kvalitetsfondsbyggeprojekterne, de to nye regionale sterilcentraler 

samt Nyt Hospital Glostrup. 

 

Formål  Formålet er at afklare samspillet mellem projekterne og indkøb, 

fortrinsvis vedr. inventar og flytning af afdelinger, samt at afdække 

i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt, at 

hospitalsprojekterne indkøber inventar/andet udstyr sammen på en 

separat indkøbsaftale/udbud for at opnå bedre priser og vilkår, 

frem for at bruge den rammeaftale, der dækker hele Region 

Hovedstaden. Det påtænkes sideløbende at afdække, om det vil 

blive nødvendigt med udvikling af nye møbelstoffer eller – typer i 

OPI-regi. 

 

Status  Det Nye Rigshospital, som er det kvalitetsfondsprojekt der er 

længst fremme, har arbejdet på at kvalificere behovet for 

inventaranskaffelser i forhold til nybyggeriet, således at 

indkøbsstrategien kan blive fastlagt. Anskaffelserne til de øvrige 

projekter vil blive afklaret i takt med, at styklisterne og forventet 

forbrug bliver afdækket. Det forventes, at det næste projekt bliver 

Nyt Hospital Herlev. Den centrale indkøbsfunktion i Region 

Hovedstaden indgår i en tæt dialog med hvert af de større 

byggeprojekter for derved at sikre en koordineret indsats for 

derved at opnå gode indkøbsaftaler. 

 

Resultater  Der sikres en tryghed i projekterne, idet de ikke, via eksisterende 

indkøbsaftaler, bliver dikteret indkøb af bestemte møbler, men at 

de selv kan vælge. 

 

Forventede resultater Jf. ovenstående vil der være øget kvalitet i de møbler, der vælges. 
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Initiativet sikrer endvidere mulighed for en forskellighed i 

møbelvalg, ligesom der er forskellighed i arkitektur i hvert projekt. 

Derudover rummer initiativet eventuelt en mulighed for udvikling 

af nye hospitalsegnede produkter. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er ikke muligt pt. at kvantificere effekten. Men det er 

forventet, at man med målrettede udbud kan opnå bedre priser på 

møbler til de enkelte byggerier end ved brug af Region 

Hovedstadens rammeaftaler. 

 

3.6.7. Fælles økonomistyringssystem – byggestyring i SAP 

Byggeprojekter involveret Alle seks kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstaden. Dertil 

kommer følgende projekter, som det i regionen er besluttet skal 

følge samme styring som kvalitetsfondsprojekterne: 

 

Ny Psykiatri Bispebjerg, Nyt Hospital Glostrup, Regional 

Sterilcentral Rigshospitalet og Regional Sterilcentral Herlev 

 

Formål  Formålet er, at sikre en effektiv økonomistyring og retvisende 

økonomisk rapportering for de enkelte projekter og samlet for 

projekterne. Der er tilvejebragt et fælles byggestyringssystem, som 

en del af regionens samlede SAP-løsning til styring af logistik og 

økonomi. Ud over almindelig driftsstyring består løsningen af et 

særligt byggestyringsmodul, som skal håndtere 

kvalitetsfondsbyggeprojekterne samt de ovenfor nævnte 

investeringsprojekter i regionen. 

 

Status  I løbet af 2013 blev en successiv udrulning af det fælles SAP 

økonomistyringssystem afsluttet i Region Hovedstaden, således at 

samtlige af regionens virksomheder, herunder byggeprojekter, nu 

bruger det samme økonomisystem. I løbet af 2014 er de store 

byggeprojekter, der i implementeringsfasen var tildelt en særskilt 

firmakode til byggestyring, løbede blevet overført til det 

respektive hospitals firmakode for derved at understøtte sikker 

drift af systemet samt mulighed for bedre ressourceudnyttelse på 

hospitalerne. 

 

Der pågår fortsat løbende uddannelse i forhold til anvendelsen af 

det nye system ved afholdelse af fælleskurser samt individuel 
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sidemandsoplæring. Der er desuden oprettet en særlig erfa-gruppe 

for byggestyring med deltagelse af repræsentanter for samtlige 

større anlægsprojekter. 

 

Resultater  Arbejdet med udvikling af byggestyringsløsningen og de enkelte 

projekters overgang til systemet har medført en række overvejelser 

og videndeling projekterne imellem om økonomisk styring. 

Særligt har projekter i planlægningsfasen haft stor glæde af de 

erfaringer, som de projekter, der er længst i byggefasen, har gjort 

sig om økonomistyring. Der udestår dog fortsat en række 

udfordringer i forhold til implementering af systemet, i 

særdeleshed i forhold til den fastsatte kvartalsvise rapportering af 

kvalitetsfondsbyggerierne til Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse, der har vist sig vanskelig at håndtere i et 

økonomisystem. 

 

Forventede resultater Der forventes en ensartet afrapportering på økonomi og fremdrift 

samt grundlag for økonomistyring i projekterne. 

 

3.6.8. Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og overskudsjord 

Byggeprojekter involveret I første omgang dækker initiativet Region Hovedstadens 

kvalitetsfondsprojekter samt Nyt Hospital Glostrup og de to 

regionale sterilcentraler. 

 

Resultaterne af den første kortlægning af mulighederne for at 

genanvende bygge- og anlægsaffald og overskudsjord på tværs af 

Region Hovedstadens store byggeprojekter er videreformidlet til 

de øvrige regioner via det eksisterende netværk ”Regionernes 

erfa-gruppe for miljø og energi” (jf. afsnit 2.10.6). 

 

Formål  Formålet med initiativet er, at skabe et overblik over muligheder 

og udfordringer for udnyttelse af ressourcepotentialet af bygge- og 

anlægsaffald og overskudsjord, som forventes frembragt under 

gennemførelsen af regionens kvalitetsfondsbyggerier. 

 

Alle projekterne er blevet screenet, og der er beskrevet en række 

bud på muligheder for det enkelte projekt eller projekterne 

imellem for at minimere omkostninger til nedrivning, 

affaldshåndtering, brug af naturlige råstoffer og dermed til at 
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opfylde Region Hovedstadens krav til bæredygtighed, 

affaldsminimering samt begrænsning af CO2 udslip og 

energiforbrug. 

 

Status  Der er henover sommeren og efteråret 2014 gennemført en 

decideret kortlægning indeholdende en tidsplan med henblik på at 

vise, hvornår hvilke projekter har brug for at aflevere hvor meget 

jord mv.  

  

Der er i juli 2014 iværksat en kortlægning af sygehusprojekternes 

produktion af byggeaffald og overskudsjord og tidsramme for 

denne produktion. Kortlægningen forventes afsluttet november 

2014. Foreløbige resultater viser, at det bliver vanskeligt at 

udnytte eget byggeaffald ved udveksling mellem de enkelte 

projekter. Aktuelt undersøges mulighederne for at modtage 

overskudsjord på Nyt Hospital Nordsjælland til brug for 

demonstrationsprojekter, herunder klimasikring via 

landskabsmodellering med henblik på hydraulisk kontrol i tilfælde 

af skybrud mv. 

 

Resultater  Stort set alle projekter er gennemgået med henblik på at belyse 

muligheder for regions-internt genbrug af overskudsjord og 

nedrivningsmaterialer.  

 

Forventede resultater Hvis en eller flere af de beskrevne muligheder for at genanvende 

bygge- og anlægsaffald og overskudsjord udnyttes, er der en klar 

forventning om, at der både kan spares penge på projekterne, og at 

regionens overordnede målsætninger kan understøttes.  

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere de konkrete 

besparelser, men et groft skøn vil være mellem 1-20 mio. kr. i alt 

for de involverede projekter afhængig af ambitionsniveauet. 

Desuden vil regionen kunne se resultaterne i det grønne regnskab.  

 

 

3.6.9. Intensivkapacitet 

Byggeprojekter involveret Alle seks kvalitetsfondsbyggerier i Region Hovedstaden 

 

Formål  At kortlægge intensivkapaciteten og planlægge en passende 
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fremtidig kapacitet under hensyn til implementeringen af 

hospitals- og psykiatriplanen, samt de økonomiske og 

rekrutteringsmæssige muligheder 

Status  Intensivkapaciteten er etableret 

 

Resultater  Ensartethed og rationel dimensionering. 

Forventede resultater En passende dimensionering. 

 

 

3.6.10. Anbefalinger for Fremtidens Kliniske Grundstruktur i Region Hovedstaden 

Byggeprojekter involveret Region Hovedstaden. Initiativet gælder primært for regionens 

akuthospitaler og byggeprojekter tilknyttet hertil, som er: Nyt 

Hospital Nordsjælland, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, 

Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Hvidovre 

 

Hertil kommer, at anbefalinger skal implementeres på følgende 

hospitaler i det omfang, det er hensigtsmæssigt og muligt: 

Rigshospitalet, Region Hovedstadens Psykiatri og Glostrup 

Hospital 

 

Formål  Affødt af bl.a. implementeringen af fælles akutmodtagelse (FAM) 

er det vurderingen, at der er behov for at gentænke den kliniske 

grundstruktur i Region Hovedstaden og komme med et fagligt og 

organisatorisk forslag hertil. Klinisk grundstruktur skal forstås 

som de organisatoriske rammer for at gennemføre et fagligt og 

patientoplevet veltilrettelagt behandlingsforløb. 

 

Overordnede mål: 

 Patienten skal være i fokus. 

 Den kliniske logistik og den sundhedsfaglige organisering 

skal understøtte forløb og forløbstankegangen. 

 Patienter skal modtage behandling og pleje på et højt 

fagligt kvalitets- og serviceniveau. 

 Akut behandling skal leveres med den samme høje kvalitet 

døgnet rundt, året rundt i hele regionen. 

 Sundhedsfaglig ubegrundet ventetid skal elimineres eller 

mindskes. 

 Ressourcerne skal anvendes effektivt. 
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Initiativet består af en række anbefalinger/hensigtserklæringer. 

Alle anbefalinger er i princippet fælles regionale. Men nogle 

anbefalinger er meget specifikke ift. etableringen af FAM og kan 

derfor kun implementeres på hospitaler med FAM. 

 

Anbefalingerne skal implementeres på alle regionens hospitaler i 

det omfang det vurderes muligt og hensigtsmæssigt. 

 

Status  Regionens rapport ”Organisering af Akutmodtagelserne og 

Akutklinikkerne”, august 2014, rummer anbefalinger til mere 

ensartet organisering af regionens akutmodtagelser og 

akutklinikker. Heri er hovedparten af anbefalingerne fra 

”Fremtidens Kliniske Grundstruktur” videreført. Anbefalingerne 

forventes gennemført i løbet af 2015, og regionen er i færd med at 

gøre status over implementeringen pr. 1. oktober 2014. 

 

Resultater  Anbefalingerne forventes gennemført i løbet af 2015, og regionen 

er i færd med at gøre status over implementeringen pr. 1. oktober 

2014. 

Forventede resultater Det er forventningen, at implementeringen af initiativet vil betyde: 

 Øget kvalitet og pleje i behandlingen. 

 Øget patientoplevet kvalitet og pleje. 

 Øget patientsikkerhed (ens retningslinjer, ens patientforløb på 

tværs af matrikler). 

 Ressourceoptimering både ift. de fysiske rammer og 

personalet. 

 Øget fokus på sammenhængende patientforløb og 

forløbstankegangen. 

 Samme høje niveau i akutbehandlingen 24/7 i hele regionen. 

 Minimering af sundhedsfaglig ubegrundet ventetid. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Initiativet er ikke vurderet ud fra dette parameter. Det er dog 

vurderingen, at initiativet har stort potentiale. Initiativet er 

imidlertid meget gennemgribende ift. den måde hospitalerne skal 

organisere sig på, og i forhold til tilrettelæggelse af 

arbejdsgangene. Derfor er det vanskeligt at fastlægge evt. 

besparelsespotentiale eller effektiviseringspotentiale. 
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3.6.11. Tilbud og fysiske rammer på kvinde-barn området 

Byggeprojekter involveret Nyt Hospital Herlev, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital 

Nordsjælland og Det Nye Rigshospital. 

 

Formål  Anbefalinger for den fremtidige indretning af regionens kvinde-

barn enheder, hvor det bl.a. vægtes, at afdelingerne skal være 

indrettet hensigtsmæssigt, og at der eksempelvis skal være plads 

til at faderen kan være medindlagt. 

 

Status  Initiativet implementeres løbende. 

 

Forventede resultater Ensartethed. 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Øget kvalitet og patientsikkerhed som følge af standardisering og 

ensartethed. 

 

 

3.6.12. OPI-erfagruppe   

Byggeprojekter involveret Initiativet er åbent for alle Region Hovedstadens 

hospitalsbyggerier. Der er ligeledes deltagelse af en repræsentant 

fra Region Sjælland. 

 

Formål  Formålet med OPI-erfagruppen er, at etablere et forum og netværk 

for dedikerede medarbejdere/ildsjæle inden for innovation og OPI 

i forbindelse med Region Hovedstadens hospitalsbyggerier. 

 

Hovedfokus for gruppen er at dele og drøfte viden, idéer, tips og 

erfaringer omkring OPI og innovationsprojekter på tværs af 

byggeorganisationerne samt samarbejde om konkrete 

innovationsprojekter. 

 

Områder, som gruppen kan drøfte og samarbejde om, omfatter; 

 konkrete igangsatte innovationsprojekter eller OPI-

forprojekter på de forskellige hospitaler,   

 generelle innovationsområder, som f.eks. hygiejne, logistik, 

wayfinding, lys og lyd, materialer, inventar, sporbarhed, 

robotteknologi, automatisering m.v., 

 værktøjer til innovationsprojekter, som f.eks. OPI-modeller, 
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kontrakter, jura, rettigheder, udbud, 

 innovationspuljer og midler i Region Hovedstaden, 

 finansiering af OPI og innovationsprojekter, 

 samarbejdsmodeller med private virksomheder eller 

universiteter, 

 samarbejde med andre regioner, 

 egne workshops eller seminarer, 

 eksterne arrangementer, kurser, konferencer mv. om 

innovation og OPI ifm. hospitalsbyggeri. 

 

Status  Ultimo 2014 er der afholdt 6 møder i gruppen. 

Resultater  At der mellem gruppens medlemmer sker en løbende udveksling 

af dokumenter, anden viden og nyheder omkring innovation og 

OPI i hospitalsbyggerier og sundhedsvæsenet generelt. 

 

Forventede resultater Initiativets primære mål er at højne kvaliteten og effektiviteten af 

arbejdet med innovation og OPI i regi af Region Hovedstadens 

hospitalsbyggerier, og derigennem skabe succesfulde OPI-

projekter, som giver værdi til både hospitaler, virksomheder og 

patienter. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Initiativet kan indirekte generere besparelser i det omfang, der som 

følge af samarbejdet etableres succesfulde OPI-samarbejder, der 

resulterer i bedre og/eller billigere løsninger, end der er 

tilgængelige på markedet i dag. 

 

3.6.13. OPI-forprojektpulje 

Byggeprojekter involveret Alle Region Hovedstadens hospitalsbyggerier 

Formål  Afklaring/modning af innovationsprojekter med henblik på 

indgåelse af OPI-samarbejder. Region Hovedstaden har i 2012 

etableret en pulje på 3 mio. kr. til forprojekter om udvikling og 

modning af Offentligt-Privat Innovationssamarbejder (OPI-

samarbejder) i forbindelse med hospitalsbyggerierne i regionen. 

 

Med midlerne vil regionen bistå hospitalerne med at udvikle ideer 

og forslag til nye innovative løsninger, der også er kommercielt 

bæredygtige. Projekterne skal være forankret på og drevet af 

hospitalerne. Målsætningen med puljen er at fremme 

projektorganisationernes anvendelse af OPI i forhold til 
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fremtidssikring og driftsoptimering af byggerierne. Projekter kan 

bl.a. omfatte udvikling af nye byggematerialer, helende arkitektur, 

medicoteknisk udstyr, inventar, telemedicinske løsninger mv. 

 

Puljen administreres af Budget & Byggestyring i Center for 

Økonomi. 

 

Status  Puljen forventes opbrugt med udgangen af 2014. 

Resultater  Puljen har støttet etableringen af i alt forskellige 11 OPI-projekter 

der er forankret i syv forskellige byggeprojekter. Flere af de 

støttede projekter inkluderer samarbejde med andre regioner.  

 

Forventede resultater Der forventes igangsat yderligere to til fire OPI-forprojekter med 

støtte fra puljen.  

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Bag initiativet er et politisk og administrativt ønske om at udvikle 

OPI samarbejder i regi af kvalitetsfondsbyggerierne. I vurderingen 

af om projekterne kan opnå støtte, vurderes det hvorvidt: 

 Forprojektet opfylder konkrete behov i forhold til 

udvikling/modning af OPI-samarbejdet. 

 OPI-samarbejdet tilvejebringer en bedre og/eller billigere 

løsning end hvad der er tilgængeligt på markedet. 

 OPI-samarbejdet er skalerbart i forhold til andre hospitaler 

i regionen. 

 OPI-samarbejdet understøtter vækst og jobskabelse. 

 OPI-samarbejdet har et eksportpotentiale. 

 

Andet OPI-forprojektpuljen er fleksibel i forhold til at støtte flere 

forskellige faser af den tidlige innovationsproces, såsom f.eks. 

udvikling af ideer, problemformulering, koncepter, prototyper, 

juridiske vurderinger, samarbejdsaftaler, udarbejdelse af 

ansøgninger og udbudsmateriale mm. 

 

 

3.6.14. Projektchefforum 

Byggeprojekter involveret Alle byggeprojekter, som indgår i Region Hovedstadens samlede 

hospitals- og psykiatriplan – både kvalitetsfondsprojekter og 

egenfinansierede projekter. 
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Formål  Etablering af en central byggeorganisation og fælles grundlag for 

gennemførelse af byggeprojekter relateret til regionens hospitals- 

og psykiatriplan, herunder sikring af erfaringsudveksling, 

videndeling og fælles initiativer på tværs af projekterne. 

 

Projektchefforum består af projektchefen/-direktøren for hvert af 

de større byggeprojekter samt ledergruppen i Koncern 

Byggestyring.  

 

Status  Projektchefforum har eksisteret siden medio 2011. Der er i 2014 

afholdt 3 møder, og det forventes, at der afholdes et til. 

Nedskaleringen i forhold til tidligere år skyldes, at der nu afholdes 

flere møder i ”Styregruppen for hospitalsbyggeri”  

 

Resultater  Løbende videndeling, koordinering og gensidig læring. En stor del 

af de fælles initiativer, der er beskrevet for Region Hovedstaden i 

denne oversigt, har været drøftet i projektchefforum forud for 

iværksættelsen.  

 

Det kan være en udfordring at identificere fælles initiativer, som 

skaber værdi for alle byggeprojekter, fordi projekterne er af 

forskellig karakter og befinder sig på forskellige stadier i 

byggeprocessen. 

 

3.6.15. Risikostyring på porteføljeniveau 

Byggeprojekter involveret Region Hovedstaden. De seks kvalitetsfondsprojekter i Region 

Hovedstaden samt Nyt Hospital Glostrup. 

 

Formål  At identificere og om muligt fjerne risici, som er gældende for 

hele byggeporteføljen. Porteføljerisikoprocessen er ejet af 

Koncerndirektionen. 

 

Status  Projektet er igangværende og forventes at fortsætte i hele 

byggeprojektperioden. 

 

Resultater  En risikolog, som beskriver de risici, som vil udmønte sig ved at 

have en effekt på hele eller størstedelen af byggeporteføljen. 
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Muligheden for at proportionere sin risikoindsats efter den 

samlede omkostning, som en risiko vil have for ejeren, hvilket vil 

give bedre forebyggelse af risiko. 

 

Forventede resultater Konkrete tiltag som vil fjerne risiko fra byggeporteføljen. 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Besparelserne er rettidig investering i eliminering af 

risikoomkostninger.  

 

 

3.6.16. Tekniker Erfa 

Byggeprojekter involveret Region Hovedstaden - deltagerne er fra de hospitaler, som bygger 

pt. (både kvalitetsfondsprojekter og øvrige), dvs. Rigshospitalet, 

Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, 

Nordsjællands Hospital, Region Hovedstadens Psykiatri, Gentofte 

Hospital og Glostrup Hospital. 

 

Formål  Formålet er, at videndele mellem projekterne på det stade, de er. 

Projekterne skiftes til at være værter, når de har afsluttet en fase eller 

lignende. Formålet er endvidere, at drøfte initiativer fra 

administrationen, som forventes implementeret i projekterne. 

 

Status  Tekniker Erfa har eksisteret siden 2010 og har været afholdt 4-8 

gange årligt. I 2014 har der været afholdt to møder i Tekniker Erfa.  

 

Resultater  Det er meget tydeligt, at de respektive teknikere har stor glæde af 

at dele viden på tværs. Forummet er med til at skabe muligheder 

for yderligere videndeling bilateralt vedr. særlige 

problemstillinger.  

 

Forventede resultater Tekniker Erfa skal understøtte, at viden om forløb med rådgiver 

eller entreprenør udbredes, således at de projekter, der tidsmæssigt 

er foran, deler erfaring med dem, som kommer senere.  

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Der kan ikke sættes tal på, hvilke besparelser det kan give at 

afholde Tekniker Erfa møder. Udveksling af viden om samarbejde 

med rådgiver, nedrivning, projektgranskning, entrering med 

entreprenør mv. skulle gerne afføde, at byggeprojekterne udføres 

mere ensartet i Region Hovedstaden og dermed med mindre risiko 

for fejl.  
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3.6.17. Vejledninger til standardrum - ombygning 

Byggeprojekter involveret Alle ombygninger på somatiske hospitaler i Region Hovedstaden. 

Vejledningerne kan også give inspiration til nybyggeri.  

 

Formål  Formålet er at sikre, at ombygninger kan leve op til alle 

standarder, herunder regler om arbejdsmiljø. 

 

De regelsæt, som vejledningerne angiver, er fælles for alle 

ombygninger for de respektive rumtyper. De eksisterende forhold 

kan give forskelligartede løsninger. 

 

Status  Formålet er at sikre, at ombygninger kan leve op til alle 

standarder, herunder regler om arbejdsmiljø. 

 

De regelsæt, som vejledningerne angiver, er fælles for alle 

ombygninger for de respektive rumtyper. De eksisterende forhold 

kan give forskelligartede løsninger. 

 

Resultater  Da resultaterne skal registreres på afdelingsniveau på samtlige 

hospitaler, der har foretaget ombygninger, er det en opgørelse, 

som er meget tidskrævende at indhente. En sådan opgørelse 

foreligger derfor endnu ikke.  

 

Forventede resultater Det forventes, at ombygninger fremover vil overholde alle 

gældende love og regler. Det er sket, at ombygninger umiddelbart 

efter færdiggørelse har fået påbud af Arbejdstilsynet for ikke at 

overholde krav til arbejdsmiljø. Den type påbud skal undgås med 

disse vejledninger. 

 

Eventuelle besparelser ved 

implementering af 

initiativet 

Der kan ikke sættes tal på, hvilke besparelser dette initiativ vil 

kunne generere. Det vil imidlertid som minimum sikre, at 

ombygninger bliver udført i henhold til gældende regler og krav.  

 

 

3.6.18. Styregruppen for de store hospitalsbyggerier 

Byggeprojekter involveret Alle byggeprojekter, som indgår i Region Hovedstadens samlede 
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hospitals- og psykiatriplan – både kvalitetsfondsprojekter og 

egenfinansierede projekter. 

 

Deltagerkredsen i styregruppen er koncerndirektionen og 

hospitals- og projektdirektører fra alle regionens hospitaler. 

 

Formål  Styregruppens opgaver er:  

 At sikre, at det overordnede formål om at skabe fysiske 

rammer, der muliggør den bedste behandling, service, 

komfort og kvalitet for patienterne efterleves, og at de to 

delformål om hhv. at gennemføre en effektiv bygge-, 

indkøbs- og flytteproces og at bruge hospitalsbyggerierne som 

katalysator for vækst og udvikling i regionen efterleves. 

 At drøfte rammerne for organisatorisk udvikling, herunder 

fokus på effektivitet og patientbehandling. 

 At foreslå, prioritere, igangsætte og følge op på 

færdiggørelsen af et antal indsatser om emner af tværgående 

relevans for byggeprojekterne samt evt. også af relevans for 

hospitaler uden større byggeprojekter. 

 At sætte de emner øverst på ”dagsordenen”, som er mest 

relevant for projekterne på det pågældende tidspunkt – samt 

at sikre fremsynethed i forhold til udvælgelse af emner, så 

emnerne kan behandles og afklares i tilstrækkelig god tid for 

projekterne.  

 At sikre fokus på videndeling mellem regionens større 

byggeprojekter. 

 

Status  Styregruppen blev oprettet i foråret 2014 og har afholdt 3 møder 

siden da. Styregruppen mødes 3 gange årligt. 

 

Resultater  De fælles indsatser inden for byggerierne forankres i 

organisationen, og styregruppemedlemmerne påtager sig ejerskab 

for de af indsatsområderne, der berører deres hospital. 

 

 

3.6.19. Arbejdsklausuler 

Byggeprojekter involveret Revision af Region Hovedstadens Kontraktparadigmer indenfor 

bygge- og anlægsvirksomhed, som følge af en politisk beslutning 

om at arbejde med sociale klausuler (arbejdsklausuler) i regionens 
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byggesager. 

 

Kontrakterne gælder for såvel regionale byggesager som for 

kvalitetsfondsbyggerierne. 

 

Formål  At sikre fokus på ordnede løn og arbejdsvilkår i forbindelse med 

gennemførelse af byggeri i regionen. 

 

Status  Kontraktrevision er gennemført. 

 

Resultater  Der er udarbejdet nye kontraktparadigmer til brug på konkrete 

opgaver. 
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4. Innovationsprojekter støttet af Sygehuspartnerskabet 

v/Markedsmodningsfonden 

 

Initiativet er iværksat af Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) og de fem 

regionale vækstfora i 2011. Alle regioner deltager i sygehuspartnerskabet, og hvert af de 

regionale vækstfora har investeret 10 mio. kr., mens fonden har investeret 50 mio. kr., så den 

samlede offentlige finansiering er på 100 mio. kr. 

 

Partnerskabet skal bidrage til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale ved at 

fremme udvikling, standardisering og markedsmodning af moderne danske sygehus- og 

sundhedsløsninger. 

 

Det er aftalt, at regionernes pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri skal være en 

inspirationskilde for udvælgelsen af partnerskabets indsatsområder. Der er nedsat en styregruppe 

for partnerskabet, hvor alle regioner deltager, og i sammensætningen af 

styregruppemedlemmerne er der taget højde for en sammenhæng med styregruppemedlemmerne 

af regionernes projekt om videndeling i sygehusbyggeri. 

 

Partnerskabet har udmøntet den samlede bevilling i to ansøgningsrunder i henholdsvis 2012 og 

2013 inden for tre områder: Logistik og sporbarhed, udlæggelse og selvhjulpenhed samt 

hospitalsinfektioner/hygiejne. Fonden har primært støttet projekter inden for området logistik og 

sporbarhed.  

 

Markedsmodningsfonden og regionerne besluttede i foråret 2013 at anvende de resterende midler 

i partnerskabet til at afprøve innovativ offentlig efterspørgsel som et redskab til at fremme 

udviklingen af innovative sygehusløsninger. Der er afholdt to PCP-udbud (pre-kommercial 

procurement) i 2014, hvor der hos udvalgte virksomheder indkøbes udvikling og test af en 

prototype inden for følgende to områder: 

 

1. Automatisering af arbejdsgangene på sterilcentraler 

2. Reduktion af smittespredning ved brug af sengestuer og tilhørende baderum. 

 

Udbuddet gennemføres i to faser, hvor der i fase 1 indgås kontrakt med et antal virksomheder om 

færdigudvikling af et foreslået løsningsdesign, herunder afdækning af tekniske muligheder og det 

kommercielle potentiale i den foreslåede løsning. Fasen afsluttes med en rapport. 

 

Såfremt virksomhederne fra fase 1 ønsker at komme i betragtning til fase 2, skal der på baggrund 

af erfaringerne fra fase 1 indleveres et opdateret tilbud, herunder det endelige løsningsdesign, 

forslag til testprocedurer og projektplan. På baggrund af evalueringerne af de opdaterede tilbud 
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træffer Sygehuspartnerskabets styregruppe beslutning om hvilke virksomheder, der indgås fase 2-

kontrakter med. Sygehuspartnerskabets PCP-initiativ afsluttes medio 2017. 

 

Det samlede projektstatus er som følger: 

Af de i alt 14 projekter er 3 afsluttede, yderligere 3 projekter afsluttes inden for de kommende 

måneder og yderligere 4 i sommeren 2015. 1 projekt er under lukning midt i projektforløbet pga. 

likviditetsproblemer hos en samarbejdspart og underleverandør. 

 

4.1. Den intelligente forsendelseskasse  

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Intelligent systems 

A/S, 

LT Automation A/S, 

Balluff ApS og 

Farusa Emballage A/S 

Aalborg Sygehus (Nordjylland) 

og Odense Universitetshospital 

(Syddanmark) 

 

Januar 2012 til 

december 2014 

7 mio. kr. 

Formål I projektet udvikles et intelligent logistiksystem for diagnostiske 

prøver fra rekvirering af prøven til prøvetagning og forsendelse til 

analyse i biokemiske laboratorier. Systemet skal mindske tid, spild 

og manuelle arbejdsgange med henblik på øget kapacitet og 

økonomisk besparelse. 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed, øget kvalitet og større effektivitet. Der 

forventes en jobeffekt på 14 stillinger, fem år efter projektstart. Der 

er foreløbig realiseret en stilling. 

 

4.2. Gibosort (tidligere benævnt Robosort) - intelligent sortering af blodprøver 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Gibotech A/S Odense Universitets Hospital 

(Syddanmark), Aalborg Sygehus 

(Nordjylland), Hillerød Hospital 

(Hovedstaden) og Syddansk 

Sundhedsinnovation 

November 

2012 til 

november 2014 

17 mio. kr.  

Formål Projektets formål er at udvikle en intelligent sorteringsrobot, der 

bygger på koncepter og produkter fra industrielle løsninger. 

Løsningen skal automatisere de arbejdsopgaver, der ligger mellem 

ankomst af prøven i laboratoriet og analyse af prøven, for at forøge 
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sikkerheden i håndteringen af prøver og svarresultater og afkorte 

gennemløbstiden, så en mærkbar effektivisering opnås. 

Forventede 

resultater og effekter 

Større effektivitet og større kvalitet. Der forventes en jobeffekt på  6  

stillinger, fem år efter projektstart. Der er foreløbig realiseret en 

ekstra stilling. 

4.3. Sengetransporter med indbygget sporingssystem 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Borringia A/S Bornholms Hospital 

(Hovedstaden) og Odense 

Universitetshospital 

(Syddanmark) 

November 

2012 til juni 

2014 

9,2 mio. kr. 

Formål I projektet udvikles en sengetransporter, der kan skubbes ind under 

hospitalssenge og transportere sengen frem og tilbage og sideværts. 

Transporteren skal kunne klare transport af senge med en samlet 

vægt på til 800 kg. Derudover tilføjes et sporingssystem, som kan 

indsamle data om sengenes fysiske placering, serviceeftersyn, 

rengøring mv. I forhold til allerede eksisterende sengeskubbere vil 

den udviklede sengetransporter kunne køre sidelæns og dreje rundt 

på stedet, hvilket er særligt påkrævet ved trange pladsforhold. Den 

vil desuden ikke forlænge sengene og vil derved ikke kræve ekstra 

plads f.eks. i elevatorer. 

Forventede 

resultater og effekter 

Bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær, samt større effektivitet. 

Sengetransporteren forventes at kunne give hospitalerne besparelser 

på op imod 50 mio. kr. om året ved reduktion i portørernes 

sygefravær og færre udgifter til vikarer mv. Den forventede 

jobeffekt er 17 stillinger fem år efter projektstart. På nuværende 

tidspunkt er der ikke realiseret ekstra jobs. 

 

4.4. Trådløs sporbarhed via et elektronisk patientarmbånd 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Carecord og Frankly 

Development AB 

Hvidovre Hospital 

(Hovedstaden) og Odens 

Universitetshospital 

(Syddanmark) 

November 

2012 til juli 

2015. 

9,2 mio. kr. 

Formål I projektet udvikles et elektronisk patientarmbånd til 

hospitalsindlagte patienter med patientlokalisation og -

identifikation, mulighed for personale-til-patient kommunikation og 
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mulighed for integration af trådløs måling af vitaltegn. 

Status Projektet har været afprøvet på 2 afdelinger for at undersøge om det 

fungerer tilfredsstillende. Der har ikke været problemer, hverken 

når patienterne var på afdelingen eller når patienten forlod 

afdelingen. Testen viste, at der blev observeret begivenheder med 

mulig patientrisiko, som ellers ikke ville være observeret. 

Forventede 

resultater og effekter 

Projektet er indtil videre lukket ned. 

 

4.5. Healthcare Asset Tracing (HAT) – Intelligent sporing af varer og medicinske 

effekter på hospitaler (MM) 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Munin Spot 

Technology ApS, 

Informi GIS A/S, 

Alectia og Insero 

Business Services 

Herlev Hospital (Hovedstaden), 

Aalborg Sygehus (Nordjylland), 

Center for Sundhedsinnovation 

(Hovedstaden), Region 

Hovedstadens Apotek og 

Region Hovedstadens 

Regionslager 

December 2012 

til maj 2014 

7 mio. kr. 

Formål I projektet testes en intelligent webbaseret logistikløsning, der kan 

optimere flowet og sporbarheden af varer og medicinske effekter i 

og omkring hospitaler. Herved kan hospitalernes enorme 

omkostningerne til logistik reduceres og patientsikkerheden 

forbedres. Løsningen testes på følgende problemstillinger: 

Trykaflastningsmadrasser, der hyppigt skal til rengøring hos ekstern 

leverandør eller som helt bliver væk; Medicin, der såfremt det 

bliver væk, kan koste mange penge at erstatte og være farlig i 

forkerte hænder; Manglende overblik over, hvor transportvogne 

med varer befinder sig på hospitalet. 

Status Afdækning af arbejdsprocesser og vareflow er gennemført på 

Herlev Hospital, Aalborg Universitetshospital samt Region 

Hovedstadens apotek og regionslager. Logistikløsningen er udvidet 

og tilpasset til brugerbehov og testes p.t. på 5 varegrupper på de to 

hospitaler samt apotek og regionslager. Yderligere tilpasninger og 

brugerinvolvering samt effektmåling pågår frem mod primo 2014. 

Medio 2014 blev der afholdt afslutningsseminar for følgegruppe og 

brugergrupper i HAT-projektet, hvor bl.a. processer samt resultater 

fra projektet blev præsenteret. 

Resultater og Projektet har vist følgende resultater: 



 

[110] 
 

forventede effekter  Reduktion af tidsforbrug til varetagelse af logistikopgaver – 

omfatter også tidsforbrug til rettelse af fejl og til at lede 

efter genstande (alle cases). 

 Reduktion af beholdningen af ”aktiver” (transportvogne og 

trykaflastningsmadrasser). 

 Øget patient-sikkerhed og reduktion af utilsigtede hændelser 

(medicinkasser, nødblod og celle- og vævsprøver). 

 Reduktion af varekassationer (primært medicinkasser). 

 Dokumentation for overholdelse af procedurer. 

 Identificering af forbedringsmuligheder i logistikkæden. 

 

4.6. Intelligent hospitalslogistik 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

NNE Pharmaplan 

A/S, Intelligent 

Systems A/S, 

LogiSystems ApS, 

Copenhagen Living 

Lab ApS, Qubiqa 

A/S, Schoeller-Plast-

entreprise A/S, 

Xcelgo A/S, Alectia 

A/S, Kjærulff Design,  

Hvidovre Hospital 

(Hovedstaden), Odense 

Universitetshospital 

(Syddanmark), Nyt Aalborg 

Universitetshospital 

(Nordjylland), Sygehus 

Himmerland (Nordjylland) og 

Sygehus Thy-Mors 

(Nordjylland) samt Syddansk 

Sundhedsinnovation 

 

Maj 2013 til maj 

2015. 
23 mio. kr. 

Formål Projektet skal udvikle et fuldautomatisk internt transport- og 

logistik-system, der kan reducere behovet for depotplads og 

understøtte den samlede logistikopgave på hospitaler. Systemet skal 

kunne håndtere elementer, som transporteres eller lagres i en kasse 

med dimensionerne 60 x 40 x 31 cm. og vejer op til 30 kg. Det er 

f.eks. instrumenter og engangsartikler, prøver, medicin, beklædning 

og linned, mad, post og journaler. 

Status Testanlæg på Hvidovre Hospital blev indviet i februar 2014. 

Præsentation af IHL’s prototype forventes i slutningen af februar 

2015. Frem til april måned 2015 pågår test og tilretning. 

Forventede 

resultater og 

effekter 

Øget patientsikkerhed, øget kvalitet og større effektivitet. Der 

forventes jobeffekt er på 278 stillinger, fem år efter projektstart. Der 

er foreløbig realiseret en stilling. 
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4.7. Markedsmodning og test af autoclaverbar sterilvogn 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Alu-Technologies 

A/S, Fonden 

AluCluster, Hilsberg 

Consult og Teccluster 

Aarhus Universitetshospital 

(sterilcentral) (Midtjylland), 

Regionshospitalet Viborg 

(sterilcentral) (Midtjylland) og 

Glostrup Sygehus 

(Hovedstaden) 

Maj 2013 til 

maj 2015 

7,4 mio. kr. 

Formål Projektet har til formål at teste og markedsmodne en transportvogn 

til kirurgiske operationsinstrumenter, der på én gang kan steriliseres 

og transporteres med alle instrumenter til en eller flere operationer. 

”Julius” forventes at effektivisere hospitalets arbejdsgange og 

pladsforbrug i forbindelse med emballering og pakning af 

kirurgiske instrumenter. Ligeledes reduceres risikoen for 

infektioner, tunge løft samt ressourceforbruget til rengøring og 

affaldshåndtering. 

Status Prototypen er i 3. generation og markedsføringsmaterialet 

udarbejdet, men ej offentliggjort. Der mangler stadig en del, men 

tidsplanen følges. Det forventes, at projektet afsluttes i foråret 2015. 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed, øget kvalitet og større effektivitet. Der 

forventes en jobeffekt på 50 stillinger, fem år efter projektstart. Der 

er foreløbig ikke realiseret stillinger. 

 

4.8. Tag, Track & Trace: sikker sporing af kirurgiske instrumenter 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Caretag, Dana Lim 

A/S, Stille AB, GS1, 

Medicoindustrien, 

Welfare Tech 

 

Rigshospitalet (Hovedstaden), 

Gentofte Hospital (sterilcentral) 

(Hovedstaden), Aarhus 

Universitetshospital 

(sterilcentral) (Midtjylland), 

Aalborg Universitetshospital 

(sterilcentral) Nordjylland), 

Herlev Hospital (sterilcentral) 

(Hovedstaden), Karolinska 

Universitetssjukhuset (Solna) 

og Skånes Universitetssjukhus. 

Samt Sundhedsinnovation 

Sjælland og Syddansk 

Juni 2013 til 

november 

2014. 

4,5 mio. kr. 
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Sundhedsinnovation 

Formål I projektet udvikles en produktløsning, der skal hjælpe hospitalers 

sporing af kirurgiske instrumenter. Der er tale om både en software 

løsning og en hardware løsning der skal gøre det muligt altid at 

spore instrumenterne og gøre håndteringen af disse lettere. 

Løsningen vil spare tid og penge for hospitalerne og sikre 

patienternes sikkerhed. 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed, øget kvalitet og større effektivitet. Der 

forventes en jobeffekt på 60 stillinger, fem år efter projektstart. Der 

er foreløbig realiseret en stilling 

 

4.9. Lifeline 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Viewcare 

 

Viborg Sygehus (Midtjylland), 

Næstved Sygehus (Sjælland) og 

Sundhedsinnovation Sjælland 

November 2012 

til november 

2014. 

8,5 mio. kr. 

Formål Formålet med projektet er at udvikle en løsning til smartphones, 

hvor overvågningsmuligheder fra et intensivafsnit er bygget ind i 

mobiltelefonen. Lifeline skal forbedre muligheden for 

hjemmebehandling af for tidligt fødte børn og børn med astmatisk 

bronkitis. Det skal ske ved at gøre det muligt for forældre at følge 

med i børnenes almentilstand, såkaldt livstegnsovervågning, og på 

den måde støtte forældrene i at vurdere om barnet er i en kritisk 

tilstand eller ved at komme det. 

Status Apps er udviklet og testet af. De skal CE-mærkes via klinisk 

afprøvning. Devices er også under udvikling. Firmaet forventer at 

kunne gå på markedet med to produkter, der er målrettet de to 

målgrupper. 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed, øget kvalitet og større effektivitet. Der 

forventes en jobeffekt på 20 stillinger, fem år efter projektstart.  Der 

er foreløbig realiseret to stillinger. 

 

4.10. Markedsmodning af sensorteknologi til optimal behandling af venøse bensår 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Danish Care 

Technology A/S, TT 

Roskilde Sygehus (Sjælland), 

Odense Universitetshospital 

Maj 2013 til maj 

2016.  
10,3 mio. kr. 
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Meditrade ApS, 

Mediteam Consulting 

ApS og Danfoss 

PolyPower A/S 

 

(Syddanmark), Bispebjerg 

Hospital (Hovedstaden) og 

Holbæk Sygehus (Sjælland) 

Formål I projektet markedsmodnes en sensor, der løbende monitorerer 

trykket fra kompressionsbandager, som anvendes i behandlingen af 

kroniske venøse bensår. Produktet vil sikre et mere stabilt 

bandagetryk, hvilket ifølge ansøger er afgørende for helingstiden. 

Data opsamles på en trådløs enhed i patientens hjem, hvorved 

behandlere løbende kan kontrollere korrekt tryk uden at skulle 

fjerne bandagen, og dertil sikres patienten større selvhjulpenhed og 

tryghed i hjemmet. 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed, øget kvalitet og større effektivitet. Der 

forventes en jobeffekt på 6 stillinger, fem år efter projektstart. Der 

er foreløbig ikke realiseret stillinger. 

 

4.11. Håndfrit bad 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Nobak ApS, Grohe, 

Sunservice, Cordura, 

Sunservice, Circle 

Consult, CPHsoft, 

Clemmens, Badmodul 

og Philips 

 

 

Odense Universitetshospital 

(Syddanmark), Sygehus 

Sønderjylland (Aabenraa) 

(Syddanmark), Sygehus i 

henholdsvis Region 

Hovedstaden og Region 

Sjælland 

samt Sundhedsinnovation 

Sjælland og Syddansk 

Sundhedsinnovation 

August 2013 til 

august 2015. 
14,1 mio. kr. 

Formål Det er projektets primære formål at minimere smittespredningen på 

sygehuse, ved at udvikle et baderum der fungere ved at guide 

brugerne til en hygiejnisk adfærd, ved at minimere antallet af 

berøringer samt sikre korrekt brug af sprit, sæbe mv. De øvrige 

gevinster er reduktion i: Rengøringsudgifter; 

Installationsomkostninger og ombygningstid; Personaleudgifterne 

pga. patienten guides sikkert igennem ”rutinerne” og badeværelset 

er udstyret med de fornødne hjælpemidler. 

Status Projektet har været forsinket i flere omgange, da tidligere 

projektholdere er sprunget fra pga. ændret strategisk fokus. 
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Projektet er nu blevet rekonstrueret med en ny projektholder og en 

stærkere samarbejdskreds. Projektet kører nu efter planen. 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed. Der forventes en jobeffekt på 10 stillinger, 

fem år efter projektstart): Der er foreløbig ikke realiseret stillinger. 

 

4.12. Sikker desinfektion af intravenøse katetre via UVC lys teknologi 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

U-Vivo Aps 

 

Rigshospitalet (Hovedstaden) 

og Roskilde Sygehus, 

(Sjælland)  

Maj 2013 til maj 

2015. 
7,5 mio. kr. 

Formål Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling omkring 

mikrobiologisk forurening gennem intravenøse katetre, der i stort 

omfang bruges inden for fx kemoterapi, parenteral ernæring og 

hæmodialyse. Formålet med projektet er at teste og markedsmodne 

en ny innovativ løsning på ovenstående problemstilling. Der er tale 

om et højeffektivt, kemikaliefrit, UVC baseret, håndholdt apparat, 

der benytter UV-lys, som er en meget effektiv og sikker metode til 

desinfektion. 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed og øget kvalitet. Der forventes en jobeffekt 

på 6 stillinger, fem år efter projektstart. Der er foreløbig realiseret 

en stilling. 

 

4.13. Modulært sengebord  

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Lolle & Nielsen, 

Smith & Storm og KR 

Hospitalsudstyr 

 

Herlev Hospital (Hovedstaden), 

Bispebjerg Hospital 

(Hovedstaden) og Aalborg 

Sygehus (Nordjylland) 

Juni 2013 til 

juni 2015. 

6 mio.kr. 

Formål Projektets formål er at udvikle et modulært sengebord, der er 

designet med aftagelige ender til maskinvask. Derved kan produktet 

medvirke til at bryde smittekæden fra patient til patient gennem 

sengebordet på patientstuer. 

 

Forventede 

resultater og effekter 

Øget patientsikkerhed, øget kvalitet og større effektivitet. Der 

forventes en jobeffekt på 12 stillinger, fem år efter projektstart. Der 

er foreløbig ikke realiseret stillinger. 
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4.14. cLEAN BED 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

K.R. Hospitalsudstyr, 

ZIBO A/S, LINAK 

A/S, Sanitized AG og 

KEN Hygiene 

Systems 

 

Hvidovre Hospital 

(Hovedstaden) og 

Regionshospitalet Randers 

(Midtjylland) 

November 

2012 til 

november 

2014. 

7,7 mio.kr. 

Formål Formålet er at udvikle et samlet produktkoncept for 

rengøringsvenlige hospitalssenge. Sengene skal leve op til 

fremtidens behov for bedre hygiejne og effektiv rengøring på 

hospitalerne. Et andet væsentligt formål med projektet er at samle 

dokumentation for, at nye konstruktions-, overflade- og 

materialeløsninger på hospitalssengen kan skabe hygiejniske og 

driftsrelaterede merværdier på danske hospitaler. 

Forventede 

resultater 

Øget patientsikkerhed og øget kvalitet. Der forventes en jobeffekt 

på 35 stillinger, fem år efter projektstart. Der er foreløbig ikke 

realiseret stillinger. 

 

4.15. Robotteknologi til sterilcentraler (PCP-projekt) 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Fastlægges på senere 

tidspunkt som del af 

udbud 

 

Region Hovedstaden 

Region Sjælland 

Region Syddanmark 

Region Midtjylland 

Region Nordjylland 

Ikke fastlagt Ikke fastlagt 

Formål Målet er udvikling af nye automatiseringsteknologier, f.eks. 

robotter, processer og metoder, der reducerer den manuelle 

håndtering af sterilvarer.   

Status Følgende projekter er udvalgt til fase 1, der afsluttes i marts 2015. 

• Intelligent Systems A/S (”Den intelligente sterilcentral – 

automatisering af pakning og inspektion”) 

• Lolle & Nielsen samt PFCON (”Fleksibel og skalerbar 

sterilcentral med optimal balance mellem menneske og maskine”) 

Forventede 

resultater 

Det vurderes, at et projekt omhandlende indføring af robotteknologi 

i sterilcentraler ville kunne skabe gevinster ift.: 
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 Patientsikkerhed. 

 Effektivisering. 

 Arbejdsmiljø. 

 Sporbarhed.  

 

4.16. Hygiejne på sengestuen (PCP-projekt) 

Private 

virksomheder 

Regioner, sygehuse og 

byggeprojekter involveret 

Projektperiode Budget 

(mio.kr.) 

Fastlægges på senere 

tidspunkt som del af 

udbud 

 

Region Hovedstaden 

Region Sjælland 

Region Syddanmark 

Region Midtjylland 

Region Nordjylland 

Ikke fastlagt Ikke fastlagt 

Formål Formålet er at sikre bedre hygiejne på sengestuerne 

Status Følgende projekter er udvalgt til fase 1, der afsluttes i marts 2015. 

 Blue Ocean Robotics (”Toroide til hospitaler”). 

 Blue Ocean Robotics (”Desinfektionsrobotten UV-Sterilizer-

Robot”). 

 Lolle & Nielsen samt KR Hospitalsudstyr (”Hygiejnisk 

pårørendeseng som kan transformeres til siddemøbel”). 

Forventede 

resultater 

Det vurderes, at et projekt omhandlende hygiejne på sengestuen 

ville kunne skabe gevinster ift.: 

 

 Patientsikkerhed. 

 Reduktion af antal sengedage. 

 Effektivisering. 

 

Projektet berører flere områder, herunder: 

 Organisering/teknologi/materialer 

 Patient og medarbejderadfærd 

 

 


