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Funktionalitet

Flexibilitet, generalitet

Effektiva samband

God gestaltning

Hög driftsäkerhet

Hållbara material och utföranden

Kostnadseffektivitet

Säkerhet

Minimum av störningar

Mål för Psykiatrins hus



Projektplan

Kvalitets-

program

Miljö-

program

Styrande dokument…



Projektering och kostnadsstyrning

Arkitekttävling

Bygghandling  per delentreprenad

Program-

bearbetning

Program

Systemhandling

Bygghandling
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Ekonomi

Beslutad budget 2008-02-25 912,8 milj kr  (inkl index)

Slutkostnadsprognos 2012-12-20 903,8 milj kr (inkl index)



Upphandlingar

• 50 entreprenader upphandlade enligt LOU

• En blev överklagad upp till Kammarrätten

• Sammantaget har upphandlingarna gått bra



Energi

–Byggnadens energianvändning 78 kWh/m2 och år.

– Mål enligt genomförandebeslutet  100 kWh/m2 och år

– Ansökan om Green buildning

– Flexibilitet för användning av andra energikällor.



Säkerhet



Installationstätt



VVS



El, belysning



Provhuset

Används även i kommande projekt…….



4. Riskstyrning
Genomförande av beslut

Uppföljning

3. Riskbemötande

2. Riskbedömning

1. Riskidentifiering

Riskhantering







































Information



Miljödatabas

Byggvarors miljöpåverkan redovisas i SundaHus.

I första hand väljs byggvaror med 
helhetsbedömningen A eller B.

Byggvaror med helhetsbedömningen C får inte 
användas utan beställarens godkännande.



Överlämnandet



Provningsprocess inkl samprovning



Fortlöpande besiktning

- Förbesiktningar

- Slutbesiktningar = slutmöten

- Ev efterbesiktningar

Besiktning utförs på varje
delentreprenad för sig.

Garantitiden är 5 år

Besiktning



Utbildning för LSU och verksamhet

Utförs under perioden
November   2012 till februari  2013



Drift- och underhållsinstruktioner
Samt relationshandlingar

Tekniska anvisningar från LSU för 
upprättande av DU är fastställd och 
daterad 2011-08-11.



Överlämnande till LSU - förvaltning

Överlämnande av drift- och 
underhållsinstruktioner inkl relationshandlingar.

Godkänd slutbesiktning planeras till 2013-02-04.

Övertagande av byggnaden följer omgående 
efter godkänd slutbesiktning.



Inflyttning lös inredning, utrustning och konst

1A Lös inredning Akademiska sjukhuset 1 februari- mars 2013
1B Lös inredning plan 3 och 4 LSU - ” -
1C Installation av konst, fast och lös - ” -
1D Inre skyltning - ” -
1E Yttre skyltning



Invigning  2013-02-26


