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Dokumentation

fase for 

implementering 

Markér X for 

afvigelse  

Verificering af Cx krav  
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Screenings-kommentarer Konklusion

Ansvarlig Bygherre Bygherre Bygherre Bygherre Bygherre Rådgiver Rådgiver Bygherre Rådgiver

1. Kvalitetsstyring 

1.1 Kvalitskrav

1.1.1

RHs Krav til  projekterende og udførende skal følges. Se bilag 2 og 3 Tilsyn/ 

granskning

100% alle faser 

1.1.2

CEJ Drift og tekniks krav ved modtagelse til drift skal være opfyldt inden AB92  

aflevering 

Se bilag 1 Granskning 100% aflevering 

1.1.3
Placering af rumfølerer skal godkendes af Cx gruppen Der fremsendes forslag til Cx 

gruppen

Granskning 100% Cx Log* Projektforslag

1.1.4
Opmærkningsmetode af komponenter og kabler skal godkendes af Cx 

gruppen

Der fremsendes forslag til Cx 

gruppen

Granskning 100% Cx Log* Udførelse

1.1.5
Samtidshedsfaktorere der ligger til grund for projektering skal oplyses specifikt 

i projektmaterialet og skal godkendes af Cx gruppen

Der fremsendes forslag til Cx 

gruppen

Granskning 100% Cx Log* Projektforslag

1.1.6

Principper for teknisk vand fremlægges for Cx gruppen (RO, Blødgøring) Der skal laves P&I Diagrammer og 

tekniske beskrivelser, som Cx 

gruppen skal godkende inden 

delprojektet startes op

Granskning/ 

Tilsyn

100% Cx Log* Projektforslag

1.1.7

Temperatursæt, som er anvendt ved projektering af forsyninger: varme, køl 

skal fremlægges for Cx gruppen

Rådgiver skal fremlægge hvilke temp. 

Sæt der ønskes anvendt ved 

projektering til godkendelse hos Cx 

gruppen inden projekteringen  

påbegyndes

Granskning 100% Cx Log* Projektforslag

1.1.8

Varme principper fremlægges for Cx gruppen Der skal laves P&I Diagrammer og 

tekniske beskrivelser, som Cx 

gruppen skal godkende inden 

delprojektet startes op

Granskning 100% Cx Log* Projektforslag

1.1.9

Simulerede værdier til Bsim beregninger af indeklima skal fremsendes til 

godkendelse hos bygherre / Cx gruppen

Simulerede værdier til Bsim skal 

fremsendes til godkendelse hos Cx 

gruppen inden Bsim opstartes

Granskning 100% Cx Log* Projektforslag

1.1.10

Rådgivere/projekterende skal dokumenterer indeklimaet i kritiske rum ved  

beregning. Dokumentationen skal foreligge i Drifts og 

vedligeholdelsevejledningen, ved afleveringsforretning.

Der skal afleveres testrapporter Granskning 100% Cx Log* Projektforslag

1.1.11

Ved opstart og aflevering skal der udføres en tv-inspektion af hele 

kloakanlægget, dvs. alle stik til hovedkloak og hele ledningsnettet på 

byggefeltet. Hvis der findes defekter i klasse 2 eller derover, skal disse 

renoveres af en autoriseret kloakmester. Dette gælder også regnvandsbrønde.

TV inspektionsvideoer og evt. rapporter afleveres sammen med D&V 

materiale.

Cx Gruppen skal have udleveret tv-

inspektionsrapporterne til 

granskning

Granskning 100% Cx Log* / Rapporter aflevering 

1.2 Kvalitetsstyring Proceskrav 

1.2.1

Projekterende skal i samarbejde med TE udarbejde tilsynsparadigme på 

listeform på alle bygningsdelsbeskrivelser til fremtidigt fagtilsyn 

Samlet tilsynsplan præcenteres og 

godkendes før byggeriets 

igangsættelse og skal altid være 

tilgængeligt på byggeweb 

Granskning 100% CxLog* Udførelse

1.2.2

TE  skal lave en samlet plan for hvordan driften oplæres i drift af bygingen og 

vedligeholdelse af de forskellige anlæg.

Plan for oplæring skal godkendes af 

Cx organisationen inden oplæringen 

påbegyndes

Granskning 100% Cx Log* Udførelse

2 D&V og IKT

2.1 D&V og IKT krav

2.1.1

Der skal udarbejdes et samlet driftsbudget for NF2 af TE der godkendes af 

totalrådgiver og Cx gruppen.

plan for udarbejdelse af driftbudger 

udarbejdes i samarbejde med Cx 

gruppen 

Granskning 100% CxLog* Udførelse
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2.1.2

Totalentrepernør skal udfylde et bygningsdelskort for hver kategori for hvert 

fag. Resten af bygningsdelskortende må ikke udfyldes før Cx gruppen har 

godkendt bygningsdelskortende.

TE fremlægger bygningsdelskort til 

godkendelse hos IKT og Cx gruppen.

Granskning 100% CxLog* Udførelse

2.2 D&V og IKT Proceskrav 

2.2.1

Der skal fra projekterende og TE fremlægges en plan for IKT samarbejdet 

mellem CEJ, system og proces, CEJs Cx gruppe og TE for at sikre IKT aftalens 

opfyldelse. 

TE skal udarbejde en plan for IKT 

arbejde der indgår i byggeriets 

tidsplan 

Granskning 100% Tidsplan for IKT alle faser 

2.2.2

Aflevering af D&V materiale skal forgå i Butler digital aflevering Rapport over afleveret D&V 

materiale udlæsses 

Granskning 100% Butlet udførelse

3 Funktionstest 

3.1 Funktionstest krav

3.1.1

Projekterende og TE skal udarbejde testparadigme for alle 6 milepæle der skal 

godkendes af Cx gruppen.

Projekterende og TE fremviser test-

paradigmer 2 måneder før 

testperioden påbegyndes

Granskning 100% Cx Log* Udførelse

3.1.2

Alle forudsætninger skal være til stede for de indregulerende entreprenører 

før indregulering foretages. Der må ikke afleveres indreguleringsrapporter der 

tager forbehold for leverancer fra andre fag, fx vandmængder ved 

bygningsautomatik eller spjældstyringer ved ventilationsindregulering

Alle testforudsætninger skal være 

synlige i tidsplanlægningen med 

afhængiheder

Granskning 100% Cx Log* Udførelse

3.2 Funktionstest Proceskrav 

3.2.1

TE skal indarbejde følgende milepæle i tidsplanen for test og følge CEJs 

procesbeskrivelse for test og indkøring. se bilag 4.                                       

Milepæl 1. Forsyning 

Milepæl 2. Mekanisk og Elektrisk komplet 

Milepæl 3. Hydraulisk balace

Milepæl 4. Performancetest af: Proces, Stand-alone og brandteknikse 

instalationer 

Milepæl 5. Tværfaglig indregulering 

Milepæl 6. BR15 funktionstest 

Samlet plan for proccensen vedr. 

funktionstest skal godkendes af Cx 

gruppen og indarbejdes i 

arbejdstidplanen. 

Granskning 100% Arbejdstidsplan Udførelse

*Cx log kan være RIB capture eller ByggeWeb 
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