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Grafikken kan ændres. Fx kan du 
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Serviceafdelingen 

 Psykiatri og Social 
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Planlægning af udbuddet: Idéen - hvorfor? 
 

 

Visonen:  

- Længere liv til flere med psykisk sygdom 

 

- Hus eller  proces? 

 

Læring: 

 - Huset passer ikke til processerne 
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Planlægning af udbuddet: Hvor meget? 
 

 

Planlægning forfra. 

 

Nye og gamle data 

 

Læring: Tæl 
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Byggeplanlægning efter udbuddet 
 

 

Funktionsudbud: Al magt til arkitekten 

 

Arbejdsgrupper og incitamenter 

Den sproglige udfordring 

Det underforståede 

 

Detaljer - Behandlingsrum  
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Kontrolproces 
 

 

 Teknik og klinik 

 

 Reorganisering 

 

 Kontroller det der tæller for klinikken 
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Kontrol og godkendelse 
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Tidsplaner 
 

 

 Incitament til færdiggørelse 

 

 Fejl og mangler 

 

 Afsæt tid til fejlretning 
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Kultur og Fusion 
 

 

 Fælles planlægning i 5 spor 

 

 Parallelle forløb og ændringer under vejs 

 

 Omorganiser før flytningen  

 
 

 



20  ▪  Psykiatri og Social 

Arbejdsgrupper 
Inden flytningen 
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 Et fælles ambulatorium på tværs af voksenpsykiatri og 
børne- og ungdomspsykiatri 

 Et selvstændigt ambulatorium til retspsykiatri 

 Kontorarbejdspladser og ambulatorium er adskilt 
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Flytning 
 

 

 Liniær planlægning - arbejdsgrupper 

 

 At drive to hospitaler i tre måneder 

 

 Fælles rammer med plads til lokal ledelse 
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Planlægning 
Inden flytningen 
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Flytterækkefølgen 
Inden flytningen 

 

Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 

  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Stabe, forskere, 
hospitalspræster m.fl. x x x x           

Retspsykiatrisk Afdeling - 
Sengeafsnit              x x x                       

Retspsykiatrisk Afdeling - 
klinik               x x x x 

 
x                  

Afdeling for Depression og 
Angst - ECT       x x x x X     

Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Afdeling - Sengeafsnit                       x                   

Afdeling for Psykoser - 
Sengeafsnit             x x     

Afdeling for Depression og 
Angst - Sengeafsnit                           x x           

Psykiatrisk modtagelse (Åbner 
i Skejby kl. 10.01)                           x             

Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Afdeling, Afdeling for 
Psykoser samt Afdeling for 
Depression og Angst – 
Klinikker                           x x x x x x    

x - patient møder ind i Skejby 

Generalprøve 
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Egne leverancer 
 

 

 Fælles systemer og samarbejde  

 

 Kompleksitet: Alarmer og møbler 

 

 Identificer de vigtigst og tag selv ansvar 
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De første uger 
 

 

 Færdigt hus og karenstid 

 

 Fiksehold og prioriteringsbøvl 

 

 Afsæt ressourcer og tid 

 
 

 



31  ▪  Psykiatri og Social 

De første 14 dage 
Efter flytningen 

 Modtageteam på dagen 

 Modtagetavler 

 Tværgående taskforce 

 ”fikserhold” med ressourcer fra  
RM it, PS it, Teknisk Afdeling m.fl. 

 Telefonliste med livliner 
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De første uger 
 

Zombier !? 
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Succes (?) 
 

 

 Længere liv til flere 

 

 Et hus der fungerer 

 

 Fastlæg succeskriterier på kort sigt 
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Tilpasninger 
 

 

 ”Afprøvning i et år” 

 

 Færdiggørelse og justering 

 

 Det koster 
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Ibrugtagning 
Erfaringer og refleksioner 

FORVENTET 
Forberedelse 
og klargøring 

Flytning 

REELT 
Forberedelse 

og 
klargøring 

Flytning Ibrugtagning 
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Organisering 
Opsamling 
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Planlægning vs. praksis 
Erfaringer og refleksioner 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlia_HlYTiAhUptIsKHd7aBDkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F314126142758028237%2F&psig=AOvVaw3WgFqzl2X8CRJe1pKks18P&ust=1557138089331914
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Næste gang: 

 

• Formuler den store idé og arbejd med den som mål 

• Brug det gamle hus som lærebog 

• Få styr på processerne og byg efter dem 

• Kontroller i forhold til produktionen 

• Hav kontrol over tidsplanen  

• Omorganiser før flytningen 

• Sørg for ressourcer til drift af to sygehuse  

• Tydelig ledelse af egne leverancer  

• Vær klar til at håndtere zombier 

• Formuler succeskriterier på kort sigt  

• Afsæt midler til tilpasning af prototypen 
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