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Når betonen størkner



Hvordan sikrer vi at virkeligheden ikke løber fra 
projekterne mens vi bygger?

• Byggeprojekterne tager lang tid at realisere

• Den megen hype omkring ”supersygehusene” har 
givet det generelle indtryk at 
kvalitetsfondsbyggerierne løser alle behov 

• Det er vanskeligt at etablere det regionale overblik 
over mange parallelle projekter
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Bygge-etaper



Oversigt over aktuel status
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Status Antal Indhold

Afsluttede (ibrugtaget) 4 Anlæg (infrastruktur), Kontorbygning, Nødstrømsanlæg og Kølecentral

Udførelsesfase 5 Senge- og behandlingsbygninger (B1 og B2), Laboratoriehus og 
Nuklearmedicin, Varemodtagelse/medicinblandeenhed og Steno 
Diabetescenter og Lægeuddannelse*

Entreret (projekteringsfase) 3 Senge- og behandlingsbygninger (B6 og B8) og Sterilcentral

Løbende udførelse 2 Anlæg (haveanlæg og stier) og tilpasning af eksisterende bygninger (B7)

Total delprojekter 14

*udenfor kvalitetsfondsrammen



Indhold i USK

Areal: 
Nybyggeri ca.150.000 m2 brutto

Samlet areal ca. 200.000 m2

Indhold: 
Normalsenge: 719

Akutsenge: 70
Undersøgelsesrum: 158  

Rum til kirurgiske indgreb: 41
Intensiv pladser: 38

Stråleterapirum (acceleratorer): 5
Fødegang

Billeddiagnostik
Akutafdeling
Laboratorier

Kontorer og mødelokaler



Sygehus Akut optageområde 2021 (pct. 
af befolkning)

Akut optageområde 2025 (pct. 
af befolkning)

Nykøbing F. 18% 19%

Slagelse 30% 25%

Holbæk 30% 24%

Køge 22% 32%

Andel, pct 2018 2026

Andel sengedage 36,9 42,8

Andel Ambulante kontakter 43,2 54,8

Antal senge på SUH 2021 og 2026

Akut optageområde 2021 (nuværende) og 2026 (efter 
ændrede optageområder)SUHs andel af regionens samlede aktivitet 2018 og 2026

Fremtidens SUH
Nøgletal for aktivitet nu og efter indflytningen



  

• Organisering (SUH/USK)
• Brugerproces 

– Vi bygger til en organisation 
og ikke til specialer eller 
individer

• Dimensionering gentaget 
hvert andet år



Bygningerne skal være en 
”Gamechanger” 
– Men så er vi også nødt 
til at ændre ”Gamet”!

• Samarbejde med 
patienter og 
pårørende

• Effektiv udnyttelse af 
ressourcerne

• Fleksibilitet ved hjælp 
af standardisering



Koncepter

Byggeprogram

Dispositionsforslag

Projektforslag/Myndighedsprojekt

Hovedprojekt

Udførelse

Fra det abstrakte til det konkrete
- Beslutningskæder
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Vi skaber og bygger

Innovation i 
byggeprojektet

Styr efter 
visioner, 

behov og det 
meningsfulde

Inddrag 
personale, 

patienter og 
rådgiver 

Skab 
opbakning hos 
ledelsen og i 

regionen

Lyt, del viden, 
brug markedet 
og skab ideer 
der kan leve 

videre

Lav hurtige og 
effektive 

sprints i små 
teams



Involvering af patienter, 
pårørende og 
medarbejdere
2013 – 2019

Koncepter - 20 grupper
Funktionalitet - 25 grupper
Specialer – 34 + 11 grupper
Innovationsgrupper – 21 grupper
Tekniske grupper – 40 grupper
Optimering – 12 grupper
Tværgående grupper
- 8 grupper

I gennemsnit 15 personer pr gruppe

Samlet ca. 2.750 personer
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• Sengeområder
• Ambulant og dagbehandling
• Billeddiagnostik, Nuklearmedicin og stråleterapi
• Operation og opvågning
• Akutafdeling
• Intensiv
• Laboratorier
• Kontorområder og mødelokaler
• Uddannelse og forskning

Kliniske koncepter

Service og logistik koncepter

• Varer
• Affald
• Mennesker
• Udstyr og teknologi
• Kost
• Medicin og væsker
• Prøver
• Linned
• Sterilvarer
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5 principper



Et vakuum i brugerprocessen

Information
Indflytning….

Beslutning

Involvering
Medinddragelse

Vakuum

Udførelse

Kilde: Kenneth Holm, Sygehus Lillebælt Kolding



Arkitektkonkurrencen
•Kapacitet
•Funktionel sammenhæng

•Byggeprogram og 
Helhedsplan
•Antal rum
•Placering af funktioner

Dispositionsforslag
•Udlægning af funktioner og 

rum
•Standardrum
•Opdeling i deletaper
•Ekstern vurdering

•Opsige  aftale med rådgivere
•Ny udbudsstrategi

Totalentrepriser på 
baggrund af 
dispositionsforslag
•Mindstekrav

•Kapacitet
•Love og regler
•Funktionalitet

•Almindelige krav
•Tekniske krav

Hvad der siden skete
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• Thoraxkirurgi
• Færre senge/flere 

ambulante rum
• Brackyterapi
• Kard. Lab.
• Laboratoriefunktion

er
• Operationsstuer

Dimensioneringsændringer



Driftlogik vs Projektlogik

• Det kan være svært at kommunikere på tværs af en 
byggeprojektlogik og en driftslogik, særlig i lyset af den 
faste økonomiske ramme i projekterne.

• Vi er nødt til at navigere i denne – nok den allervigtigste 
– grænseflade byggerierne har, nemlig grænsefladen til 
den fremtidige driftsvirkelighed, både i det enkelte 
hospital og i den enkelte region. 









Hovedtidsplan



• Sjællands Universitetshospital

• Specialsygehuse i Roskilde og Næstved

• Akuthospitaler i Holbæk, Slagelse, 
Nykøbing Falster og Køge

Sygehusplan
Region Sjælland 2010



Driftsforudsætninger og 
driftsprincipper

• Forudsætninger om udnyttelsesgrader fra 
byggeprogrammet
• 10 timer pr. dag for ambulatorier og kliniske 

specialrum samt dagkirurgi og 
billeddiagnostik

• Derudover skal effektiviseringstiltag realiseres i 
forbindelse med forandringsarbejdet og 
indflytningen

• Nye arbejdsprocesser samtænkt med perspektiv 
20-23

• Reduktion i vagtlag ved indflytning

Standardise
ring af rum, 

udstyr og 
arealer

Optimal 
udnyttelse af 
patienternes 

tid

Flyt viden 
ikke 

patienter

Fra 
ejerskab 

til 
fællesskab

Adskillelse af 
patientzoner og 
personalezoner

Just in time 
levering af 

varer og 
udstyr Vi arbejder 

fleksibelt og 
på tværs af 
specialer 



Transformations
processen

Der nedsættes parathedsgrupper for hvert 
konceptområde Første bølge: Sengeområder, 
ambulatorieområder, logistik, akutafdelingen
Grundlaget for forandringen er beskrevet i 
koncepter og driftsprincipper. Forandringen 
forberedes i parathedsgrupperne, og 
implementeres i afdelingerne.

Ambulatorie-
områder

Billediagnosti
k og 

stråleterapi

Operation og 
opvågning

Akutafdelingen 
Intensiv

Laboratorier

Kontorarbejds
pladser

Forskning og 
uddannelse

Logistik og 
service Udstyr og 

hjælpemidler

Medicin

Sengeområder



Ikke bare et flytteprojekt 
– mange store implementeringsprojekter

Logistik
• Fælles udstyrsordning – fælles centralt lager af ikke akut mobilt udstyr
• Automatiseret linned og varelogistik med mobile skabe  reducerer behov for manuel 

bestilling
• Færdigpakkede væskevogne uden bestilling
• Automatiseret vareflow fra kantsten til afdelingens logistikrum
• Automatiseret affaldshåndtering fra nedfaldsskakt til afhentning i gård
• Vare- og udstyrstransport med robotter/AMR

Sengeområder
• Enestuer
• Journalføring sammen med patienten
• Forberedelse til Min Medicin Med
• Samarbejde mellem sengeafsnit med deling af funktioner (fx 

medicinrum)
• Fleksibilitet i sengekapacitet mellem afsnit
• Inddragelse af pårørende
• Fælles akutmodtagelse, 70 senge
• Blandeenhed til IV-medicin

Ambulatorier
• Effektiv udnyttelse af ambulatorierum
• Fælles receptioner, selvregistrering ved kioskløsning
• Fleksible ambulatorierum på tværs af afdelinger
• Flere specialer i samme ambulante område
• E-læring og information i venteområder

Laboratorier
• Fælles prøvemodtagelse
• Fællesområde for molekylærbiologiske analyser og flowcytometri
• Rørpostanlæg
• Fælles område for våd forskning

Andre parathedsgrupper (kommer senere)
• Akutområdet, operation, intensiv, kontorer og møderum, undervisning og forskning



Logistikkoncept
- forsyningssikkerhed, patientsikkerhed, effektivitet

Effektivitet
• Automatisering
• Fokusering
• Systemvalg 

baseret på 
volumen, 
tidskritikalitet og 
variation

Patientsikkerhed

Forsyningssikkerhed

Effektivitet

Patientsikkerhed
• Separation af 

flows
• Sporbarhed
• Centralisering af 

service og 
rengøring

Forsyningssikkerhed
• JIT
• Monitorering af 

forbrug
• ”Én indgang og én 

udgang”
34



Logistikkoncept

 Automatiseret transport
 Automatiseret bestilling og 

opfyldning
 Klinisk personale, skal fokusere 

på patienterne
 Servicepersonale skal fokusere 

på understøttende flow og 
service

Patient 
sikkerhed

Leverance 
sikkerhed

Arbejds
miljø



Innovativ logistik – automatiseret bestilling

• Mobile skabe = Afdelingspakkede skabe på hjul

 Standardiseret indhold

 Leverancen justeres ind efter sidste måneds forbrug

*www.indiamart.com

Linned

Infusionsvæsker

Forbrugsvarer & 
engangssterilvarer





AMR 

Automatisk 
transport af:
 

• Forbrugsvarer
• Post / pakker
• Udstyr & 

hjælpemidler
• Sterilvarer
• Linned
• Beklædning
• Uniformer
• Mad
• Medicin & væsker
• Affald
• Urent linned

Automatisk 
transport af:
 

• Post / pakker
• Blod
• Blodprøver 
• Andre prøver
• Medicin

PTS

Automatisk 
transport af:
 

• Affald
• Urent linned

NedkastsskaktAutomatiseret transport





Lastbiler 
ankommer –
leverer op til 600 
afdelingspakkede 
vogne i døgnet.

Chaufføren læsser  
af på en af de tre 
ramper. Rampen 
kan justeres efter 
lastbilens højde.

En RDFI scanner 
aflæser, hvilket 
transportbånd 
vognene skal 
placeres på. 

De 
afdelingspakkede 
vogne sænkes til 
kælderniveau via 

en hejs. 

Via et 
transportbånd 

overføres vognene  
til AMR-

robotternes.

Robotten kører fra 
varemodtagelse til 
den eksisterende 
bygning og videre 
ud til afdelinger – i 
første omgang til  

den nye R fløj.

Varemodtagelsen 
Va

re
ka

te
go

rie
r

Alm. Forbrugsvarer

Sterile 
engangsartikler

Sengelinned 

Patientbeklædning

Dyner og Puder

Mopper og klude

Uniformer

De selvkørende transportrobotter 
vil køre i kælderen samt med egne 
elevatorer til logistikrum. 
Robotterne kommer til at pendle 
mellem varemodtagelsen, alle 
hospitalets funktioner og 
affaldsgården.
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Flowoversigt



Varelager Sjælland

• Regionalt vedtaget projekt startet i 2015
• Droppet i 2018 
• SUH Varelager vedtaget 2020
• Implementeres i 2023 – men uden 

driftsgevinst



2018

2021



Summeøvelse

• Hvilke ændringer er det lykkedes jer at håndtere i jeres 
projekt?

• Hvilke er ikke?
• Kunne i have gjort noget anderledes på et tidligere tidspunkt 

for at forhindre det?



Tak for 
opmærksomheden

www.facebook.com/usk2020/

https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/fremtidenssuh/Sider/default.aspx

https://www.regionsjaelland.dk/kampagner/usk/naboinformation/Sider/default.aspx
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