


• Sygehus Sønderjylland, Nyt Akutsygehus er i fuld drift;

• Indblik i operationelle og praktiske erfaringer med 
rokadeplan, flytteplan, drejebog og forberedelse til den 
praktisk udførte flytning.

• Herunder forberedelse til effektiv drift og nye arbejdsgange i 
nye rammer

• Uddybes på Session – Sal G - kl. 10.50

• Diskussion: To byggefaser – To forskellige tilgange – fordele 
og ulemper

Jesper 10 år…



Sundhedsvæsnet i Sønderjylland

• 4 kommuner

• Et regionalt somatisk 
sygehus – på 3 matrikler

• 225.000 borgere

• 160 praktiserende læger

• 25 øvrige speciallæger
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Èn samlet Organisation



Sam-bygning og samarbejde



Ambulatorietorv & kommunen 
flytter ind



Dansk Gigthospital –
indflytning ultimo 2018

Ombygninger 
påbegyndt 
januar 2017



Stadig byggeaktivitet Sønderborg 

Sidste flytning til Aabenraa i uge 4. 2022; Hjerne og nervesygdomme (COVID-19 
forsinket)

Sidste rapport afleveret til SUM i dette kvartal



Film – 10 min.

• Hvis det virker?



• Effektiviseringskrav 117 mio. kr. (p/l 2021) delt i 2 faser

• Fase 1: Samlinger i Aabenraa, ny FAM og lukning af 
Haderslev sygehus

• Drivkraft: ”Flyt det hele på en gang og nedlæg 100 stillinger 
og spar 55 mio. kr. årligt”

• Metode: Masterplan-kontor, Programledelse, PID, 
Beregninger, SharePoint, papirer og central styring

• ”Udfordret på klinisk ejerskab og noget papirtung tilgang”

• ”Effektivt for sammenlægning og budgettilpasning”

Effektiviseringsgevinst - 2015



• .. Men ikke for jer  - Ny 4 årig byggefase – fase 2

• Helt ny Direktion – en helt ny melodi
• Dialog og ejerskab

• Ud med centralt Masterplan-kontor

• Drivkraft: ”Bygge ny sengebygning - og gradvist flytte rundt 
om os selv, mens vi ombygger eksisterende bygninger på 2 
matrikler”

PAUSE….



• Rokadeplan – byggetakt og byggetid

• Flytteplanen – forberedelse, praktisk planlægning, udfør, 
opfølgning (samlet 32 flytte ID’er)

• Flyttedrejebogen – 10 steps med Tjek- og huskelister pr. 
step. Genbrug og læring x 32 gange

• Jeg har eksemplerne med…

Tetris spillet – 2019-21



• Ajourført plan på Intranet – ”hvornår er det din tur”

• Printet – manuel flyttedrejebog til hver flytning – Hurra 

• SHS egne: flyttefolk, IT-medarbejdere, rengøring, logistik og 
teknisk personale

• Læring

• Erfaring

• Rutine

Simpel operationel tilgang



• Simulering af arbejdsgange ved nye en-sengstuer
• Afstand, praktisk vagtarbejde, kig ind ruder m.m.

• Dokumentation på stuen – ens PC’station på alle stuer

• Team-stationer og Cetra-tavler

• Depotservice – Gennemstikskabe og ”job-flytning”

• Case-carts fra Sterilcentral til alle OP-stuer og Dagkirurgi

• Tempus 600 – blodprøver

• Automatisk sengevasker

• Restaurant og room-service

Sikker ny drift – og effektiv?



• ”Godt klinisk ejerskab og fokus på sikker drift”  

• ”Men vi mangler en realiseret effektiviseringsgevinst”

Sat på spidsen - Hvad er bedst?


