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Forord

Kommunalreformen har ændret ejendomsmassen betydeligt i kommu-
ner og regioner. Endvidere er der med lanceringen af  kvalitetsfonden sat 
ekstra fokus på standarden for offentlige bygninger. Med økonomiafta-
lerne for 2009 er udmøntningen af  midlerne fra kvalitetsfonden faldet på 
plads. Det indebærer, at der i de kommende år vil blive afsat ressourcer til 
at forbedre de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i 
folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældre- og sundheds-
området. 

På den baggrund har KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Vel-
færdsministeriet i regi af  Samarbejdsprojektet for den decentrale offent-
lige sektor igangsat en undersøgelse af  kommunernes og regionernes 
praksis for styring og gennemførelse af  anlægsprojekter. Undersøgelsen 
har søgt at identificere, hvilke forhold der spiller afgørende ind, når gen-
nemførelse af  anlægsprojekter skal gå planmæssigt – både i forhold til 
tidsplan, kvalitet og økonomi.

Resultaterne af  undersøgelsen er uddybet i en rapport, som Ernst & 
Young har udarbejdet for parterne. Rapporten ”Kommuners og regio-
ners gennemførelse af  anlægsprojekter” kan hentes på organisationernes 
hjemmeside. 

Denne pjece henvender sig generelt til kommunale og regionale poli-
tikere og topledere, dog således at afsnit vedrørende risici, styring af  
økonomien undervejs i projektforløbet samt krav til rådgivere hovedsa-
geligt henvender sig til den administrative topledelse i kommunen eller 
regionen. Pjecen indeholder 7 gode råd til styring og organisering af  an-
lægsprojekter. Rådene er bl.a. baseret på erfaringer fra de kommuner og 
regioner, der har deltaget i undersøgelsen, samt viden om bedste praksis 
for anlægsstyring i øvrigt. 

København, december 2008
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Godkend styringsmodellen politisk 
og anvend den aktivt

En overordnet styringsmodel for anlægsprojekter er en ramme, der fast-
lægger organiseringen og styringen af  kommunens eller regionens an-
lægsaktiviteter. Styringsmodellen fastlægger de regler og værktøjer, der 
styrer kommunens/regionens anlægsprojekter og vil typisk indeholde 
retningslinjer for anlægsprocessens væsentligste delelementer: 

• Hvilke faser projektet forventes at gennemløbe (der skelnes mellem
 idéoplægsfasen, projekteringsfasen, udførelsesfasen samt afslutnings-
 fasen)
• Om den politiske forankring af  det enkelte anlægsprojekt
• Hvorledes budget og tidsplan for anlægsprojektet udarbejdes
• Hvorledes anlægsprojektet skal organiseres og styres (fx krav om at  
 samtlige byggesager organiseres som projekter, krav om at et speci - 
 fikt projektstyringsværktøj anvendes osv.)
• Hvorledes brugere, medarbejdere m.v. skal inddrages
• Hvorledes samarbejdet med eksterne (rådgivere, entreprenører m.v.)  
 skal tilrettelægges
• En standardkøreplan for anlægsprocessen fra A-Z.

Fasernes start og afslutning giver beslutningstagere en naturlig anledning 
til at sige ”stop & go” i processen. Stop, hvis de aftalte leverancer og re-
sultater ikke foreligger og ”go”, hvis de er til stede. For politikere kan fa-
serne synliggøre, hvornår politikerne inddrages i processen og med hvil-
ken rolle. Hvis en fase genåbnes af  fx ledelse og politikere, bør det gøres 
klart, hvilke konsekvenser det har for budget og tidsplan at ”åbne” en 
fase, der allerede er afsluttet. Det kan blive relevant, hvis der er ændrede 
politiske ønsker eller ændrede forudsætninger. Herudover skal faserne 
indeholde milepæle, som skal være nået, inden projektet fortsættes.
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Samtidig kan der være et politisk ønske om, at der etableres et overvåg-
ningssystem eller en oversigt, der gør det muligt for politikerne løbende 
at følge med i status for implementering, det aktuelle ressourceforbrug 
samt det anvendte tidsforbrug.

En politisk godkendelse af  styringsmodellen kan sikre, at alle involve-
rede aktører for det første kender deres rolle og ansvar i forbindelse med 
gennemførelse af  et anlægsprojekt. For det andet kan det sikre, at både 
politikere og embedsmænd bakker op om og anvender modellen aktivt.

Styringsmodellen skal være tilstrækkelig konkret til, at den kan anvendes 
i praksis. Det kan løses ved, at kommunen/regionen samler styringsmo-
dellens retningslinjer i én projektguide, i én byggehåndbog eller ét sted på 
intranettet med link til de relevante vejledninger mv. 

Topledelsen bør:
	 •	 sikre	at	styringsmodellen	er	forankret	i	hele	organisationen
	 •	 sikre	at	styringsmodellen	er	anvendelsesorienteret
	 •	 sikre	at	styringsmodellen	løbende	vedligeholdes	og	opdateres
	 •	 sikre	at	alle	anlægssager	køres	som	egentlige	projekter
	 •	 sikre,	at	der	redegøres	klart	for	konsekvenser	af	evt.	ændrede	
	 	 politiske	ønsker	eller	ændrede	forudsætninger.

Politikerne bør:
	 •	 kende	faserne	i	et	anlægsprojekt,	og	hvornår	politikerne	inddrages	i	pro-
	 	 cessen
	 •	 sætte	klare	spilleregler	for	arbejdsdelingen	mellem	politisk	og	admini-
	 	 strativt	niveau	
	 •	 respektere	fastlagte	spilleregler	–	især	i	forhold	til	økonomistyring,
	 •	 have	overholdelse	af	økonomiske	forudsætninger	som	væsentligt	succes-
	 	 kriterium	–	også	i	fagudvalgene
	 •	 stille	krav	om	at	blive	informeret	om	risici,	om	fremdrift	i	projektet	samt		
	 	 om	evt.	ændrede	forudsætninger.
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Forlang et gennemarbejdet og 
realistisk budget

Når der skal udarbejdes et budget for anlægsprojektet, er der en tendens 
til, at administrationens første bud ”hænger ved” senere hen. Det stiller 
krav om, at det første budgetskøn udarbejdes på et så sagligt grundlag 
som muligt. Og det stiller krav til politikerne om at give embedsværket 
den nødvendige tid til at udarbejde et kvalificeret budget. 

I de anlægsprojekter, hvor det er gået godt, har der været afsat tilstræk-
kelig tid til at planlægge og lave forundersøgelser inden den egentlige 
budgetproces. 

Til brug for anlægsbevillingen udarbejder kommunen/regionen typisk et 
budgetestimat i samarbejde med en ekstern rådgiver. I den forbindelse er 
det væsentligt at understrege overfor politikerne, at de tidlige skøn kan 
være forbundet med stor usikkerhed.

I budgetestimatet til anlægsbevillingen bør kommunen/regionen indtæn-
ke de økonomiske konsekvenser af  anlæggets efterfølgende drift, herun-
der, at den umiddelbart billigste løsning her-og-nu ikke nødvendigvis er 
den mest rentable i det lange løb, når driften indtænkes. 

Ved at beregne såkaldte levetidsomkostninger for forskellige driftsløsnin-
ger kan totaløkonomiske betragtninger inddrages. Fx bør der skeles til 
anlæggets fremtidige energiforbrug. 

Undersøgelsen har vist, at budgettet bør indeholde en post til intern pro-
jektstyring, og en post til uforudsete udgifter. Størrelsen på budgetposten 
til uforudsete udgifter bør dog ikke pr. automatik antage en bestemt stør-
relse, fx 10 pct. af  anlægssummen. 
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I stedet bør den kvalificeres fra projekt til projekt. Posten til uforudsete 
udgifter bør reserveres til forhold, som kommunen/regionen ikke kunne 
have viden om på budgetlægningstidspunktet. Den må således ikke be-
tragtes som en sovepude/buffer i forhold til den økonomiske styring. 

Med henblik på at få udarbejdet et realistisk budget, kan det overvejes 
at lade budgetestimatet blive ”udfordret” og kvalitetssikret af  eksperter 
med forskellig baggrund, fx med byggeteknisk viden, økonomisk viden 
og faglig ekspertise. 

Desuden vil en todelt bevilling (én til projektering og én til anlægget) 
muligvis også øge sandsynligheden for, at projektet overholder anlægs-
bevillingen.

Politikerne bør:
	 •	 give	embedsværket	tilstrækkelig	tid	til	at	udarbejde	et	realistisk	budget
	 •	 være	bevidste	om,	at	det	første	skøn	kan	være	behæftet	med	usikkerhed	
	 •	 kræve,	at	de	langsigtede	driftsøkonomiske	omkostninger	bliver	belyst
	 •	 kræve,	at	budgettet	og	tidsplanen	er	kvalitetssikret.

Topledelsen bør:
	 •	 sikre	at	der	gennemføres	indledende	undersøgelser
	 •	 kommunikere	klart	om	det	første	budgetskøns	forudsætninger	og	forbe-
	 	 hold
	 •	 sikre	at	der	anvendes	en	velafprøvet	budgetmodel
	 •	 evt.	anvende	en	to-delt	bevilling	-	en	til	projektering	og	en	til	selve	an-
	 	 lægget
	 •	 afsætte	midler	til	intern	projektstyring	samt	uforudsete	udgifter
	 •	 indtænke	de	økonomiske	konsekvenser	af	den	efterfølgende	drift	af		
	 	 anlægget.
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Risikostyring bør udgøre en central del af  kommunens og regionens pro-
jektstyring. En del af  usikkerheden om økonomien i begyndelsen af  et 
anlægsprojekt kan styres og indregnes i tid og budget for projektet, hvis 
kommunen/regionen gennemfører en risikoanalyse. 

Stort set alle de kommuner og regioner, som har indgået i undersøgelsen, 
anvender elementer af  risikostyring, men det er ikke alle steder at der sker 
en systematisk gennemførelse af  risikoanalyser og risikostyring. 

Udfordringen er derfor ikke at påbegynde arbejdet med risikostyring, 
men at inddrage risikoanalyser og risikostyring systematisk og strukture-
ret i anlægsstyringen. Med andre ord handler det om at få risikostyringen 
flyttet op på dagsordenen. Risikoanalysen kan med fordel tage udgangs-
punkt i modellen nedenfor:

Vurdér, kvantificér og følg op på risici

Først gennemføres en risikoanalyse, hvor projektets væsentligste risici 
identificeres. De identificerede risici vurderes i forhold til sandsynlighed 
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Politikerne bør:
	 •	 forlange	at	der	udarbejdes	en	risikoanalyse	for	de	store	og	komplice-
	 	 rede	projekter
	 •	 forlange	løbende	at	blive	orienteret	om	status	på	de	identificerede	risici	
	 	 samt	i	den	forbindelse	om	der	evt.	skal	træffes	foranstaltninger	til	at	
	 	 imødegå	risici,
	 •	 respektere	at	en	risikoanalyse	ikke	udelukker,	at	indtrufne	begivenheder	
	 	 kan	indebære	fornyet	drøftelse	af	projektets	omfang	og	sammensæt-
	 	 ning	i	kommunalbestyrelsen/regionsrådet.

Topledelsen bør:
•	 sikre	at	der	arbejdes	aktivt	med	risikostyring
•	 sikre	at	de	væsentlige	risici	i	risikoanalysen	prissættes
•	 sikre	at	der	følges	op	på	risikostyringen	som	en	fast	del	af	opfølgningen	på	
	 projektets	tidsplan,	budget	og	kvalitet
•	 sikre	at	der	i	opfølgningen	sker	en	revurdering	af	prissætningen	af	reste-
	 rende	og	eventuelt	nye	risici	samt	at	det	indkalkuleres	i	budgettet.

for, at de indtræffer samt konsekvensen heraf. Med henblik på at imø-
degå de identificerede risici udarbejdes en risikostrategi. Den indeholder 
foruden risikoanalysen også en beskrivelse af  de tiltag, der skal gennem-
føres for at imødegå de identificerede risici. 

Gennem anlægsprocessen er det vigtigt, at der løbende sker opfølgning 
på risikoanalysen. Risici, der er på vej til at indtræffe, skal således identi-
ficeres og imødegås. Såfremt risici er prissat i projekteringsfasen, bør der 
følges op på dette som en del af  risikostyringen. 

Der bør medtages en løbende prissætning af  tilbageværende risici og en 
vurdering af, hvad dette indebærer for den tilbageværende tid, økonomi 
m.m. Når projektet er afsluttet, bør risikostyringen evalueres til brug for 
kommende projekter. 
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Styr inddragelsen af brugere, medarbejdere m.v.

I de anlægsprojekter, hvor det er gået godt, har man gjort interessent-
inddragelse til en væsentlig del af  projektets styring. Det handler om at 
involvere de relevante brugere, medarbejdergrupper og følgegrupper i 
projektforløbet. Det kan fx ske ved etablering af  referencegrupper eller 
følgegrupper til projektet, eller afholdelse af  borgermøder eller hørin-
ger. 

Interessenterne skal dog inddrages på de rigtige tidspunkter i forløbet og 
helst allerede i opstartsfasen. Interessenterne har sjældent stor erfaring 
med anlægsprojekter, men til gengæld kan de fx som kommende brugere 
af  nybyggede bygninger bidrage til at afdække, hvilke funktioner bygnin-
gen skal understøtte. 

Imidlertid skal det også fremgå klart, hvilken rolle og råderum brugerne 
har. Stærke brugerinteresser kan således få en udgiftsdrivende effekt dels 
på den indledende vurdering af  økonomien i et anlægsprojekt og dels på 
økonomistyringen undervejs i projektet.

Samtidig kan kommunikation og åbenhed til brugere og medarbejdere 
om forløbet i projektet være med til at aflive mytedannelser. Kommu-
nikationen kan ske gennem elektroniske portaler, nyhedsbreve og lig-
nende. 

Flere kommuner og regioner har lavet spilleregler for, hvordan interes-
senter bør inddrages ved gennemførelse af  anlægsprojekter, jf. eksempel 
nedenfor.
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Interessenterne er bl.a. repræsenteret i anlæggets byggeudvalg, og deres rolle er 
at orientere de bagvedliggende interessentgrupper om byggeprocessen. 

Inden projektstart modtager medlemmerne af  byggeudvalget en køreplan fra 
den tekniske afdeling. Køreplanen gennemgås med byggeudvalget før projekt-
starten. Af  køreplanen fremgår det,
 • hvad målet med interessentinddragelsen er,
 • hvilken rolle byggeudvalget har generelt og i de enkelte faser,
 • hvilke forpligtelser udvalgsmedlemmerne har,
 • hvad der forventes af  dem,
 • hvilke faser projektet skal gennemløbe, herunder tidsplan, økonomi og 
  rollefordelingen i faserne.

Boks: Standardmodel for interessentinddragelse.

Politikerne bør:
	 •	 sikre,	at	kommunens/regionens	styringsmodel	indeholder	klare	ret-
	 	 ningslinjer	for	interessentinddragelse	
	 •	 kræve	at	blive	orienteret	om	forløbet	af	dialogen	med	interessenter,
	 •	 være	opmærksomme	på	de	økonomiske	konsekvenser,	såfremt	projektet	
	 	 efter	påbegyndelsen	justeres	i	forhold	til	opståede	brugerinteresser
	 •	 være	bevidste	om	det	politiske	ansvar	for,	at	brugerinteresser	ikke	kom-
	 	 mer	til	at	virke	uforholdsmæsigt	udgiftsdrivende.

Topledelsen bør:
•	 sikre	at	projektets	væsentligste	interessenter	identificeres	i	startfasen,	fx	
	 gennem	en	interessentanalyse,	hvor	interessenternes	betydning	for	projek-
	 tet	og	deres	rolle	i	processen	afklares
•	 fastlægge	og	kommunikere	spillereglerne	for	interessentinddragelsen	ud,	
	 således	at	der	sker	en	forventningsafstemning	om	inddragelsen	med	inte-
	 ressenterne
•	 gå	i	dialog	med	interessenterne	om	deres	behov	og	lad	disse	indgå	i	projek-
	 tets	forløb.
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Styr økonomien aktivt undervejs

Det er væsentligt at holde fokus på en aktiv økonomisk og byggefaglig 
styring undervejs i anlægsprojekterne. Til brug for den byggefaglige og 
den økonomiske opfølgning kan kommunen/regionen anvende skabelo-
ner for, hvilke punkter der løbende skal følges op på ved projektledelsens 
møder (fx udeståender, økonomi og projektstatus). 

Herudover er det helt afgørende, at kommunen/regionen anvender et 
dispositionsregnskab, der løbende følger op på forbruget. Et dispositi-
onsregnskab indebærer, at ikke blot modtagne regninger, men også fore-
tagne dispositioner er registreret og indgår i vurderingen af  projektets 
økonomi.

Ligeledes er det afgørende, at posten til uforudsete udgifter styres stramt, 
således at midlerne rent faktisk anvendes til udgifter, der ikke kunne være 
forudset og ikke til at lukke huller i den løbende proces. Derfor skal der 
holdes nøje regnskab med, hvad posten til uforudsete udgifter anvendes 
til, og hvem der anviser dem. 

I en stor del af  de analyserede anlægsprojekter har der været søgt om 
tillægsbevillinger undervejs. Der er imidlertid forskel på, hvorvidt tillægs-
bevillingen er givet lige før anlægsregnskabet er aflagt, eller om den er 
søgt, mens processen stadig var i gang og med angivelse af  en konkret 
årsag. Er tillægsbevillingen søgt til slut, giver det indtryk af  en ”hovsaløs-
ning” for at sikre, at den samlede bevilling ikke overskrides. 

Hvis kommunens/regionens styringsmodel indeholder klare krav om, 
hvordan der afrapporteres om økonomien, herunder afvigelser i forhold 
til det oprindelige skøn, vil det også tilskynde politikere og projektansvar-
lige i øvrigt til løbende at følge op på disse forhold.
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Endelig kan det konstateres, at det kun er i et fåtal af  kommunerne og 
regionerne, at der udarbejdes egentlige evalueringsrapporter. Evalue-
ringspraksis i de undersøgte anlægsprojekter er oftest kendetegnet ved at 
foregå uformelt. 

En obligatorisk, skriftlig evaluering af  anlægsprojekterne vil forbedre op-
samlingen af  den læring, der kan uddrages fra anlægsprocessen. 

Læringen kan derved mere systematisk indgå i de fremadrettede proces-
ser og projekter. 

Politikerne bør:
	 •	 sikre	at	overholdelse	af	økonomi	indgår	som	væsentligt	succeskriterium	
	 	 for	vurderingen	af	projektets	succes	–	også	i	fagudvalgene
	 •	 sikre	at	der	følges	op	på	projektets	samlede	økonomi,	herunder	afvigel-
	 	 ser	i	forhold	til	de	oprindelige	skøn
	 •	 kræve	at	posten	uforudsete	udgifter	i	den	forbindelse	udspecificeres	og		
	 	 begrundes
	 •	 kræve	at	der	udarbejdes	skriftlige	evalueringsrapporter,	og	at	disse	
	 	 behandles	politisk.

Topledelsen bør:
	 •	 sikre	at	kommunen/regionen	har	et	projektstyringsværktøj,	der	giver	
	 	 mulighed	for	fremadrettet	styring	(fx	gennem	prissætning	af	risici	og	
	 	 ”early	warning”	ift.	risikomomenter)
	 •	 sikre	at	der	sker	en	tæt	og	regelmæssig		økonomisk	og	byggefaglig	
	 	 opfølgning	gennem	disponeringsregnskaber	og	faste	skabeloner	(øko-
	 	 nomisk	og	faglig	færdiggørelsesgrader)
	 •	 sikre	at	post	til	uforudsete	udgifter	styres	stramt.

14



Opstil klare krav og forventninger til 
rådgivere og entreprenører

I alle analyserede anlægsprojekter har der været anvendt ekstern rådgiv-
ning i et eller andet omfang. Valget af  rådgiver spiller en stor rolle i for-
hold til at opnå et succesfuldt anlægsforløb. En deltager i undersøgelsen 
har fx udtalt:

”Man skal have eksterne rådgivere på store projekter – det er umuligt uden. 
Man har ikke sædvanligvis kompetencen in-house. Men man skal være 
enormt kritisk i forhold til valg af  ekspertise.”

Kommunens/regionens samarbejde med rådgiveren bør præges af  dia-
log, tillid og fagligt modspil. Det er ikke ”sundt” med blind tillid til en 
rådgiver, og kommunen/regionen må i det enkelte projekt vurdere, om 
det som bygherre er nødvendigt at føre opsyn med byggepladsen. 

For at vurdere, hvem der er bedst til at udføre en byggeopgave, kan kom-
munen/regionen bruge de såkaldte ”nøgletal” for byggeriet (entreprenø-
rernes karakterbog). Nøgletallene er let tilgængelige og indeholder oplys-
ninger om entreprenørens evne til at overholde tidsfrister, arbejdsmiljø, 
kundetilfredshed og antallet af  mangler ved afleveringen. 
Se boks nedenfor: Nøgletal for byggeriet

Byggeriets Evaluerings Center (BEC) råder over nøgletal for byggeriet for knap 
500 virksomheder, som med fordel kan anvendes, når kommuner og regioner 
vælger samarbejdspartner i anlægsprocessen.Med en såkaldt ”notesbog” fra BEC 
kan kommuner og regioner også anvende nøgletallene til at fokusere på egne 
stærke og svage sider som bygherre. Bygherrens notesbog består således af  en 
sammenvægtning af  alle de projekter, som bygherren har fået evalueret. Med 
notesbogen kan kommuner og regioner benchmarke deres egen indsats som byg-
herre mod andre bygherrers samt i forhold til gennemsnittet. Læs mere på www.
byggeevaluering.dk
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Dette har seks kommuner allerede benyttet sig af. Og kommunen/regio-
nen vil kunne se en entreprenørs nøgletal blot ved at forlange, at bygge-
virksomheden viser tallene. 

En kommune, der har anvendt nøgletallene, har fx udtalt:

”Vi ser helt klart fordele ved at anvende nøgletal. Entreprenøren er mere 
opmærksom og gør sig umage – han får jo karakterer efter sin indsats. På den 
måde får vi et bedre produkt og en bedre proces”.

Politikerne bør:
	 •	 sikre	at	valg	af	ekstern	rådgiver	træffes	på	baggrund	af	en	kvalificeret	
	 	 vurdering
	 •	 evt.	stille	krav	om,	at	nøgletal	(fx	fra	Byg-geriets	Evaluerings	Center)	
	 	 indgår	i	udvælgelsen	af	ekstern	samarbejdspartner,
	 •	 undgå	at	valget	af	rådgiver	alene	er	et	spørgsmål	om,	hvem	der	er	den	
	 	 billigste.		

Topledelsen bør:
	 •	 sikre	sig,	at	samarbejdspartneren	besidder	den	rette	ekspertise	(fx	ved	
	 	 at	formulere	tildelingskriterierne	således	at	det	er	eksplicit,	hvilke	krav	
	 	 der	stilles	til	fx	branchekendskab,	kompetencer	mv.)
	 •	 overveje	at	benytte	nøgletal	fra	Byggeriets	Evaluerings	Center	i	tilde-
	 	 lingskriterierne
	 •	 overveje	at	inddrage	de	relevante	vejledninger	på	området,	fx	Erhvervs-		
	 	 og	Byggestyrelsens	Bygherrevejledning	og	KL’s	Håndbog	for	den	kom-
	 	 munale	bygherre,	Foreningen	for	Rådgivende	Ingeniørers	ydelsesbeskri-
	 	 velser.
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Etablér og anvend en standardkøreplan

Når kommunen/regionen skal have forankret sin styringsmodel for an-
lægsprojekter i kommunalbestyrelsen/regionsrådet samt i kommunens/
regionens organisation, er det væsentligt at få nedskrevet nogle generelle 
spilleregler for forløbet i et anlægsprojekt.

Det er derfor vigtigt, at kommunen/regionen får etableret en køreplan, 
der kan anvendes ved gennemførelse af  anlægsprojekter. En sådan køre-
plan skal naturligvis være tilstrækkelig rummelig til at favne dels forskel-
ligartede projekter, dels forskelligartet fokus fra politikere, borgere m.fl.

Herudover er det væsentligt, at køreplanen afstemmes med den projekt-
styringsmodel, som kommunen/regionen måtte have i øvrigt, ligesom 
køreplanen skal tage højde for kommunens/regionens overordnede po-
litiske og administrative organisering. 

Som et resultat af  anlægsundersøgelsen er der fremkommet et forslag til 
en standardkøreplan for anlægsprojekter. Forslaget til standardkøreplan 
er vedlagt som bilag til denne pjece. Standardkøreplanen tager stilling til, 
hvilke aktiviteter der skal gennemføres i de fire faser i et anlægsprojekt: 
Idéoplægsfasen, projekteringsfasen, udførelsesfasen samt afslutningsfa-
sen. 

Herudover gives der forslag til, hvilke aktiviteter der bør bringes frem på 
politisk niveau, og hvornår dette mest hensigtsmæssigt kan ske.
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