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Projektbeskrivelse: Fælles konkrete pro-
jekter om sygehusbyggeri 

1: Projektbasis 
 

1.1: Projektidentifikation 
 

Projektets titel  Afprøvning af elektroniske medicinskabe 

Dato + version 09.01.2013 0.1 
 

 

1.2: Projektansvarlige – og organisering 
 

Projektledende region 
eller gruppe 

Projektledende region: Region Midtjylland 

Deltagende regioner  Region Midtjylland med formidling af viden og erfaringer til de andre regioner 

Projektleder Funktionsleder Marianne Beck Kau, mariakau@rm.dk, 78456805 

Forslag til organisering 
af projektet 

Projektet forankres på Hospitalsapoteket Aarhus, Aarhus Universitetshospital.  
Det er et allerede igangsat projekt. Sygehusapotekernes og Amgros’ koordinati-
onsgruppe (SAK)  følger erfaringerne fra projektet. 

 
 

2: Projektbeskrivelse 
 

Formål Gennem projektet ønsker Hospitalsapoteket i samarbejde med de kliniske afde-

linger, at undersøge om elektroniske medicinskabe kan bidrage positivt i forhold 
til at øge patientsikkerheden, frigive ressourcer for sygeplejerskerne, frigive 

ressourcer for apotekets personale samt om der er andre gevinster ved imple-
mentering af elektroniske medicinskabe. 

Implementering af elektronisk medicinskab sker på et medicinsk visitationsaf-
snit på Universitetshospitalet Aarhus med det formål at afprøve en løsning 
med integration til medicinmodulet i den elektroniske  patientjournal. Det 
elektroniske medicinskab vil indeholde overvejende dosispakket medicin og 
ved medicinadministration hos patienten sker dokumentationen gennem steg-
kodescanning via PDA. 
Det er hensigten at evalueringen af projektet, vil danne grundlag for et beslut-

ningsoplæg om implementering af elektroniske medicinskabe på Det Nye Uni-
versitetshospital i Aarhus.  

Forventede leverancer Når projektet er afsluttet vil undersøgelsen om anvendelse af elektronisk me-
dicinskab og stegkodescanning kunne danne baggrund for beslutning om ud-
rulning af elektroniske medicinskabe på andre kliniske afdelinger. 
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Fagligt indhold i projek-
tet 

Undersøgelsen giver os resultater indenfor emnerne patientsikkerhed, økono-
mi ved indførelse af elektronisk medicinskab. Se også formålet. 
 

Afgrænsning I projektet  undersøges anvendelse af elektroniske medicinskab kombineret 
med dosispakket medicin og stegkodescanning. I undersøgelsen vurderes ikke  
på andre parameter f.eks anvendelse af elektronisk medicinskab som stand-
alone-skab uden integration. 

Forventet fremgangsmå-
de/metode 

Følgende delmål er opstillet for projektet: 

1. Markedsanalyse for elektroniske medicinskabe udarbejdes  

2. Brugerundersøgelse, Krav og ønsker fra brugere indsamles 

3. Løsningsbeskrivelser til snitflader samt de IT krav der stilles til 

elektroniske medicin skabe 

4. Kravspecifikation udarbejdes 

5. Førundersøgelse, der måles på tidsforbrug, antal medicine-

ringsfejl, spild og svind. 

6. Udvikling af snitflader 

7. Undervisning af brugere i brug af elektroniske medicinskabe 

8. Efterundersøgelse, der måles på tidsforbrug, antal medicineringsfejl, 
spild og svind. 

Succeskriterier Formålet anses for at være opfyldt, når der foreligger rapport for implemente-
ring af elektronisk medicinskab. I rapporten vil et overblik over de økonomiske 
aspekter og patientsikkerheden være vigtige elementer til fremadrettet at 
kunne tage beslutninger om yderligere implementering af elektroniske medi-
cinskabe på danske hospitaler. 

Forventede økonomiske 
og kvalitetsmæssige 
gevinster 

Studier fra udlandet har vist at elektroniske ordinationssystemer kombineret 

med elektroniske medicinskabe og stregkode scanning hos patienten kan være 

med til at sænke antallet af medicineringsfejl . Vi forventer at se samme møn-
ster ved indførelse af elektronisk medicinskab og stregkodescanning på en 
dansk afdeling. 
Ved implementering forventes en reduktion i personaleforbrug ved bestilling af 
varer, da denne fremadrettet vil foregår som automatisk lagerstyring. Vi for-
venter at sygeplejersketiden vil reduceres i medicinrum ved ophældning. Tids-
studier vil afgøre denne antagelse. 
I studiet vil der også vurderes på værdien af lagerstørrelse samt muligt reduk-
tion i kassation og spild. 
   

Foreløbig tidsplan   

Tidsplan for implementering af elektronisk medicinskab på akut 

visitationsafsnit på AUH: 

1. Markedsanalyse afsluttet 2011 

2. Brugerundersøgelse, afsluttet 10.10.2011 

3. Løsningsbeskrivelse til snitflader, leveres 24.10.2011 

4. Kravspecifikation færdig udarbejdet 16.11.2011 

5. Protokol til Førundersøgelse afsluttet 01.03.2013 

6. Tilbud retur fra leverandører 07.05.2012 
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7. Førundersøgelse opstartes 01.04.2013 

8. Valg af leverandør afsluttet 01.06.2012 

9. Skab indkøbes efterår 2012  

10. Førundersøgelse afsluttet 01.07.2013 

11. Snitflader leveres fra 01.12.2012 

12. Forventet drift september 2013 

13. Efterundersøgelse foretages 6 måneder efter implementering 

14. Udarbejdelse af evaluering 

  
Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2014. 
Delresultater formidles  til alle interessenter, herunder sygehusapotekerne i de 
fem regioner. 

 


