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Tidsplan

Fase 1 Fase 2

2018

Jan 2010

Maj 2010

Dispositions- og 
projektforslag

Ultimo
2010

For- og hovedprojekt

Entrepriseudbud

Medio
2011

Medio 2011

Udførelse

2013

IndflytningProgramoplæg/konkurrence

Byggeprogram
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SHS Aabenraa - Akutsygehus

Styringsmanual

Projekthåndbog Sikkerhedshåndbog
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Styringsmanual

• Baggrund

• Organisering

• Økonomi

• Risiko

• Rapportering

• Kvalitet

• Dokumentation/arkivering
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Projekthåndbog
• Overblik
• Organisation
• Projektadministration
• Projektering
• Dokumentstyring
• Kommunikation
• Udførelsen
• Projektændringer
• Revision
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Risikohåndbog

• Overblik

• Organisation

• Risikostyring

• Procedurer (skemaer)

• Dokumentstyring

• Revision

• Afrapportering

Tilsynshåndbogen er under udarbejdelse
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Værktøjer
• Sharepoint/Byggeweb (projektdrev og digitalt udbud)
• Acadre
• Projektmodul i Prisme under indkøring
• Succesiv kalkulation (Sigma)
• Microsoft Project
• Rewitt
• Autocad

• Adobe Acrobat (kommentering)
• Autodesk Design Review 2012 (dwf fil viewer)
• Navisworks Freedom 2011 (3D model viewer)
• Rockwool Energy Design 3.4 (Energirammeprogram)


