
Udbudsområde: DNU - N1 Farve- og signaturforklaring:

Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag Dato: 15-12-2016           Ikke relevant

KAJ           Væsentlige fejl

JRE/SBG           Omfattende fejl og mangler

 2017-03-28           Fejlfri / mindre fejl og mangler

Ansvarlig/

Fremdrift sammenskrevet (PA) Kommentarer (RG, TA, PA-IKT) Aktion

00

01

02

03

2.1 (JABA 25/1/2017): Ligger i 12-05 myndigheder

2017.02.24

PA-TN: PW 12-05-01. Dokumentnavn: *N1 INDFLYTNINGSTILLADELSE- alle 

anvendelseskategori.pdf*

TA

2.2 Kommer når hele DNU-projektet er færdigt

08-03-2017 KAJ

Ibrugtagningstilladelse er fremsendt pr. mail d. 8. marts

28.03.2017 SBG: Skal uploades på PW

PA TA-Steffen

2.3 PW 00-04

2017.02.24

PA-TN: Dokumentnavn: *Byggetilladelse N1 af 2012.03.29*

TA

Se PW 12-05 "N1 Opfølgning af fejl og mangler"

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

(JABA 16-01-2017): PW: 00-01 17_SCA 02_kontrakt    Accept solceller

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

(JABA 16-01-2017): PW: 00-01 17_SCA 02_kontrakt    Byggetilladelse N1 solceller

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

2017.01.12 KAJ Udført som beskrevet i Brandstrategien side 15

2016.12.20

Der undersøges efter aftale om der er frie adgangsveje fra flugtveje i gårdrum

2017.01.26 KAJ

Der er kun flugtveje til 2 gårdrum en mellem N1 - N2 og en til gårdrum mellem N1 og 

SKS. Bredden af døren til gårdrum mellem N1 og N2 tjekkes

2017.02.02

PA-TN: Krav overholdt

2016.12.20

Der er aftalt at enkelte glaspartier inspiceres og mærkningen kontrolleres af KAJ

2017.02.09 KAJ

Der er udført stikprøvevis besigtigelse. Indvendige glaspartier er forsynet med "film" 

der sikrer personer kan se glaspartierne.

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

2017.01.11 KAJ Dokumentation for udført radonsikring ses i entreprenørens KS 

kontrol på PW i mappe 16-01-01_04 Proceskontrol in-situ beton

(SBG 17.01.2017) Der er flere dokumenter på denne placering, som der er fejl på 

(kan ikke åbnes). Jeg har ikke kunne finde noget på Radon. Kan I hjælpe med et 

dokumentnavn?

2017.01.17 KAJ

Det findes blandt andet i dokument:

N1-01-RL_B2.220_KS_Fotodok

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

17-01-2017 JABA: Ligger i 16-01-01 05_slutkontrol

2017.02.24

PA-TN: Præciseret sti: 16-01-01 \ B2.420 \ 05_slutkontrol. Dokumentnavn: *N1-01-

RL_B2.420_DOK_tryk1.pdf*

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

(JABA 16-01-2017): Ligger i dRofus - TIDA

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

(JABA 16-01-2017): Ligger i dRofus - TIDA

2016.12.21

Der er foretaget lydprøver som ikke overholdt kravet

(JABA 16-01-2017): Dokumentation ligger 12-05: Bilag 1_Lydmålinger DNU N1

RG fremlægger plan/status

(SBG 23.01.2017) Det er vel ikke mig der har aktion på denne? RG?

2017.01.24 KAJ

RG uploader notat med godkendelse

2017.02.09 KAJ

Forholdende er godkendt på PL møde d. 14. december 2016.

Notat fremsendes til Steffen og Gunnar

2016.12.21

Dokumentation fremskaffes

(JABA 16-01-2017): Hvad menes med dette? 

2017.02.01 KAJ

Støjkravene i lokalplan 887 § 11 angående støj fra vejtrafik vil være overholdt 

udendørs på facaden på hele akutcenter N1. N1 er placeret med en god afstand til 

større veje, og med skærmning fra andre bygninger. De indendørs støjkrav, jf. § 11 

stk.4. samt Bygningsreglementet, i forholdet til vejtrafikstøj, vil derfor kunne 

overholdes uden særlig facadeisolering.

2016.12.21

Ligger på PW mapper 12-05 \ 02

2017.02.24

PA-TN: Dokumentnavn: *N1-12-05_41Trykprøvning.pdf*
2016.12.21

Forefindes ikke på PW

(JABA 23-12-2016): Energimærke vil ikke kunne udarbejdes før end solcelleprojektet 

er gennemført - se AT 10 og AT 11

2017.01.18 KAJ

Da AT 10 og 11 er afklaret og godtkendt, må det være muligt at udarbejde 

Energimærke.

2017.02.02

PA-TN: Bravida rykket for manglende data

2017.02.09 KAJ

Energimærket igangsættes med de aktuelle (de målte) 

JABA ingagsætter MIBA NU!

2017.02.27 KAJ

Energimærke er fremsendt uploades på PW

2017.03.01

PA-TN: PW 30-05. Dokumenter: *em_311230577_DNU_N1_med_tillaeg_Palle_Juul-

Jensens_Boulevard_149_8200_Aarhus_N.pdf* og 

*kontroludskrift_DNU_N1_med_tillaeg_Palle_Juul-
2016.12.21

Notat i LSO liste ønskes fremsendt

(JABA 17-01-2017): Ligger i 12-05

2017.02.24

PA-TN: Dokumentnavn: *F2-89-11_NOT-FA00090-1-

HSP_24042012_grundvandssænkning.pdf*
2016.12.21

Statisk dokumentation fremsendes

(JABA 23-12-2016) Ligger på PW som bilag 1-01 

(SBG 17.01.2017) Der ønskes en mere præcis placering.

2017.01.17 KAJ

Det ligger i mappe 10-01-01-01. Ellers foretag søgning i søgefeltet *statisk* - der 

kommer det frem som et af de første dokumenter

2.4

2.4.1 S 2016.12.15 

Ligger i mappe: 12-01_Som-Udført\12-01-02_AP (PA-IKT)

2016.12.21 KAJ

Anvendelseskategorifarver fjernes fra brandplanerne

2017.01.12 KAJ

Brandplaner er oploaded på PW d. 10.01.2017

2017.02.24

Følgende AT-punkter er aftalt dokumenteret

10 - At der til godkendelse fremsendes tegningsmateriale, der anskueliggør 

komposition ved opstilling af solceller

VP: Viewpoint
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Se PW

DatoPA TA
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Udarb. af: 

Rev.af:

Oversigt PA

Rådgiver leverence Se VP/afleveringsmappe samt færdiggørelsesskema 

RG: Rådgivergruppen

PA: Projektafdelingen

TA: Teknisk Afdeling

PW: ProjectWeb

Rev. dato:

AUH-Projektafdelingen

Nr. Emne Underemne

Se PW

33 - D&V plan  til vand og afløbsinstallationer 

50'erne - Statisk dokumentation

Brandrelevant dokumentation 

       Brandplaner

S

32 - Materialekrav til vandinstallationer overholdes

35 - Støjkrav som følge af vejtrafikstøj

Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation

34 - Der skal foretages lydmålinger

30 - Tæthedsprøvning af kloaksystem

Indflytningstilladelse

IBT - ibrugtagningstilladelse

Byggetilladelse (+ evt. At-punkter)

16 - Overholdelse af krav til fælles adgangsveje, afstand ved siden af 

flugtvejsdør

52 - Grundvandssækning 

20 - Dimensionering og udførelse af indvendige glaspartier

22 - Radonsikring. 

13 - At der fremsendes brandteknisk redegørelse for anvendelse af 

afløbsledninger mht. sikring mod brand og røgspredning

Byggesagsdokumentation

Myndighedsdokumentation

41 - Trykprøvning af bygningen

42 - Fremsendelse af energimærke

11 - At der til godkendelse fremsendes redegørelse for at solceller ikke medfører 

gener for omgivelserne ved refleksion af sollys
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Udarb. af: 

Rev.af:

Oversigt PA

RG: Rådgivergruppen

PA: Projektafdelingen

TA: Teknisk Afdeling

PW: ProjectWeb

Rev. dato:

AUH-Projektafdelingen

Nr. Emne Underemne S
Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation 2.4.2 S 2016.12.15 

Ligger på PW, 08_Projekt-Tegningsmateriale\08-01_Fælles\08-01-

04_Beskrivelser\08-01-04-00_fællesdokumenter.

2017.02.24

PA-TN: Dokumentnavne: *Bilag 0-122 Brandstrategi.pdf*

*Bilag 0-301 Brandteknisk dokumentation.pdf* og *Brandteknisk 

dokumentationN1.pdf*
2.4.3 2016.12.21

Ligger ikke på PW

(JABA 23-12-2016) Ligger på PW 08-04-0-02 

2017.01.25

PA-TN: Præcisering af placering: 08-04-03_tegninger\ 0\ 02 Brandplaner. 

Dokumentnavnet er 00.00-F-XX-6-28-000.pdf

2.4.4 S (JABA 17-01-2017): Brandspjæld type 1 ligger i 16-03-07-02_B2.430 s. 8

2017.02.24

PA-TN: Dokumentnavn: *N1-03-TEK_B2-430 brandspjæld type 1 data.pdf*

2.4.5 S 24.01.2017 KAJ

Måling er foretaget. Der er 14 steder hvor kravet til 50Pa ikke er overholdt. RG 

arbejder pt. med en løsning.Svar forventes senest tirsdag i uge 5

(JABA 01-02-2017): Løsning afklaret. Notat under udarbejdelse. Notatet dækker alle 

byggefelter

2017.02.09 KAJ

Der er igangsat en brandmode der sikrer de 50Pa over og undertryk i en 

brandsituation

(JABA 15-02-2017): Omprogrammeres i uge 7

2017.02.27 KAJ

Mail fremsendt til TA d. 23. feb, der bekræfter at omkodningen 

er foretaget

2017.03.16

PA-TN: Måling foretaget i denne uge. Dokumentation skal på 

PW

2017.03.22

PA-TN: Dokumentation endnu ikke på PW

PA KAJ

Brandsikringsanlæg  - Godkendelser 2.5

2.5.1 S 2016.12.15 

Findes i 12_Aflevering\...\ 12-05-01_Dokumentation_til_myndighedern. Godkendt 

med C-fejl.

2016.12.21 KAJ. Den årlige skal foretages senest 19.01.2017 og med den forsvinder 

C-fejlene

Hvornår foretages ny ABA test

PA får foretaget ny ABA test inden 20. februar

18.01.2017 KAJ 

Har gennem Jesper Wolters bestilt en ABA test.

(JABA 01-02-2017): DBI 2. inspektion aftalt til den 13-02

KAJ 06.02.2017

ABA genngemsyn blev foretaget d. 13. februar afventer 

rapport. Der blev kontateret to fejl på døre "C" fejl

KAJ 2017.02.23

Fejl kontateret ved gennemsyn er udbedret. "B" fejl i rapport 

skyldes TA forhold. Disse er også udbedret

2017.02.24

PA-TN: Nyeste rapport mangler at blive oploaded. Mail, der 

dokumenterer udbedring af c-fejl lagt op i mappe 12-05 \ 05. 

Dokumentnavn: **XX Dokumentation for opretning af ABA fejl 

på rørpost N1 & N2.pdf*

2017.03.22

PA-KAJ

CE-mærkning 2.9 2017.01.30

Udskrevne CE-mærkninger bestilt hos Schneider

2017.02.24

PA-TN: TA vil gennemgå materialet for mangler inden de 

modtager

RG

     Manuel vinduesopluk i sengestuer - motorstyret 2017-01-19

TN-PA: Der ligger materiale flere steder: PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Maskinbyg\ 

sengestuevinduer og PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Windowmaster\ Opluk sengestuer. 

Det nyeste materiale ligger på sidstnævnte sti. Er vi helt sikre på at vejledningerne 

lever op til bekendtgørelse 693?

PW: 16-01_RL_CE-mappe

2017.01.25

PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA

2017.02.13 KAJ Er udskrevet ligger i skurbyen TA-Lars

     Motoriserede udvendige persienner (Solafskærmning) 2017.01.20

PA-TN: I PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Maskinbyg\ Solafskærmning. Godkendt af TBR i 

"N1 opfølgning mangler og godkendelser"

2017.01.25

PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA

2017.02.13 KAJ

Er udskrevet ligger i skurbyen

TA-Lars

     Naturlig ventilation 2017-01-19

TN-PA: Der ligger materiale flere steder: PW 16-01-RL\ CE-mappe\ INK\ NV-opluk og 

PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Windowmaster\ Naturlig ventilation. Det nyeste materiale 

ligger på sidstnævnte sti. TBR var ikke tilfreds med brugsanvisningen d. 20.05.2016

PW: 16-01_RL_CE-mappe

KAJ 16.02.2017

Er udskrevet ligger i skurbyen

TA-Lars

     Oplukkelige vinduer i ikke tryksatte trapperum 2017.01.20

PA-TN: CE-mærkning udføres af bygherre ifølge "N1 opfølgning mangler og 

godkendelser". Ved ikke om der er materiale eller hvor dette ligger

2017.01.26

PA-TN: Bør være dækket ind af windowmaster

2017.01.30

PA-TN: Windowmaster har CE-mapper på naturlig ventilation, opluk sengestuer og 

teknikrum plan 4. Ved ikke om én af disse også omfatter ikke tryksatte trapperum

(JABA 01-02-2017): Lovet udført i uge 5 af SE

Er udført af SE, men RG drøfter validiteten af dem.

2017.02.13 KAJ Er udskrevet ligger i skurbyen TA-Lars

     Gondol 2017.01.20

PA-TN: I PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Maskinbyg\ Gondol. Godkendt af TBR i "N1 

opfølgning mangler og godkendelser"

2017.01.25

PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA

2017.02.13 KAJ Er udskrevet ligger i skurbyen TA-Lars

     Røglemme 2017.01.20

PA-TN: Farve ændret ned til gul. Der foreligger ikke overensstemmelseserklæring på 

dansk. Materiale ligger på PW 16-01-RL \ CE-mappe \ INK \ røglem i tag

PW: 16-01_RL_B2.360_DOK_Røglem

KAJ 2017.02.16

Er udskrevet, ligger i skurbyen

TA-Lars

     Automatiske døranlæg 2017.01.20

PA-TN: Kan ikke finde materiale i mappe 16 eller 12

(JABA 01-02-2017): Jakon er rykket gennem Asger Schou

2017.02.16 KAJ

KAJ har bestilt Spangenberg og Madsen til at gennemgå anlæggene opstarter d. 20. 

februar

KAJ 2017.02.23

Der er af Spangenberg Madsen konstateret at der ikke er monteret en 

sikkerhedsafbryder

2017-03-09 KAJ

KAJ har gennem Bravida igangsat indbygning af 

sikkerhedsafbrydere ved sutomatikdørene. De monteres i 

sammme rækkkefølge som der flyttes ind

2017.03.16

PA-TN: Spangenberg og Madsen vil udarbejde CE-mærkning

2017-03.09 JRE. 

Man behøver ikke monter sikkerhedes afbryder, hvor man 

andvender stikkontak. (CE- OBS kan udføres )

PA-KAJ

      Brandgardin (rullegitter/jalousi) 2017.01.20

PA-TN: Kan ikke finde materiale i mappe 16 eller 12

(JABA 01-02-2017): Jakon er rykket gennem Asger Schou

2017.02.16 KAJ

KAJ har bestilt Spangenberg og Madsen til at gennemgå 

anlæggene opstarter d. 20. februar

KAJ 2017.02.23

Der er ikke konstaret sikkerhedsmæssige problemer ved 

brandgardinerne

2017.03.16

PA-TN: Spangenberg og Madsen vil udarbejde CE-mærkning

PA-KAJ

      Indvendig motoriserede rullegardiner (Mørklægning) 2017.01.20

PA-TN: Kan ikke finde materiale i mappe 16 eller 12. TBR har godkendt noget 

materiale, men jeg har ikke kunnet finde det

(JABA 01-02-2017): Jakon er rykket gennem Asger Schou

2017.02.16 KAJ

KAJ har bestilt Spangenberg og Madsen til at gennemgå 

anlæggene opstarter d. 20. februar

KAJ 2017.02.23

Rullejalousi er ikke færdigmonteret.

2017.03.16

PA-TN: Spangenberg og Madsen vil udarbejde CE-mærkning

PA-KAJ

     Ventilationsanlæg 2017.01.20

PA-TN: PW 12-04-04-02_05-BMS. TBR har efterlyst en maskinspecifik 

funktionsbeskrivelse som den der blev lavet på E13

2017.02.13 KAJ

Er en del af BMS - ligger i skurbyen

TA-Lars

     Varme, køle- og brugsvandsanlæg 2017.01.20

PA-TN: PW 12-04-04-02_05-BMS. TBR har efterlyst en maskinspecifik 

funktionsbeskrivelse som den der blev lavet på E13

PA-KAJ

     Trykstyring af stinkskabe og lignende 2017.01.26

Bør ligger under LIS

2017.01.30

PA-TN: Intet CE-materiale i hverken mappe 12 eller 16

2017.07.02 KAJ

Ligger udskrevet i skurbyen

TA-Lars

     Fancoils 2017.01.20

PA-TN: Godkendt af TBR. Materiale på PW 12-04-03_TEK\ Fancoils

2017.01.25

PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA

KAJ 16.02.2017

Ligger udskrevet i skurbyen

TA-Lars

       Brandstrategirapport inkl. Bilag 2 samt 3

       50 Pa over-/undertryk

       DBI - ABA (Automatisk brandalarmanlæg)

       Brandspjæld - Montage af BRS (typegodkendelse)

       Brandmatrix (flowmatrix/flowchart)
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Udarb. af: 

Rev.af:

Oversigt PA

RG: Rådgivergruppen

PA: Projektafdelingen

TA: Teknisk Afdeling

PW: ProjectWeb

Rev. dato:

AUH-Projektafdelingen

Nr. Emne Underemne S
Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation     Varmeventilatorer/varmetæpper 2017.01.20

PA-TN: Godkendt af TBR. Materiale på PW 12-04-03_TEK\ Varmeventilatorer i 

teknikrum

2017.01.25

PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA

PA-KAJ

     Elevatorer og serviceelevatorer 2017-01-19

PA-TN: TBR har noteret elevatorer som irrelevante ift. CE-mærkning

2017.01.26

Skal CE-mærkes efter elevator direktivet

2017.02.13 KAJ

Magler at blive udskrevet.

2017.02.16 KAJ

Er skrevet ud. Ligger i skurbyen

TA-Lars

     Ventilation af transformerrum 2017.01.26

Bør ligge i BMS dokumentation - tavledokumentation

2017.01.30

PA-TN: PW 12-04-04-02_05-BMS

2017.01.30

PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA

2017.02.13 KAJ

Ligger i skurbyen

TA-Lars

     Vandtågeanlæg-VTA 2017.01.20

PA-TN: Godkendt af TBR. Materiale på PW 12-04-04-04_07-VTA

2017.01.25

PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA

2017.01.31 KAJ

Mappe er hos PA i skurbyen

TA-Lars

2.8 2016.12.21

Foreligger på PW i mappe 12.03

Mangler på FTV, SCA, Skilt, PTS

2016.21.12 KAJ

Status på manglende afleveringsprotokoller undersøges. Det 

har måske ikke relevans på N1

2017.02.01 KAJ

SCA er ikke relevant

FTV er ikke relevant

PTS kører sit eget løb

Skilt der afholdes statusmøde i uge 7

RG-JABA

04 4.7 PA IKT / TA

2016.12.15 

Granskning af tegninger og modeller lavet - afventer reviderede tegniger og modeller 

af "Som udført" fra RG (PA-IKT)

2017.01.23

PA-TN: Materiale i mappe 12-01-01. MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. 

Vurderer RL som 90 % pga. mangler i modeller. Rapport sendt til RG 12.12.2016. 

Farven ændret til gul til modeller er helt færdige

2017.02.01

PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge

2017.02.09 KAJ

RG har tilrettet modeller efter PA's KS2016.12.15 

Granskning af tegninger og modeller lavet - afventer reviderede tegniger og modeller 

af "Som udført" fra RG (PA-IKT)

2017.01.23

PA-TN: Materiale i mappe 12-01-02. MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. 

Vurderer AP som 85 % pga. mangler i modeller. Rapport sendt til RG 12.12.2016. 

Farven ændret til gul til modeller er helt færdige

2017.02.01

PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge

2017.02.09 KAJ

RG har tilrettet modeller efter PA's KS

2017.02.09 KAJ

RG har tilrettet modeller efter PA's KS

TEK (El, VVS) 2016.12.15 

Igangværende granskning ved PA-IKT (PA-IKT)

2017.01.23

PA-TN: Materiale i mappe 12-01-03 (VVS og EL), 08-06-01 og  16-03-03-

02_B2.430_Ventilation \ 05_As built tegninger.  MADBJE har udarbejdet 

granskningsrapport. Vurderer TEK som ca. 75 % pga. mangler. Især ift. vent mangler 

der as-built materiale. Rapport sendt til RG 12.12.2016. Farven ændret til gul til 

materialet er helt færdigt.

2017.02.01

PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge

2017.02.09 KAJ

RG har tilrettet modeller efter PA's KS på EL og VVS

2017.03.16

PA-TN: El-tegninger skal updateres

23-03-2017 

Pa - føre Kontrol om AS-b er som Udført efter TEK har 

udbederet mangler på opmærkning.  

PA KAJ

2016.12.15 

Igangværende granskning ved PA-IKT (PA-IKT)

2017.01.23

PA-TN: Materiale i mappe 12-01-03 (VVS og EL), 08-06-01 og  16-03-03-

02_B2.430_Ventilation \ 05_As built tegninger.  MADBJE har udarbejdet 

granskningsrapport. Vurderer TEK som ca. 75 % pga. mangler. Især ift. vent mangler 

der as-built materiale. Rapport sendt til RG 12.12.2016. Farven ændret til gul til 

materialet er helt færdigt.

2017.02.09 KAJ

Entreprenør skal rette egen model efter kollisionskontrol.

KAJ sender opgaven videre til PA-IKT

2017.02.22 PA-IKT RINORD

Der er på møde med Bravida aftalt at fejl og mangler oprettes. 

Omfanget gennemgåes med Thomas Myrup, Bravida d. 24.2.

PA IKT / TA

2017.01.23

PA-TN: Hvis as-built materiale ikke bliver lagt op i mappe 12, kan det ikke sikres 

at RG har godkendt entreprenørens materiale, og hvis der ikke foreligger 

dokumentoversigt kan det ikke kontrolleres om alle tegninger/modeller 

foreligger

2017.02.01

PA-TN: MADBJE ser ingen mening i at kontrollere modeller, 

der ikke er afleveret som as-built. Der SKAL findes en løsning 

på at få indhentet tegninger og modeller. Er det overhovedet 

noget, der skal jagtes?

PA IKT / TA

2016.12.15 

Foreligger ikke i "Som Udført"  12_Aflevering\...\12-01-04-01_04-BSA. Tegninger og 

modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\08-09-04_BSA (PA-IKT)

(21-01-2017 JABA): N&P ligger der nu - øvrige er rykkede for…

2017.02.01

PA-TN: har ikke kunnet finde as-built materiale. Hverken i mappe 12 eller 16

2017.03.03

PA-TN: Visse tegninger i mappe 16-04-04-03. Der foreligger kun modeller for 64.02 

og 64.03, samt tegninger for 64.03, resten mangler. Tegninger er ikke markeret som 

as-built. Dokumentfortegnelse: *Tegningsliste-BSA-N1.pdf*. Tegninger endnu ikke 

kontrolleret hos RG. Modeller ikke kontrolleret af MADBJE

2017.03.13

PA-TN: As-built i mappe 12-01-04-01_04-BSA. 58 tegninger, 

5 modeller. Der mangler dokumentoversigt, hvorfor det ikke 

kan sikres al materiale foreligger. Modeller ikke kontrolleret af 

MADBJE

2017.03.27

PA-TN: Tegninger på N & P belysning for N1 og N2 er 

foreløbige indtil Siemens er færdige.

PA IKT / TA

2016.12.15

Foreligger ikke i "Som Udført"  12_Aflevering\...\12-01-04-02_05-BMS. Tegninger og 

modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\08-09-04_BSA (PA-IKT)

(16-01-2017 JABA): 58 stk. tegninger

2017.03.03

PA-TN: Der er fundet materiale i mappe 16-04-05-03 \ IBI 

tegninger. Materialet er dog ikke as-built og der er ingen 

tegningsoversigt eller model

PA IKT / TA

2016.12.15 

PW 12-01-04-03_06-PBS  Generelt mangler signaturforklaringer på tegningerne  (PA-

IKT)

2017.01.23

PA-TN: MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. Vurderer PBS som ca. 65 % 

pga. mangler. Rapport sendt til RG 12.12.2016.

2017.02.01

PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge

2017.03.01

PA-TN: Status?

PA IKT / TA

2016.25.12 

Foreligger ikke i "Som Udført"  12_Aflevering\...\12-01-04-04_07-VTA. Tegninger og 

modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\08-09-07_VTA (PA-IKT)

2017.03.01

PA-TN: PW 12-01-04-04_07-VTA. Al as-built foreligger 

undtaget sprinkler skakt tegninger. Dokumentfortegnelse: 

*Tegningsliste DNU- N1-As_built.pdf*

Der indgår ikke modeller i as-built materialet

PA IKT / TA

2016.12.15 

Foreligger ikke i "Som Udført"  12_Aflevering\...\ 12-01-04-05_08-ITN. Tegninger og 

modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\ 08-09-08_ITN (PA-IKT)

2017.03.03

PA-TN: Der foreligger rødrettede tegninger i mappe 16. 

Tegningsliste mangler. Der foreligger ikke modeller i mappe 

16

PA IKT / TA

2016.12.15 

Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflevering\...\12-01-04-06_09-PKA. Tegninger og 

modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\08-09-09_PKA (PA-IKT)

2017.03.01

PA-TN: PW 12-01-04-06_09-PKA. 7 tegninger, 3 modeller. 

Ingen dokumentbetegnelse, hvorfor det ikke kan bekræftes 

om al materiale foreligger. Tegninger mangler 

signaturforklaringer

Søg: *641-002* for tegninger og *PKA_Centralfile* for 

modeller.

Modeller endnu ikke granske af MADBJE

PA IKT / TA

2016.12.15 

Foreligger ikke i "Som Udført": 12_Aflevering\...\12-01-04-07_10-LIS. 

Tegningsmateriale findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\08-09-10_LIS, hvori 

dokumentfortegnelsen og antal uploadede tegninger ikke stemmer overens (PA-IKT)

PA IKT / TA

2016.12.15 

Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflevering\...\ 12-01-04-08_11-FTV, eller i øvrige 

mapper. Der foreligger et kontrakt på FTV i: 00_Administration\...\11_FTV, men for 

N2 (fejl-upload?) (PA-IKT)

PA IKT / TA

2016.12.15 

Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflevering\...\12-01-04-10_13-Skilt, 

Tegningsmateriale findes i 08_Projekt\...\ 08-09-13_Skilt. (PA-IKT)

PA IKT / TA

      PBS

Punkt 4 behandles særskilt af PA IKT med Lone Toftgaard TA.

AP (Ark.)

RL (Kon.)

      LIS

      FTV

      Skilte, analog

      PKA

TEK (Vent.)

Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):

Afleveringsprotokol

      VTA

      ITN

      BSA

      BMS

"Som udført" dokumentation
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Udbudsområde: DNU - N1 Farve- og signaturforklaring:

Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag Dato: 15-12-2016           Ikke relevant

KAJ           Væsentlige fejl

JRE/SBG           Omfattende fejl og mangler

 2017-03-28           Fejlfri / mindre fejl og mangler
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VP: Viewpoint

R
e

f.
 N

r.
 f

ra
 M

C
 T

ra
fi
k
ly

s
 

DatoPA TA

Status

S
h

o
w

s
to

p
p

e
r

Udarb. af: 

Rev.af:

Oversigt PA

RG: Rådgivergruppen

PA: Projektafdelingen

TA: Teknisk Afdeling

PW: ProjectWeb

Rev. dato:

AUH-Projektafdelingen

Nr. Emne Underemne S
Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation 2017.01.23

PA-TN: PW 12-01-04-11_14-PTS. Ikke omfattet af MADBJE's granskningsrapport

(16-01-2017 JABA): 21 stk. tegninger

2017.02.01

PA-TN: MADBJE ville granske. Rykket dags dato for svar

2017.03.01

PA-TN: dokumentfortegnelse: 

*Dokumentfortegnelse_PTS_N1_som udført.pdf*

PA IKT / TA

2016.25.12 

Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflevering\...\12-01-04-12_15-GC.

Tegnignsmateriale og modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\08-09-

14_PTS, hvori dokumentfortegnelsen og antal tegninger/modeller ikke stemmer 

overens (PA-IKT).

PA IKT / TA

2016.12.15

Der er ikke oprettet en mappe for "Som Udført" FSI i 12_Aflevering. Iflg."N1 

Opfølgning af fejl og mangler" 25.11.2016 , findes FSI ikke under N1.

Der foreligger tegnignsmateriale i mappe 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\ 08-09-

16_FS (PA-IKT).

2017.02.01

PA-TN: Mangler afklaring på dette punkt. Skal der foreligge 

as built?

2017.03.22

PA-TN: Der er fejl i mappe navngivelsen på PW. Der er ikke 

oprettet mappe på FSI, istedet står BSA to gange

PA IKT / TA

2016.12.15 

Der er ikke oprettet en mappe for "Som Udført" DAS i 12_Aflevering. Iflg."N1 

Opfølgning af fejl og mangler" 25.11.2016, findes DAS ikke under N1.  Der foreligger 

tegnignsmateriale i mappe 08_Projekt-Tegningsmateriale\...\08-09-17_DAS (PA-IKT)

2017.02.01

PA-TN: Mangler afklaring på dette punkt. Skal der foreligge 

as built?

2017.03.22

PA-TN: Der er fejl i mappe navngivelsen på PW. Der er ikke 

oprettet mappe på DAS, istedet står BSA to gange

PA IKT / TA

05 PA

PA-IKT: Zip-pdf og excel-filer gemmes på VP PA-IKT

06 2.7

2017.03.13

Igangværende 128, afviste 35, klarmeldte 202, godkendte opfølgning 22, godkendte 

4421

2017.03.22

Igangværende 128, afviste 35, klarmeldte 202, godkendte 

opfølgning 22, godkendte 4421

RG  OBS

2017.03.13

Igangværende 609, afviste 3, klarmeldte 21, godkendte opfølgning 0, godkendte 677

2017.03.22

Igangværende 407, afviste 21, klarmeldte 99, godkendte 

opfølgning 2, godkendte 822

PA/RG/TA OBS

07 PA-IKT

08

09 4.0 RG

4.1.1

4.1.1.1 2016.12.21

Ligger på PW mappe 16-03-01-02-00

4.1.1.2 2016.12.21

Ligger på PW mappe 16-03-01-02-00

4.1.1.3 2016.12.21

Ligger på PW mappe 16-03-04-02

4.1.1.4 2017.01.27

TN: Ligger på PW 16-03-04-01-07. Dokumentnavn: N2-03-

TEK_B2.410_Indreguleringsrapport_Køl

4.1.1.5 2017.02.09 KAJ

Legionella program er funktionsdygtigt

23.02.2017 SBG

Indreguleringrapport/opdateret funktionsbeskrivelse kan ikke findes på PW

2017.03.03

PA-TN: SBG tjekker igen

4.1.2

4.1.2.1 2016.12.21

Ligger i mappe 12-05 myndigheder. 

2017.01.31

PA-TN: Dokumentnavn: N1-12-05_41Trykprøvning.pdf

4.1.2.2 2016.12.21

Kan ikke forefindes på PW

17-01-2017 JABA: Ligger i 16-01-01 05_slutkontrol

2017.01.31

PA-TN: Sti præciseret, PW 16-01-01 \ B2.420_AFLØB I JORD_MT Højgaard \ 05 

Slutkontrol. Dokumentnavn: N1-01-RL_B2.420_DOK_tryk1.pdf

4.1.2.3 S 2016.12.21

Entreprenøren har i forbindelse med afleveringen foretaget vandprøver dateret d. 

29.09.2105.

Resultaterne ligger i mappe 16-03-01-02-00

2016.12.21 KAJ

Der skal foretages nye vandprøver efter legionella programmet er funktionsdygtigt.

2017.01.16 KAJ

Vandprøver foretages løbende

2017.02.09 KAJ

Vandprøver er godkendte

2017.02.22 SBG

Godkendte rapporter kan ikke findes på PW.

2017.03.02 KAJ

Testrapporter er fremsendt pr. mail og vil senere blive 

uploaded på PW

28.03.2017 JRE: Ligger på PW i mappe 00.01.03

PA-KAJ

4.1.2.4 2016.21.12

Entreprenøren har i forbindelse med afleveringen fortages renhedstest.

Resultatet ligger i mappe 16-03-01-02-07

2017.01.31

PA-TN: Søg * N1-03-TEK_B2.410_KS_Luftarter*

4.3 TA Steffen

     VVS Varmt brugsvand (legionella)

      PTS

      GC

DNU-N1 (PA)

PW - PA-IKTs stadeopgørelse ligger på VPEntreprenør dokumentation

Ligger på N:\Begraenset\AUHPFDNU_ArkiveringsmaterialerESDH\EU-supply DNU

Se punkt 03, 09, 10

Tilbudsmateriale

Entreprenør leverance

      FSI

Dalux Field benyttesTilsyn og mangler

dRofus lukkes ultimo feb 2017Rumskema, udstyrsplanlægning 

DNU-N1-TA

     VVS Køl

Afprøvning og idriftsætning

     VVS varme radiatorer

    Tæthedsprøve kloak

    Vand renhed

    Gasser renhedsrapport

Testperioden (42 dages test) 

      DAS

     VVS varme ventilation

     Ventilation

Indregulering

    Tæthedsprøve bygning
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Udbudsområde: DNU - N1 Farve- og signaturforklaring:

Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag Dato: 15-12-2016           Ikke relevant

KAJ           Væsentlige fejl

JRE/SBG           Omfattende fejl og mangler

 2017-03-28           Fejlfri / mindre fejl og mangler

Ansvarlig/

Fremdrift sammenskrevet (PA) Kommentarer (RG, TA, PA-IKT) Aktion
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Udarb. af: 

Rev.af:

Oversigt PA

RG: Rådgivergruppen

PA: Projektafdelingen

TA: Teknisk Afdeling

PW: ProjectWeb

Rev. dato:

AUH-Projektafdelingen

Nr. Emne Underemne S
Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation 4.5 RG

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

2017.16.02 KAJ

PA kontrollerer entreprenørens KS

2017.02.17

PA-TN: PW 16-04-07-01 + undermapper. OK

2017.16.02 KAJ

PA kontrollerer entreprenørens KS

2017.02.17

PA-TN: PW 16-04-08-01 \ N1 + undermapper. OK

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

2017.16.02 KAJ

PA kontrollerer entreprenørens KS

2017.02.17

PA-TN: Der foreligger kun tomme kontrolskemaer på PW

PA KAJ

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

2017.02.23 SBG

Der kan ikke findes noget KS materiale.

2017.02.24

PA-TN: For at finde KS, skal man ind i det projekt på PW, der hedder DNU - UF - F2 - 

50 SCA. Herfra skal man i mappe 12-03-04-09 \ KS. Dokumentnavn: *KS-Mappen 

DNU*

2017.16.02 KAJ

PA kontrollerer entreprenørens KS

2017.02.17

PA-TN: Der foreligger intet materiale på PW

PA kAJ

25.01.2017 KAJ

RG skimmer entrpernørens KS materiale

(JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til 

bemærkninger.

2017.02.23 SBG

Der kan ikke findes noget KS materiale.

2017.02.24

PA-TN: For at finde KS, skal man ind i det projekt på PW, der hedder DNU - UF - B2 - 

PTS. Herfra skal man i mappe 16-14-01 + undermapper.

2017.16.02 KAJ

PA kontrollerer entreprenørens KS

2017.02.17

PA-TN: Der foreligger kun kvalitetssikringshåndbog på PW

PA KAJ

2017.16.02 KAJ

PA kontrollerer entreprenørens KS

2017.02.17

PA-TN: Der foreligger intet materiale på PW

PA KAJ

2017.16.02 KAJ

PA kontrollerer entreprenørens KS

2017.02.17

PA-TN: Der mangler fotodokumentation

PA KAJ

4.6 RG

4.6.1

4.6.1.1 2017.01.26

TN: Hvis TA vil have foretaget målinger, må de melde ud 

hvilke rum

TA

Steffen

4.6.1.2 2017.01.26 KAJ 

Se AT pkt 34 under byggetilladelse

(JABA 09-02-2017): Mappe 12-05: 1-målerapport-DNU N1 N2 og bilag 

1_Lydmålinger N1 20160513

2017.02.10 KAJ

Tiltrådt notat vedr. lyd fremsendes til TA/MC

4.6.1.3 2017.01.26 KAJ 

Se AT pkt 34 under byggetilladelse

(JABA 09-02-2017): Mappe 12-05: 1-målerapport-DNU N1 N2 og bilag 

1_Lydmålinger N1 20160513

2017.02.10 KAJ

Tiltrådt notat vedr. lyd fremsendes til TA/MC

4.6.1.4 2017.01.26 KAJ 

Se AT pkt 34 under byggetilladelse

(JABA 09-02-2017): Mappe 12-05: 1-målerapport-DNU N1 N2 og bilag 

1_Lydmålinger N1 20160513

2017.02.10 KAJ

Tiltrådt notat vedr. lyd fremsendes til TA/MC

4.6.2

4.6.2.1 2017.01.26

TN: der bør ligge lydmålinger på PW

2017.01.31 KAJ

Ligger i mappe 16-03-04-02-05 Lydmålinger. Enkelte målinger overholder ikke 

udbudskravet. RG følger op på dette

2017.02.10 KAJ

Bravida har løst alle udfordringer på N1, ny målerapport udarbejde i uge 7.

2017.03.08 KAJ

Målinger foretaget, godkendte og uploaded i mappe 16-03-04-02-05

2017.03.13

PA-TN: Dokumentnavne:

*N1-03-TEK_B2-430 Bygning 64.02, Ventilation, Bravida kommentar til VM akustik 

målinger og aktions di*

*N1-03-TEK_B2-430 Ventilation, Bravida støjmålinger og aktions diagram REV. C af 

18.01.2017.pdf*

*N1-03-TEK_B2-430 Ventilation, Bravida støjmålinger og aktions diagram REV. D af 

24.02.2017.pdf*

4.6.2.2 2017.02.17

PA-TN: PW 12-01-04-02_05-BMS \ looptuning. Søg på *looptuning*

13.03.2017 SBG

Kan kun finde rapporter for 2 tavler - hvad med resten?

PA-KAJ

4.8 Iht. Arbejdsbeskrivelse B2.400, afs. 2.72 (Se evt.: DNU - UF - N4\08_Projekt-

Tegningsmateriale 08-09_RA\..\08-09-09-04_Beskrivelser)

PA

4.8.1 Elevator  da den ikke er omfatter af maskindirektivet PA KAJ

4.9 RG

      PTS

    Lydmåling i rum

    Looptuning

      GC

      FSI

      DAS

D&V dokumentation (se pkt. 10 Bygningsdelsoversigt)

     Efterklang (RL + APT)

     Trinlyd (RL + APT)

Måleraporter

Brugerinstruktioner

Målinger - VE anlæg

     Luftlyd-isolering (RL + APT)

      SCA

      Skilte, analog

  Lydmåling

     Maskiner (enkeltvis og samlet)

Betjeningsvejledning på Dansk

TEK (El, VVS & Vent.)

      ITN

Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):

RL (Kon.)

AP (Ark.)

      VTA

      BSA

      BMS

      PBS

TEK (El, VVS & Vent.)

Entreprenørens egen KS materiale

      PKA

      LIS
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Udbudsområde: DNU - N1 Farve- og signaturforklaring:
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Udarb. af: 

Rev.af:

Oversigt PA

RG: Rådgivergruppen

PA: Projektafdelingen

TA: Teknisk Afdeling

PW: ProjectWeb

Rev. dato:

AUH-Projektafdelingen

Nr. Emne Underemne S
Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation (JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

2017.02.09 KAJ

Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC:

Overtryksventilation vedr. trapperum, ikke afholdt

2017.02.16 KAJ

TA er i gang med at koordinere instruktionerne

TA

Steffen

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

2017.02.09 KAJ

Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC:

Automatisk brandalarmanlæg (ABA) , ikke afholdt

Automatisk dørlukningsanlæg (ABDL-Døre) , ikke afholdt

Tonevarsling, ikke afholdt

Talevarsling, ikke afholdt

Sikkerhedsbelysning, ikke afholdt

2017.02.16 KAJ

TA er i gang med at koordinere instruktionerne

TA

Steffen

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

2017.02.09 KAJ

Liste fremsendt fra TA/MC uge 6

Belysningsanlæg, ikke afholdt

2017.02.16 KAJ

TA er i gang med at koordinere instruktionerne

TA

Steffen

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

2017.02.09 KAJ

Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC:

Indbrudsalarmanlæg, ikke afholdt

2017.02.16 KAJ

TA er i gang med at koordinere instruktionerne

TA

Steffen

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

2017.02.09 KAJ

Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC:

Vandtågesprinkling, ikke afholdt

2017.02.16 KAJ

TA er i gang med at koordinere instruktionerne

TA

Steffen

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

2017.02.09 KAJ

Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC:

Styresystem for procesventilation ifbm. Stinkskabe o.l. i 

laboratorier, ikke afholdt

2017.02.16 KAJ

TA er i gang med at koordinere instruktionerne

TA

Steffen

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

(JABA 13-01-2017): Jf. byggemødereferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle 

brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes 

yderligere instruktioner

4.11 2017.03.23

PA-TN: Der skal tjekkes for om protokoller er oploaded på PW

2017.03.27

PA-TN: På PW mappe 12-02-XX. Protokoller, inkl. bilag 

foreligger på RL, AP (dog ikke for Sanistål og CC-fliser), TEK, 

BSA, BMS, PBS, VTA, PKA, LIS.

Mangler for: ITN, Skilte, GC, FSI og DAS

4.12 Afventer

10 PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning, især ift. 

levetid og enhed på genanskaffelsespris.

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning, især ift. 

enhed på genanskaffelsespris.

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Generelt godt med.Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget 

indtastning, især ift. enhed på genanskaffelsespris.

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Mangler især indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. 

D&V. D&V generelt indtastet forkert

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Mangler især indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. 

D&V. D&V generelt indtastet forkert

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Mangler indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. D&V

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Generelt godt med.Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget 

indtastning, især ift. enhed på genanskaffelsespris.

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Mangler indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. D&V. 

D&V generelt indtastet forkert

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Generelt godt med.Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget 

indtastning, især ift. genanskaffelsespris.

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Generelt godt med. D&V er generelt udfyldt forkert

PA IKT / TA

2017.01.25

PA-TN: Generelt godt med.D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning ift. 

genanskaffelsespris.

PA IKT / TA

11 TA

3.2 09.01.2017 SBG

Flere anlæg kan ikke opnå den dimensionerede vandmængde

Enkelte bl. Sløjfer har fejl ang. start via udetemperatur eller drift på zoner.

23.02.2017 SBG

Status:

A: 0 stk.

B: 1 stk.

C: 0 stk.

D: 11 stk.

(JABA 09-02-2017): RG arbejder på det med Bravida / BMS RG-JABA

3.3 09.01.2017 SBG

Afventer færdig løsning for legionella program.

23.02.2017 SBG

Status:

A: 10 stk.

B: 0 stk.

C: 0 stk.

D: 6 stk.

2017.02.09 KAJ

Legionellaprogram er funktionsdygtig

TA Steffen

3.4 09.01.2017 SBG

Enkelte fejl på kondensafløb fra ventilationsanlæg

3.6 09.01.2017 SBG

Flere anlæg kan ikke opnå den dimensionerende vandmængde.

Bl. Sløjfer for kølebafler er fejlbehæftet. (2 stk.) Der er ligeledes tvivl om 

styringsprincippet

23.02.2017 SBG

Status:

A: 0 stk.

B: 6 stk.

C: 0 stk.

D: 2 stk.

(JABA 09-02-2017): RG arbejder på det med Bravida / BMS RG-JABA

3.7

3.8 25.01.2017 SBG

Pågår

3.11 15.03.2017 SBG

Pågår - dokumentation, målepunkter mv.

RL (Kon.)

      BSA

      VTA

      ITN

      PKA

Varmeanlæg

      LIS

Spildevand

      DAS

Øvrigt VVS og Vent, herunder test af rum og etagezoner.

(se bygningsfunktionstestskema)

Brugsvand / Sanitet

Køleanlæg

Medicinske gasser (Er kontrolprogram gennemført EN7396-1)

Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):

      FTV

      LIS

      FSI

      BMS

      PBS

      SCA

      Skilte, analog

      BMS

      PBS

RL (Kon.)

AP (Ark.)

AVA-anlæg (Automatisk varslingsanlæg, Tone og Tale)

      VTA

      ITN

      PKA

PA har ingen adgang til data - TA har kontrolansvaret

TEK (El, VVS & Vent.)

Bygningsdelsoversigt

      PTS

      GC

Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):

      BSA

Pukt 10 behandles særskilt af PA IKT med Lone Toftgaard TA.

AP (Ark.)

TEK (El, VVS & Vent.)

      DAS

Styring og monitorering (TA udfylder status)

1 års eftersyns protokol

5 års gennemgang
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Udbudsområde: DNU - N1 Farve- og signaturforklaring:

Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag Dato: 15-12-2016           Ikke relevant

KAJ           Væsentlige fejl

JRE/SBG           Omfattende fejl og mangler

 2017-03-28           Fejlfri / mindre fejl og mangler

Ansvarlig/

Fremdrift sammenskrevet (PA) Kommentarer (RG, TA, PA-IKT) Aktion

VP: Viewpoint

R
e

f.
 N

r.
 f

ra
 M

C
 T

ra
fi
k
ly

s
 

DatoPA TA

Status

S
h

o
w

s
to

p
p

e
r

Udarb. af: 

Rev.af:

Oversigt PA

RG: Rådgivergruppen

PA: Projektafdelingen

TA: Teknisk Afdeling

PW: ProjectWeb

Rev. dato:

AUH-Projektafdelingen

Nr. Emne Underemne S
Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation 3.13 01.02.2017 SBG

Pågår

3.14 01.02.2017 SBG

Pågår

15.03.2017

Kontrol udført - afventer afklaring om omfang iht. projekt. (KNJ)

3.15 Dalux B2.VTA.M2

3.16

3.17 01.03.2017 SBG

Pågår

3.18 01.03.2017 SBG

Pågår

3.19 15.03.2017

Pågår - Forventes færdigt d. 17.03.2017

3.20 15.03.2017

Pågår

3.22 15.03.2017

Pågår

3.23 15.03.2017

Pågår - Forventes færdigt prima uge 12

3.24 Gentest forventes udført i uge 3.

25.01.2017 SBG

Gentest udført. Ikke godkendt.

23.02.2017 SBG

Status: B

TA

3.25 Bygherre leverance, TA leverer (Lars Nielsen DNU)

3.26 Bygherre leverance, TA leverer (Lars Nielsen DNU)

3.27

PA-IKT

12

Kunstkurator Lene Laigaard 7846 9828 - Email : Lene.Laigaard@dnu.rm.dk har 

opsagt stillingen, afventer info om stedfortrædende

Per Meldgaard 2372 2269 Per.melgaard@stab.rm.dk

Lars G Knudsen

Lars Nielsen

Lars Nielsen/Søren Loft

PA- Johnny Olsson, 2171 7325 johnny.olsson@stab.rm.dk

Leif Lynge Mortensen  leifmort@rm.dk

Rune B Jensen

Nana O. Kufuor

Samlet status 20.01.2017 PA TA

Ikke afklaret 157 243

Væsentlige fejl 36 1

Omfattende fejl 11 5

fejlfri/mindre fejl 61 16

I alt 265 265

Samlet status 26.01.2017 PA TA

Ikke afklaret 47 183

Væsentlige fejl 72 1

Omfattende fejl 39 5

fejlfri/mindre fejl 64 33

I alt 222 222

Ure

Låsesystem

RFID-anlæg - Radio Frekvens Identifikation Anlæg

Sine -Beredskabstelefoni

Løst inventar (I&M)

Sikringsanlæg (ADK/AIA/Dørtelefoner/videoovervågning mm.)

Brandlukninger (Kontrol om brandlukninger er udført korrekt)

Teknisk udstyr (I&M) 

Øvrige aktive brandsikringsanlæg

El-anlæg 

(Kontrol om EL-anlæg og – installationer er udført korrekt i henhold til 

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav – SB6 - og den aktuelle arbejdsbeskrivelse.)

Wifi

Styrings- og monotoreringsoversigt

Automatiske døre og porte

Solafskærmning, mørklægning, markiser, gardiner mm.

Kunst

Bygherre leverance Se VP

Elevatoranlæg, rulletrapper lifte mm.

Kontrol af elevatordøre Brandmæssigt

Køkkenmaskiner og hårde hvidevarer

BMS-anlæg 

Flugtvejs og panikbelysning

Maskiner, apparater og teknisk inventar

Opmærkninger (Er ID-Nummerering og mærkning udført korrekt)

Patientkaldeanlæg

ABDL-anlæg (Automatisk branddørlukningsanlæg)

Digitale skilte
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