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Velkommen 
 
1. Indledende overvejelser i projekteringen om 
bygherreleverancer. 
  
2. Konkrete erfaringer med bygherreleverancer i 
udførslen  
 
3. Per, CIMT, om  planlægning af flytning af medico. 

 
 



 
 
 
 
 
   
 
 

Budget til IMT 295 mio.kr. (2009) PL 

55.000 m2 

210 senge  

29 intensiv senge,  

33 operationsstuer,  

Radiologi 

Ambulatorier 

Kontorer 

Auditorieområde 

Omklædning  

Andre støttefunktioner 



1 Indledende 
overvejelser i 
projekteringen 
 

- indflydelse 
- økonomi 
- kvalitet  
 
Sidegevinst: Giver tid i perioden overdragelse af 
bygning til ibrugtagning 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Konkrete erfaringer 
med montering af 
bygherreleverancer i 
byggefasen 
 
Konkret erfaringer med 4 bygherreleverancer 
undervejs i byggeriet, og 2 der med fordel 
burde have været det... 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Konkrete erfaringer med 
patientkald 
 
+  Standardisering i Regionen  
+  In House eksperter for yderligere  
    applikationer 
 
 
-  Standarden kommer mens vi bygger 
-  Det var ikke muligt at få kabeltræk med i  
   projektering af Nordfløjen 
-   Hard Ware komponenterne passer dårligt ind i de valgte Europa 

   stikdåser 
- Kompliceret projektorganisation: CIMT og underleverandør af selve 
patientkald, elektrikeren til kabeltræk, bygherren, implementering. 
 

 
 



Konkrete erfaringer med 
patientlifte 

 
+  Vi får den patient lift  
     brugerne ønsker 
+   En god økonomi 
+   Fremtidssikker teknologi 
+   En fleksibel leverandør i  
     forhold til at monterer  
     liftene i en udfordrende arkitektur 
   
- Integration af loftskinnerne i det 
     projekterede loft en udfordring i dele af bygningen kunne der ikke 
     monteres loftlifte…. 
- Koordinering af installationen krævede en projektleder funktion i  
     byggeledelsen 

  
  



Konkrete erfaringer med 
søjler 

 
+  Vi får den løsning brugerne  
     ønsker 
+   En god økonomi 
+   En teknisk fleksibel løsning 
+   Godt arbejdsmiljø 
 

 
 
-   Mange bump på vejen 
- Meget besværlig koordinering 
     på trods af projekt leder på  
     pladsen 
-    Usikker leverandør 

  
 



Konkrete erfaringer med 
rørpost  

+ Udbygning af bestående 
    anlæg 
+  gennemprøvet teknologi 
+  ledende leverandør på markedet 
+   Implementering i projektet i  
projekt fasen 
 
- Koordinering hos rådgiver  
     og arkitekt manglende 
- De planlagte placeringer af 
     stationer blev kompromitteret 
- Udfordret af silo tænkning 
    blandt statiker, VVS’er og  
     arkitekt. 
     



2 eksempler der med 
fordel kunne have været 
bygherreleverancer 
 
  
 

 
 
ADK 
System fra entreprenør er ikke kompatibelt med 
resten af Rigshospitalets… 

 
CTS 
Server fra entreprenør er ikke standard i på 
Rigshospitalet. 



Erfaringer med organisering 

- Ekstra byggeledelse alene til håndtering af 
bygherreleverancer, herunder koordinerer med 
øvrige entreprenører + håndtering af 
grænseflader               undgå forsinkelse hos 
øvrige entreprenører 

 
- Dedikeret medarbejder i projektafdelingen fra 

start til slut, projektering anskaffelse og 
installation. 

 
- Skal være specialister med erfaring. 



Opsummering 
Der skabes meget ”plads” til andre aktiviteter i 
tidsplanen fra overdragelse til indflytning. 
 
Brugerne har større indflydelse 
 
Højere kvalitet 
 
Indtil videre en økonomisk gevinst…  
 
HUSK afsæt til UFO til projektering ved ændringer 
 
Planlægningen er en udfordring, kommer ind i 
nogle byggeprocesser der i fuld gang,  
 
Afsæt tid til at introducere byggeledelse til 
bygherreleverancens funktion i det færdige 
hospital fx søjler, rørpost etc. 



Region Hovedstaden 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

”Masse”flytning 
 

Medico`s  
overvejelser 

planer  
afhængigheder  

August 2017  

Netværksdage 

Medico, CIMT  

PRAS/feb2017 Flytning af Nordfløjen 13 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 14 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

 ”masse” flytninger  
- udfordrer Medico 

- afføder 3 hovedopgaver 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 15 

• Flytteplanlægningens vilkår 
• 7.000 stykker udstyr til 1500 klinikere i 356 rum med medico udstyr! 

- 33 OP stuer, heraf 6 nye 

- En del kritiske patienter og kritisk udstyr (308 styk) skal flyttes 

• Høj genbrugsprocent målt i styk udstyr 

• Risiko for transport flaskehalse mellem fra- og tilflyttede rum - ved komprimeret flytning 

• Kompleks opgave som involverer hele hospitalet   

• Udvikle egnede flytteværktøjer  
• - som sikkert og effektivt kan håndtere mængder af flytteaktiviteter, afhængigheder, udstyr, 

rum, og ressourcer 

• Mobiliseringsplan nødvendig for Almen Medikoteknikere,  

• - indeholdende:  kapacitet, specialer, erfaring og arbejdsteam sammensætning 

• Hospitalet er i ”fuld” drift under installation og flytning! 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Kapacitetesprofil model 
 i installations- og flyttefasen 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 16 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Masterplan for Medico 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 17 

CIMT 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Medico`s flyttestrategi 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 18 

• Installere mest muligt nyt udstyr før flytningen 

• Hvad udstyr er i spil?:  opdrift, End of Life, standardiseringsprogram, nykøb af 

udstyr som ikke kan flyttes, fx røntgen, søjler og patientkald 

• Udvikle værktøjer som kan håndtere ”masse”-flytninger 

• Opgradere kendt udstyrskartotek, Medusa 

• Ud - og indarbejde samarbejdsprocedurer og værktøjer  

• Fx ”dummy” tests som simulere udstyr i nye rum, fx ift sundhedsplatformen   

• Fokus på: hvor skal udstyret bruges og hvor kommer det fra 

• Rumtegninger og klinikgennemgange 

• Midlertidigt Medico værksted og bufferlager placeres tidligt og centralt 

i byggeriet 

• Risiko afdækning af patienter, kritisk udstyr, nyt udstyr og nye 

flytteværktøjer.  

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Udover at understøtte flytteprojektets 
fælles mål 

er Medico`s ambitioner også - 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 19 

• Begrænse overraskelser – styr på alt udstyr, der 

skal bruges 

• Udjævne kapacitet og mindske spidsbelastninger 

• Hurtig indgriben ved ændringer og fejlretning 

• Anvende nye ”masseflytningsprocedurer” før 

flytning 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Forudsætninger og afhængigheder 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 20 

• Installationsfasen 

• Tidlig beslutning om anskaffelser til installationsfasen 

• Tidligt IT netværk og aktive stik i hele bygningen 

• Tidlig mulighed for ”on location” behandling og 

opbevaring af udstyr 

• Bygningsarbejder skal konsekvensvurderes før de 

påbegyndes 

• Tidlig ”låsning” af akutplaner, SOR, flytteprojektets       

mile stones                 ændringsprocedurer skal følges 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Forudsætninger og afhængigheder 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 21 

• Flyttefasen  

• > 50% udstyr frigøres i klinikkerne for nedtagning af 

udstyr 
- Special plan for fx Neuro intensiv, hvor alle patienter og udstyr må flytte 

samtidigt 

• Frigøring/rengøring af fra - og tilflyttende rum 

• Fysisk mulighed for at flytte 27 OP stuer på få dage 

• Flyttelister og flytteteams er operationelle 

• Beredskabsplaner er indarbejdede 

 

 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Styring og håndtering af udstyr i 
installations- og flyttefasen 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 22 

• Hvorfor Medusa? – er vores registreringsdatabase 

• Kendt og dagligt driftsværktøj for alle i Medico og klinikker 

• Udstyrsdata: 

- Sikres gennem klinikgennemgang af Medico og klinikkerne 

- Sikrer log af data før og efter flytning 

• Skal udbygges til at kunne 

- Sammenstille ”generiske” udstyrsgrupper til faktisk udstyr i rum 

> Udskrivning af flyttelister  

> Identificere nykøb og genbrug 

- Interfase til MS Project, som styrer tid, aktiviteter, rum og 

ressourcer 

• Udskrive arbejdsopgaver og angive status på installations- og 

flytteaktiviteter 

 

Flytteprocessen 



Byggeri Medico Teknik 

Udstyrs-funktioner 
dRofus 

Rumprogram-

mering/pro-

jektforslag 

Hovedprojekt 

Detailprojek-tering 

Byggeri 

Byggeriet frigiver rum 

Flytning og 

installation af 

apparatur 

50 

aktiviteter 

Medusa 

Sammenhold behov 

med  aktivt 

apparatur 

Medusa 

Apparat 

gennemgang 

Bruttoliste 

Nettoliste 

Anskaffelses-

plan 

Flytteplan 

Installations-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 24 

 

 - når flytningen er vel overstået… 


