
Psykiatrisygehuset i Slagelse

Nyborg 2015 – GAPS / Kvartalsrapportering



Rådgivere

Bygherre:

Region Sjælland

Totalrådgiver:

Karlsson arkitekter / VLA i/s

Underrådgivere:

Schønherr

Moe

NNE Pharmaplan

Cenergia Energy Consultants

Bartenbach Light Design

Signal

Bygherrerådgiver:

Kuben Management A/S

Byggeledelse:

Rambøll

Sikkerhed:

Molter Consult

Ekstern controlling:

Arkitema Architects



Sikringen
Luftfoto 28. juni 2015



Kvartalsrapportering til SUM

• Baggrund:

• Ansøgning om tilsagn 2011, endeligt tilsagn 15. december 2011

• Første rapport  1. kvartal 2014

• Seneste rapport 2. kvartal 2015, modtages af SUM primo november 2015.

• Opfølgningsnotater (styregruppemateriale)

• DTØ rapporter leveres ved faseovergange eller mindst 1. gang om året.

• Intern controlling af risikostyring.



Kvartalsrapportering til SUM

• Ufordringer:

• Meget lang håndteringstid fra projektledelsen har afleveret til den når SUM.

• Kravet om delprojekter på maks. 400-500 mio. giver projektmæssige 
udfordringer. GAPS er derfor delt op på entrepriseniveau for at få samme 
løsninger hele vejen igennem. 4 delprojekter.

• Problemer med fortrolige informationer, specielt ved igangværende 
voldgiftsager.

• Svært at indeholde procesrisiko og omkostninger i de forlangte skemaer.

• Kravet om 10% til udstyr og inventar (psykiatri) er svært at bruge i praksis.

• Meget svært at afstemme indholdet i kvartalsrapporten så flere meget 
forskellige parter kan læse den.

• Svært at håndtere indtægter (forsikringssager, projekteringsfejl etc.)

• Indregning af PL



Indgangsområde – ambulatoriebyg.



Almen / retspsykiatri - patientafsnit



Almen / retspsykiatri - patientafsnit



Videncenter - atrium



Videncenter - auditorium



Retspsykiatri - idrætssal



Indvielse d. 24. august 2015


