
Psykiatrisygehuset i Slagelse 
 

Præsentation – Nohr-Con 24. maj 2016 Samarbejde med rådgivere og entreprenører, herunder tvister 
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Hospitaler i Region Sjælland 
Kvalitetsfonds projekter 

Slagelse akut modtagelse 

 

Bygninger: 11.000 m² 

Senge: 85 i alt, bestående af: 50 akut 

senge, 15 intensive senge og 20 senge til 

hjerte afdelingen. 

Projekt sum: 0.315 mia. kr. 

Ibrugtagelse – september 2013 
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Hospitaler i Region Sjælland 
Kvalitetsfonds projekter 

Slagelse Psykiatrisygehus 
Bygninger: 44.000 m² 

Grund: 158.463 m² 

Senge: 194 i alt, bestående af: 114 almen 

psykiatriske senge, 50 retspsykiatriske 

senge og 30 sengepladser i sikringen. 

Medarbejdere: ca. 650 

Projekt sum: 1.2 mia. kr. 

Ibrugtagelse – august 2015 
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Hospitaler i Region Sjælland 
Kvalitetsfonds projekter 

Sjællands Universitetshospital Køge 

 

Bygninger: 189.000 m² 

Grund: 275.000 m² 

Senge: 900 ialt 

Medarbejdere: ca. 4130 

Projekt sum: 4,4 mia. kr. 

Ibrugtagelse – 2022 
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Rådgivere 
- Psykiatrisygehuset i Slagelse 

Bygherre: 

Region Sjælland 

 

Totalrådgiver: 

Karlsson arkitekter / VLA 

i/s 

 

Underrådgivere: 

Schønherr 

Moe 

NNE Pharmaplan 

Cenergia Energy 

Consultants 

Bartenbach Light Design 

Signal Arkitekter 
 

Bygherrerådgiver: 

Kuben Management A/S 

 

Byggeledelse: 

Rambøll 

 

Sikkerhed: 

Molter Consult 

 

Ekstern controlling: 

Arkitema Architects 
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Organisations diagram 
- Psykiatrisygehuset i Slagelse 
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Udfordringer i samarbejdet med rådgiverne 
- Psykiatrisygehuset i Slagelse 

 

• Digital 3D projektering, digitale tilbudslister 
 

• IKT 
 

• Faseopdelingen i forhold til arbejdsmængden 
 

• Detaljeringsgraden i projektmaterialet 
 

• Stigende grad af leverandørprojektering 
 

• Nye samarbejdsformer med tidlig involvering (i projektfaserne) af entreprenører 
 

• Entreprenørinddragelse for bygbarhed 
 

• Sikring af projektmaterialets bygbarhed 
 

• Sikring af 3D modellens struktur og egnethed til efterfølgende D&V 
 

• Faldende UFO beløb igennem projekteringsfasen 
 

• Funktionsudbud  < - > fagentrepriseudbud 
 

• Effektiv gennemførelse af projektgranskning 
 

• Øget kontrol !!! < - > samarbejde 
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Udfordringer i samarbejdet med rådgiverne 
- Psykiatrisygehuset i Slagelse 
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Udfordringer i samarbejdet med rådgiverne 
- Psykiatrisygehuset i Slagelse 

 

• Byggeledelsesfunktionen 
 

• Grænseflader mellem bygherreleverancer og øvrige projekt 
 

• Omfanget af bygherreleverancer 
 

• Konflikter i projekteringsfasen 
 

• Øgede konflikter i udførselsfasen 
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Tvister 
- Psykiatrisygehuset i Slagelse 

 

Voldgiftssager: 

 
 

• Barslund 1 – tvist vedr. jordmængder, afregningspriser og dræn. 
 

• Barslund 2 – tvist vedr. mindre emner. 
 

• CG Jensen – tvist vedr. 600 ekstra krav. 
 

• Totalrådgiver – tvist vedr. emner i øvrige sager, honorar, projekteringsfejl og mangler. 

 

 

Aktindsigtssager: 

 
 

• Aktindsigt vedrørende udbud. 
 

• Aktindsigt vedrørende voldgiftssager. 
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Andet end konflikter …. 

 

• Bygherreprisen 2016 
 

• Farveprisen 2016 
 

• Arkitekturbiennalen i Venedig 
 

• World Architecture Festival 2016 – Finalist 
 

• WAN 2016 – World Architecture News - shortlistet 
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Spørgsmål / refleksioner / debat 


