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Region 
Midtjylland
Velfærd

Hospitaler…. AUH DNU



Organisering og roller
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Juridisk
aflevering

Overdragelse
til teknisk drift

Overdragelse
til klinisk drift

RG/ENT. PA TA Klinisk afd.

Projektorganisationen Driftsorganisationen

Standby drift (TA)
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Commissioning

”Commissioning-processen til bygninger er en kvalitetsstyringsproces, der 
udføres for at opnå, verificere og dokumentere, at en bygnings anlæg, 
installationer og systemer er planlagt, projekteret, installeret, testet, samt 
at de bliver betjent og vedligeholdt, så de lever op til krav om 
totaløkonomi, krav i bygningsreglementet og andre lovgivning samt 
bygherrens klart definerede krav…..”

DS3090:2014, s.7

For hovedparten af byggerierne dækker vores commissioning kun 
aktiviteter efter juridisk aflevering (har dog i et vist omfang deltaget i 
projektgranskninger)
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Vores motivation
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Commissioning TA´s team består af:

2 Teknisk projektledere (nord/syd)

4-5 konsulenter fra rådgivende 
ingeniørfirma

XX Teknikere fra driften adhoc



Commissioning

Designparameter
Følger processen

Driver processen
sammen med PA
(f.eks. Fast morgenmøde)



Commissioning

Afdeling XXXX

Overdragelse
til teknisk drift

Overdragelse
til klinisk drift

Protokol
PA -> TA

Egnethed
DDKM 1.8.1
TA -> Klinik

Tjekliste
TA

Tjek op i mod bygherrekrav (performance), 
byggetilladelse  og lovgivning



Erfaringer baseret på den første 25.000m2 = 10%
– Samme erfaringer som Byggestyrelsen

– Kræver en tidlig fælles begrebs- og rolleafklaring mellem de involverede 
interessenter

– Brug af samme kontrol og test paradigmer/skabeloner undervejs

– Commissioning kræver et tæt og seriøst samarbejde mellem alle 
involverede (rådgiver, entreprenør, projektafd. og drift)

– Commissioning skal begynde langt tidligere

– Ressourcer og kompetencer i driften
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Udfordringer
– Håndhæve og fastholde bygherrekrav i hele processen fra projektering 
til aflevering/overdragelse

– Står overfor modtagelse af 100.000m2 indenfor ganske få måneder

– At kunne fastholde en grundig proces for commissioning (tid, omfang 
og økonomi)

– Commissioningprocessen er svær at styre – både tid og økonomi. Der 
er mange afhængigheder

– Bemanding med installationstekniske kompetencer hos PA og TA
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Afslutning


