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Nyt byggeri og nye arbejdsgange i 
Psykiatrien 



Baggrund – Nyt psykiatrisygehus i 
Slagelse 

 Grundareal: 

158.463 m² (ca. 25 fodboldbaner) 

 

 Bebygget areal: 

44.000 m² (ca. 55 håndboldbaner) 

 

 Antal sengepladser: 

I alt 194 sengepladser 

 

 Derudover: Ambulante enheder, visitationsklinik, forskning og 
uddannelse 

 

 Økonomi:  

1.05 mia. kr. 

 

 Kvalitetsfondsprojekt – ibrugtaget oktober 2015 

 

 



Forudsætninger 

 Minimale forudsætninger ift nybyggeri 

 

 Ingen interne kompetencer 

 

 Afhængig af rådgivning på alle planer 

 

 Mange rådgivere fra 2009 - 2015 



Arbejdsgange 

Arbejdsgange 

Håndteret i samarbejde med rådgivere Håndteret internt/sideløbende 

Behandlingsforløb/senge 
Behandlingsforløb/ambulante 
Bestilling/levering/håndtering af: 
• Medicin 
• Linned  
• Kost 
• Depot/forbrugsvarer 
• Ilt 
Rengøring/specielle sikkerhedsforhold 

Postomdeling 
Mødeforplejning 
Nøgleservice 
Vagt/sikkerhed 
Teknisk service 



Arbejdsgange, fortsat 

 Der er ikke gennemført traditionelle arbejdsgangsanalyser fra 
rådgivers side, men mere interviewbaserede kortlægninger til 
efterfølgende drøftelse i arbejdsgrupper mv. 

 Der er således heller ikke udarbejdet fastlagte arbejdsgange, 
bortset fra ift. de eksterne leverancer. 

 Vi er helt klart blevet udfordret af dette efterfølgende (placering af 
centrale personer). 

 Udgangspunktet var nok, at der i Psykiatrien kun forekom mere 
simple arbejdsgange uden overgange og med få faggrupper 
involveret.  

 Derudover en udfordring at der undervejs i projektet træffes 
beslutninger som ikke koordineres med projektet, eller ændrer 
forudsætningerne for ibrugtagning. 

 

 

 Den største udfordring er i virkeligheden de mange forskellige 
kulturer som krydses ved en sammenlægning/omorganisering 


