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Projektbeskrivelse: Pejlemærker for  

vidensdeling om sygehusbyggeri  
(version 0.1) 

 

1: Projektbasis 
 

1.1: Projektidentifikation 

 

Pejlemærke  Transportteknologier 

Projekt titel Perspektiv i Automatiserede Transportløsninger Inden for Sygehusvæsenet  

(PATIS) 

Dato + version Version 0.1, 8.6.2011 (frem til godkendelse i styregruppe) 

 

Version 1.0 ved godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt 

 

Version 1.x ved efterfølgende revisioner efter godkendelse. 

Godkendelse  

 

1.2: Projektansvarlige 

 

Projektledende region 

eller gruppe 

Region Midtjylland v/DNV-Gødstrup 

Deltagende regioner Alle 

Projektleder Chefkonsulent Ole Teglgaard, DNV/Hospitalsenheden Vest, 

ole.teglgaard@vest.rm.dk, tel. 7843 8546 

Projektgruppe Projektgruppe nedsættes med deltagelse fra interesserede regioner/hospitaler. 

 

Projektgruppen forventes som udgangspunkt at bestå af 1 repræsentant fra 

hver region med projektleder som formand. Projektgruppen bør samlet ikke 

have over 7-8 medlemmer af hensyn til at sikre effektivt projektarbejde. Region 

Midtjylland sikrer fornøden sekretariatsbistand.   

 

Projektgruppens opgave er at sikre koordinering og fremdrift i relation til pro-

jektbeskrivelsen samt sikre lokal forankring i de enkelte regioner og på regio-

nens sygehuse, herunder deltagelse i møder, konferencer, studieture, afrappor-

tering, mv. 

 

Projektgruppen kan efter behov nedsætte underarbejdsgrupper. 
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2: Projektbeskrivelse 
 

Formål Projektet gennemføres med det formål: 

 

- at beskrive perspektiverne i øget automatisering af transport på syge-

huse 

 

- at beskrive de teknologiske muligheder for automatiseret transport på 

sygehuse, herunder overveje bygningsmæssige forudsætninger for 

etablering af automatiseret transport 

 

- at vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige transportteknologier i 

relation til sygehusdrift 

 

- at identificere fremadrettede udviklingsbehov på transportområdet 

set i et sygehusperspektiv 

 

Projektet vil have både en teoretisk vinkel (beskrivelse, analyse, vurdering) og 

en praktisk vinkel (målrettede feltstudier i ind- og udland, formentlig primært i 

Norden, hvor sygehuslogistik og automatiseret transportteknologi har betyde-

lig fokus). 

 

Hensigtsmæssigheden af forskellige teknologier belyses blandt andet ud fra 

økonomiske, arbejdsmiljømæssige, arbejdsgangsmæssige og kvalitetsmæssige 

perspektiver. 

 

Det er målet, at projektet kan give eksisterende samt ikke mindst kommende 

sygehuse et forbedret beslutningsgrundlag i relation til planlægning af og inve-

stering i automatiserede transportløsninger. 

 

Mål og leverancer Når projektet er afsluttet, er følgende opnået: 

 

- Der foreligger et overblik over relevante automatiserede transporttek-

nologier på sygehuse samt i hvilke sammenhænge disse teknologier 

vurderes fordelagtige og økonomisk effektive.  

 

Projektets delleverancer vil bestå af følgende: 

 

• En oversigt over og beskrivelse af relevante typer af automatiserede 

transportteknologier på sygehuse 

• Et litteraturstudie over anvendelsen af automatiserede transporttekno-

logier på sygehuse i Danmark og sammenlignelige lande, dvs. hvad fin-

des, hvad ser ud til at virke og hvad ser ud til ikke at virke 

• En business case på drifts- vs. anlægsudgifter i relation til de relevante 

transportteknologier 

• Relevante studieture gennemført 
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Afgrænsning Projektet vedrører automatiseret transport af fysiske genstande ved hjælp af 

transportteknologi som monorail, AGV, rørpost, vakuum samt truck og andre 

personligt betjente køretøjer.  

 

Projektet vedrører ikke it-mæssig overførsel af data. 

 

Fremgangsmåde/metode Projektet planlægges som et kombineret teoretisk og praktisk projekt.  

 

Indledningsvist udarbejder projektgruppen en arbejdsplan for hele projektets 

forløb. 

 

Udarbejdelse af litteraturstudie iværksættes hurtigt efter projektstart for at 

skabe et fagligt overblik. Studentermedhjælp eller anden bistand søges tilknyt-

tet projektgruppen til løsning af denne opgave. 

 

Best practice studeres dels via litteraturstudiet, dels via feltbesøg nationalt og i 

relevant omfang internationalt. Det er væsentligt at se med egne øjne, hvorle-

des løsningerne fungerer i praksis og under hvilke forhold løsningerne funge-

rer. Besøg forventes primært afholdt på sygehuse, men kan i særlige tilfælde 

også foregå andre steder, eksempelvis hos leverandører. 

 

Den endelige sammenfatning af projektet gennemføres ved afholdelse af et 

seminar med deltagelse af alle relevante parter. 

 

Succeskriterier Projektets formål anses for at være opfyldt, når de tidligere nævnte projektle-

verancer er leveret. Derefter er det op til de enkelte regioner og sygehuse at 

gøre brug af projektets materialer og den viden, som er oparbejdet i løbet af 

projektet.   

 

Der vil i projektet blive udarbejdet en kommunikationsplan, således af projek-

tet internt i sygehusvæsenet og i relation til leverandører og andre interessen-

ter kan sikre den nødvendige vidensspredning. Kommunikation i forhold til den 

bredere offentlighed vil blive overvejet som led i kommunikationsplanen.  

 

Forudsætninger og af-

hængigheder 

Projektet har sammenhæng med Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI). 

Det fremgår af pejlemærker for sundheds-IT 2010 at ’De 5 regioner indtænker 

it og automatisering i projekteringen af de nye sygehusbyggerier og større til-

bygninger, herunder sikrer erfaringsudveksling’.   

 

Projektet har sammenhæng til pejlemærke 9 om sporbarhed af apparatur, 

udstyr, patienter og personale.  

Tidsplan og milepæle Projektet forventes påbegyndt i september 2011.  

 

Projektet forventes afsluttet og afrapporteret i september 2012.  

 

Der vil i foråret 2011 blive udarbejdet en kort midtvejsstatus. 
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Milepæle for projektets leverancer vil være: 

- tværregional projektgruppe nedsat 

- litteraturstudie gennemført 

- beskrivelse af automatiserede transportteknologier udarbejdet 

- relevante studieture af best practice gennemført 

- kort midtvejs-rapportering 

- business cases udarbejdet vedrørende forskellige transportteknologier 

- afholdelse af afsluttende seminar 

- endelig afrapportering 

 

 


