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Region Nordjylland 

• NAU generelt 

• Kortlægning af eksisterende og nyt udstyr 

• Styringsværktøjerne RNbygDB og BriefBuilder 

• Ny- og reinvesteringer 

• Samarbejde på tværs 

 

 

 



NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital 

• Anlægsramme kr 4,1 mia i niveau 2009 

 

• Areal i konkurrenceprogrammet 134.500m² brutto  

 Areal i dispositionsforslag 155.400² brutto 

 Brutto/nettofaktor på ca 2,1 

 

• Budgetrammen fordelt med kr 796 mio til IT, inventar og udstyr 

 inkl reservepulje på kr 34 mio. 

 

• Fordeles i projektforslagsfasen på hhv. løst inventar, IT-udstyr, 

teknisk udstyr og medicoteknisk udstyr 

 



Organisering af udstyrsplanlægningen 



Kortlægning af eksisterende og nyt udstyr 

UDSTYRSKATEGORIER 

• Hovedkategorier (NI, FI, TU, MTU, EL, VVS, BM-KRAV) 

• Underkategorier 

• Artikler (unikke varenr. fra ILS) 

 

FLYTBART INVENTAR 

Fritstående artikler – inddelt på mest anvendte underkategorier som fx. 

• Senge, lejer 

• Stole, borde og arkivskabe 

• Rulleborde, modulborde mv. 

• Dropstativer, linnedstativer, affaldsstativer 

• Andet flytbart inventar 

 



Kortlægning af eksisterende og nyt udstyr 

Rumblad 



Styringsværktøjer – RNbygDB og BriefBuilder 

RNbygDB 

• Bygherrens værktøj (erfaring og snit til ILS) 

• Egenskaber:  

 Rumniveau – bestykning og økonomi 

 Projektniveau - budget, udbud og regnskab 

 Rådgiver – export af data 

 

 

 

 



Styringsværktøjer – RNbygDB og BriefBuilder 

Forbrugs- 

rapport 

rumniveau 



Styringsværktøjer – RNbygDB og Briefbuilder 

Forbrugs- 

rapport 

etageniveau 



 

 Styringsværktøjer – RNbygDB og BriefBuilder 

 

 

 

 

 



Strategi for indkøb og genbrug  

samt ny- og reinvesteringer 

LØST INVENTAR OG TEKNISK UDSTYR 

 

• Standardisering – styring via RNbygDB og ILS 

• Fælles eje – økonomi og sporing 

 

 

MEDICOTEKNISK UDSTYR 

 

• Apparaturplan – år for år 

• Udskiftningsplan – år for år  

• Fornyelsesplan – flerårig og lagt ind i udbudsplan 

 

 

Fælles for alle planer – behov for flerårige og som minimum 

dækker frem til 2020. 



Samarbejde på tværs 

Tværgående kommunikation er nødvendig 

• Regionshuset:  

 Regionsråd 

 Sundhed-Plan-Kvalitet 

 KoncernØkonomi  

 Projektafdelingen 

 

• Aalborg Universitetshospital 

 



 

 

 

Succeskriterier  

• Vedligeholdelsesstrategi    Incitament for vedligehold  -  Ronderinger 

 

• Udstyret er forberedt til at  understøtte flytteplanlægningen 

(sporbarhed) 

 

• Hospitalet er bygnings- og  installationsmæssigt forberedt til at 

modtage udstyret 

 

• IT forudsætninger    Booke rum, udstyr/instrumenter, personale 

 

• Teknologiudvikling – projektering til fremtidens supersygehus 

 

• Genanvendelsesgrad 

 


