
Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Udarbejdelse af 
Evalueringsrapport for 

Regionshospitalet Viborg

• Samlet anlægsramme: 

1.164 mio. kr. 

• Endeligt tilsagn ultimo 2010

– Færdiggørelse primo 2024
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Kvalitetsfondsprojektet 
omfatter

• Nyt Akutcenter på 25.000 m2

• Nyt P-hus med 680 pladser

• Om- og udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade 

• Nyt Patologisk Institut 

• Etablering af 2 nye etager (klinik og sengeafsnit)

• Ombygninger i eksisterende bygninger – bl.a. Ny Dialyse og Klinik 
for Nyresygdomme, Ny Intensiv, Ombygning og udvidelse af 
hjerteklinik.
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Vi er næsten i mål

• Vi er kommet flot i mål med Kvalitetsfondsprojekterne
– Vellykket indflytning

– Vellykket wayfindingsstrategi – vi har vendt hospitalet 

– De fysiske rammer svarer til forventningerne – vi har lyttet før, under og efter

• Vi mangler:
• Ny Intensiv og ny Hjertemedicinsk Klinik

• Helipad
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Krav fra 
Regnskabsinstruksen

• Senest 1 år efter fuld ibrugtagning skal der foreligge en 
evalueringsrapport

• Evalueringsrapporten skal beskrive projektets resultater i forhold 
til at skabe muligheder for effektiviseringer, bedre 
kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb mv. 

• Evalueringen skal omfatte opfølgning på projektspecifikke mål, 
regionerne har opstillet for det enkelte projekt, og som kan 
henføres til den kvalitetsfondsstøttede investering. 
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Hvordan kom vi i gang?

• Lavpraktisk tilgang – bid for bid. 

• Disposition jvf. instruksens skabelon

• Én gennemgående skribent 

• Navn på de enkelte afsnit + stikord om hvad det forventes, at 
afsnittet skal indeholde 

• Godkendelse af disposition i organisationen ved de chefer, hvis 
medarbejdere skulle bidrage
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Hvad gjorde vi så?

• Mailbestillinger ud til dem, der skulle bidrage – direkte til 
modtager

• De fik 4 uger til at skrive deres bidrag

• Samlede alle bidrag og skrev dem igennem – denne fase skal 
IKKE undervurderes

• Ny runde med input på emner, der skulle uddybes eller nye ideer, 
der var opstået undervejs
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Hvem skal bidrage?

• Projektafdelingen er gennemgående skribent

• Input fra:
– Økonomi- og Plan

– HR 

– Kvalitet

– Kommunikation

– Sengestueudvalg

– Ibrugtagningssekretariatet

– ?
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Hvor lang tid tager det?

• Vi brugte ca. 5 måneder på rapporten 

internt i HE Midt

• Bemærkningsrunde på ca. 1 måned

• Grafisk opsætning inkl. korrektur, 

billeder mv. ca. 3 uger
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Overvejelser undervejs

• Hvordan skal rapporten opbygges, når det samlede projekt består 
af mange delprojekter over en længere årrække? 

• Hvordan skal ibrugtagningstidspunktet opgøres?

• Hvad er baseline? - Ansøgning om endeligt tilsagn 

• Vigtigt at få rapporten skrevet, mens der fortsat er en 
Projektafdeling – så skriver de 56 sider næsten sig selv ☺
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Spørgsmål og erfaringer
- ordet er frit 


