Flytning af den akutte blok — 14 dage i maj 2018
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Flytteberedskab

Formal, at sikre, at der gennem hele flytteprocessen er den forudsatte
fremdrift og at den ngdvendige beslutningskompetence er tilgaengelig




...0g sa flyttede vi

Selve flyttedagene gik godt:

v Flyttebiler og flyttekasser til rette tid og
sted

v Patienttransporter #,’i'*i‘ i

AN

Modtagerteam on location — hurtigt pa
plads.

Seerlig "flytte” and

Styr pa det praktiske

DN N N NN




Fra flytning til drift

"Vi bgvler stadig med at komme pa plads efter historiens stgrste hospitalsflytning.”

Nye driftskoncepter i en ny klinisk hverdag — en svaer
overgang.

Personalet fik nye arbejdsgange, samtidigt med at
nye driftskoncepter var udfordret .

Eksempler:

. Telefoni

. Adgangskontrol

. Vareforsyning

. Opgavesystem

. Steril flow til OP

. Fysiske rammer: indregulering af temperatur

og solafskaerming



Hvad har vi (sa) laert ?

Tydelig forventningsafstemning — krav og muligheder, standard vs unikke

Gennemfgr ikke stgrre aendringer for en flytning
— Driftskoncepter
— organisatoriske a&ndringer for en flytning

Beredskab til handtering af uforudsete situationer, der kraever en sarlig opmarksomhed
og indsats — risikostyring.

Skab ejerskab til de nye bygninger og flytteprocessen
Fokus pa driftsaftaler og nye arbejdsgange internt og pa tvaers af afdelingerne

Forskydninger i tidsplan og heraf fglgende “ophobning” af flytninger medfgrer mangel pa
ressourcer fra de servicerende afdelinger og en generel afmatning i organisationen

Realistisk aktivitetsniveau umiddelbart efter flytning
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